

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 20611/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce přejezdu v km 11,948 (P2335) trati Louny - Rakovník“ a  
„Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka – Zatec“  
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 5:**

V zadávací dokumentaci, části „Závazný vzor smlouvy o dílo vč. příloh“ („P+R přejezdy - návrh SOD.docx“) se v části 3.8 uvádí:

„Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínce bude provedeno do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS. Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovávajími připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci bude provedeno do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.“

Po pečlivém prověření lhůt na zpracování projektových dokumentací (i dostupných kapacit) a i s ohledem na rozsah projekčních činností u obdobných staveb a v souvislosti s termínem podání nabídky a předpokládanou lhůtou jejího vyhodnocení žádáme zadavatele o prodloužení lhůty:  
- na zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínce o 1 měsíc (tedy celkem na 5 měsíců)  
- na zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovávajími připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci o 1 měsíc (tedy celkem na 8 měsíců).

**Odpověď na dotaz č. 5:**

*Termín prvního plnění (Zpracování a předání Projektových dokumentací k připomínce) lze prodloužit o jeden měsíc, tedy **5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.*

*Termín druhého plnění (Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací se zpracovávajími připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci) nelze s ohledem na přidělený termín výluk (18. – 27. 5. 2020) posunout. Termín druhého dílčího plnění je **7 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.*

Přílohy:

- 1) P+R\_přejezdy – návrh SOD\_oprava1.docx

V Praze dne 07. 09. 2020

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č.2446  
ze dne 10. 05. 2018