

Naše zn. 12621/2020-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová

Mobil +420 724 932 384  
E-mail Lacigova@spravazeleznice.cz

Datum: 13. listopadu 2020

**Věc: Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 trati Hanušovice-Mikulovice**

**Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

**Dotaz č. 1:**

Je možné nabídnout a bude ze strany objednatele akceptován prodloužený termín plnění, než je uveden ve výzvě k podání nabídky. Požadovaný termín plnění 1. dílčí etapy je z našeho pohledu nereálný. S ohledem na nutnou dobu pro zpracování podkladů pro žádost o změnu způsobu zabezpečení a návazné správní lhůty je obvyklá lhůta pro vydání rozhodnutí o způsobu zabezpečení přejezdu cca 3 měsíce. Tento doklad zásadně ovlivňuje termín zahájení projekčních prací. Dále je nutno brát v úvahu současnou situaci, kdy dochází k častému prodlužování správních lhůt i na vysoký nárůst objemu projektové přípravy. Na základě výše popsaného navrhuje upravit harmonogram plnění takto:

1. dílčí plnění do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
2. dílčí plnění do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

**Odpověď:**

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, trvá na požadovaném termínu odevzdání projektové dokumentace s ohledem na stanovený termín realizace výstavby přejezdového zabezpečovacího zařízení do konce roku 2022.

Povaha shora uvedených **vysvětlení zadávací dokumentace** nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručeno okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 13-11-2020



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace