

Aktuální roční požadavky - všechny 2021

Pol. číslo	Číslo výluky	Traťový úsek / Stanice Opatření	SK: staniční kolej TK: traťová kolej Další popis	Schvalovatel Účel výluky Upřesnění	Výluky		Výluka plánována na měsíc												Typ akce Druh akce Poznámka
					Počet	Délka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	V-006180/20	Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou Sklené nad Oslavou	TK: 2 + TV, SK: 2,4 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. Křiž. - Sklené výměna troleje, definitivní regulace, převěsy TV, montáž vjezd. výh. 13X a propojení vjezd. spojek	17	Nepř.	12	5											Investiční akce 20.1.-5.2.
18	V-017162/20	Kuřim - Tišnov PVNJŘ	TK: 2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín aktivace neutrálního pole	4	Nepř.		4											§23 b Investiční akce 19.-22.2.
19	V-017171/20	Tišnov - Kuřim PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín aktivace neutrálního pole	4	Nepř.			4										§23 b Investiční akce 5.-8.3.
20	V-017174/20	Křižanov	SK: sudá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín betonáž základů pro stožáry SpS	2	16		2											§23 b Investiční akce 26.-27.2.
21	V-017176/20	Křižanov	SK: lichá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín betonáž základů pro stožáry SpS	2	16		1	1										§23 b Investiční akce 28.2.-1.3.
22	V-017151/20	Kuřim - Tišnov PVNJŘ	TK: 2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín betonáž základů TV pro výstavbu neutrálního pole	1	16	1												§23 b Investiční akce 9.1.
23	V-017154/20	Tišnov - Kuřim PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín betonáž základů TV pro výstavbu neutrálního pole	1	16	1												§23 b Investiční akce 10.1.
24	V-017155/20	Kuřim - Tišnov ZP+ND	TK: 1,2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín demonťáž příčných trakčních převěsů Noční výluka	1	4		1											§23 b Investiční akce 12.-13.2.

Výluky pro přípravné práce

Aktuální roční požadavky - všechny 2021

Pol. číslo	Číslo výluky	Trat'ový úsek / Stanice Opatření	SK: staniční kolej TK: trat'ová kolej Další popis	Schvalovatel Účel výluky Upřesnění	Výluky		Výluka plánována na měsíc												Typ akce Druh akce Poznámka
					Počet	Délka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	V-017173/20	Tišnov - Kuřim PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín dokončovací práce	4	Nepř.			4										§23 b Investiční akce 12.-15.3.
26	V-017178/20	Křižanov	SK: sudá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín montáž stožárů	2	16			2										§23 b Investiční akce 19.-20.3.
27	V-017180/20	Křižanov	SK: lichá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín montáž stožárů	2	16			2										§23 b Investiční akce 21.-22.3.
28	V-017158/20	Kuřim - Tišnov PVNJŘ	TK: 2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín montáž stožárů, úprava neutrálního pole	4	Nepř.		4											§23 b Investiční akce 12.-15.2.
29	V-017170/20	Tišnov - Kuřim PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín montáž stožárů, úprava neutrálního pole	4	Nepř.		3	1										§23 b Investiční akce 26.2.-1.3.
30	V-017172/20	Kuřim - Tišnov ZP+ND	TK: 1,2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín natažení příčných trakčních převěsů Noční výluka	1	4			1										§23 b Investiční akce 14.-15.3.
31	V-017182/20	Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou PVNJŘ	TK: 2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 9.1.
32	V-017184/20	Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 10.1.
33	V-017185/20	Ostrov nad Oslavou	SK: sudá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 16.1.

Výluky pro přípravné práce

Aktuální roční požadavky - všechny 2021

Pol. číslo	Číslo výluky	Traťový úsek / Stanice Opatření	SK: staniční kolej TK: traťová kolej Další popis	Schvalovatel Účel výluky Upřesnění	Výluky		Výluka plánována na měsíc												Typ akce Druh akce Poznámka
					Počet	Délka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	V-017186/20	Ostrov nad Oslavou	SK: lichá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 17.1.
35	V-017187/20	Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou PVNJŘ	TK: 2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 23.1.
36	V-017188/20	Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 24.1.
37	V-017189/20	Pohled - Havlíčkův Brod PVNJŘ	TK: 2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 9.1.
38	V-017190/20	Havlíčkův Brod - Pohled PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 10.1.
39	V-006172/20	Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou LNT	TK: 1 + TV, záhlaví a zhlaví směr Sázava. SK: lichá jen TV,	Schvalovatel 3 Žďár 3. podbití, broušení, odstranění pažení	2	Nepř.			2										Investiční akce 15.-16.3. + 2x60 minut ZP pro podbití spojek
40	V-006173/20	Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru Žďár nad Sázavou LNT	TK: 2 + TV, záhlaví a zhlaví směr Sázava. SK: sudá jen TV,	Schvalovatel 3 Žďár 3. podbití, broušení, odstranění pažení	3	Nepř.			3										Investiční akce 17.-19.3. + 2x60 minut ZP pro podbití spojek
41	V-015609/20	Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou	TK: 1. + TV, záhlaví a zhlaví 1.traťové koleje směr Sázava u Žďáru. SK: lichá jen TV,	Schvalovatel 3 3.podbití, broušení, odstranění pažení Noční výluka	1	7			1										Investiční akce 17.-18.3.

Výluky pro přípravu práce

Aktuální roční požadavky - všechny 2021

Poř. číslo	Číslo výluky	Traťový úsek / Stanice Opatření	SK: staniční kolej TK: traťová kolej Další popis	Schvalovatel Účel výluky Upřesnění	Výluky		Výluka plánována na měsíc												Typ akce Druh akce Poznámka
					Počet	Délka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Výlukové rameno: 502																			
1	V-017191/20	Havlíčkův Brod	SK: sudá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 16.1.
2	V-017192/20	Havlíčkův Brod	SK: lichá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 17.1.
3	V-017193/20	Havlíčkův Brod - Okrouhlice PVNJŘ	TK: 2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 23.1.
4	V-017194/20	Okrouhlice - Havlíčkův Brod PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 24.1.
5	V-017195/20	Vlkaneč - Golčův Jeníkov PVNJŘ	TK: 2 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 9.1.
6	V-017196/20	Golčův Jeníkov - Vlkaneč PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 9.1.
7	V-017197/20	Golčův Jeníkov	SK: sudá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 16.1.
8	V-017198/20	Golčův Jeníkov	SK: lichá + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 17.1.
9	V-017210/20	Čáslav - Golčův Jeníkov PVNJŘ	TK: 1 + TV,	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 23.1.

Výluky pro přípravné práce

Aktuální roční požadavky - všechny 2021

Pol. číslo	Číslo výluky	Trat'ový úsek / Stanice Opatření	SK: staniční kolej TK: trat'ová kolej Další popis	Schvalovatel Účel výluky Upřesnění	Výluky		Výluka plánována na měsíc												Typ akce Druh akce Poznámka
					Počet	Délka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	V-017211/20	Golčův Jeníkov - Čáslav PVNJŘ	TK: 2 + TV.	Schvalovatel 3 Rek. TNS Čebín trakční propojky	1	16	1												§23 b Investiční akce 24.1.

— výluky pro přípravu práce