

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 13365/2020-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 26. listopadu 2020

Věc: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ - přípravné práce
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 15:

Dotaz se týká nově zveřejněného výkazu výměr D.1.1.1_PS 90-28-01_a.xlsx po odpovědi na dotaz č. 3. Doplněné položky č. 28 a č. 29 již mají vyplněné jednotkové ceny. Ocenění doplněných položek se nepromítá do celkové ceny provozního souboru. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď: Soupis prací ve formátu XLSX byl opraven. Jednotkové ceny byly odstraněny a byl opraven součet tak, aby se doplněné položky promítaly do celkové ceny PS. Soubor XML zůstává v tomto případě beze změny.

Dotaz č. 16:

Dotaz se týká provozních souborů PS 90-28-01 a SO 90-17-01. Pro vyloučení pochybností se dodatečně dotazujeme.

Chápeme správně i dle odpovědi a příloh „Vysvětlení, změna, doplnění ZD Čebín příp. práce DI 1.pdf“, že celá realizace (dodávka/výroba + montáže mnoha stovek lan/propojek) PS 90-28-01 a SO 90-17-01 se předpokládá kompletně v lednu 2021?

Pokud se celá realizace PS 90-28-01 a SO 90-17-01 nepředpokládá kompletně v lednu 2021, jakým způsobem se tedy předpokládá?

V návaznosti na „Vysvětlení, změna, doplnění ZD Čebín příp. práce DI 1.pdf“ dotaz/odpověď č. 8 upozorňujeme zadavatele, že požadovaná lhůta 1 měsíc je nesplnitelná. Opravdu zadavatel trvá na tom, že PS 90-28-01 a SO 90-17-01 se zrealizují v lhůtě 1 měsíc od zahájení stavebních prací (s aktuálním předpokladem zahájení leden 2021)?

Odpověď:

Zadavatel zohledňuje Vaši připomínku na požadovanou délku realizace stavby.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro dokončení stavebních prací a rovněž tedy celkovou lhůtu pro dokončení Díla. Článek 3.7 závazného vzoru smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 7 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **4 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Nové znění závazného vzoru smlouvy o dílo je obsaženo v přílohách.

Z důvodu prodloužení lhůty pro dokončení díla Vám zasíláme aktualizovaný harmonogram prací, který vychází z POV a upřesňuje rozsah a termíny realizace jednotlivých částí díla.

Přesný harmonogram prací zpracuje zhotovitel stavby na základě svých kapacitních a jiných možností. Plánovaný harmonogram stavby, resp. délka stavby, vychází z možností Správy železnic z hlediska přidělení výluk pro tyto činnosti na této trati. Vzhledem k předpokládané výlukové činnosti v roce 2021 musí být dodrženy schválené výluky.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 1. 12. 2020 v 10:00 hod. na den 14. 12. 2020 v 10:00 hod.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **14. 12. 2020 do 10:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

D.1.1.1_PS 90-28-01_a_26.11.

SOD_R_2 20 do 30 mil. Čebín - TNS přípravné práce 26.11.2020

01 Prace_vyluky_LEDEN_2021

V Olomouci dne **26.11.2020**



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace