

Příloha č.2
Časový harmonogram

Suma (%ceny)	Měsíc		Etapy projektu	Popis
	Termín	Doba		
10	T + 4	4	I. Etapa - Podrobná analýza	fyzický datový model, procesní analýza, předimplementační analýza, návrh řešení, soulad a integrace s architekturou IS SŽDC, integrace s TPI
40	T + 12	8	II. Etapa - Geodatabáze, Aplikační server	Instalace, Implementace fyzického datového modelu, konfigurace ETL, konfigurace SW a webových služeb, instalace admin. konzole, Editační klient, školení editorů, nástroj pro import a export dat, Implementace SŽDC specifických zákaznických
35	T + 18	6	III. Etapa - Interní mapový klient	instalace, konfigurace workflows, Implementace SŽDC specifických zákaznických
10	T + 22	4	IV. Etapa - Externí mapový klient	konfigurace a integrace do veřejného portálu, Webová služba pro eshop SŽDC,
5	T + 24	2	V. Etapa - Dokumentace	Implementace SŽDC specifických zákaznických požadavků
100	T + 24	24	CELKEM	vytvoření uživatelské a administrátorské dokumentace projektu