

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 16172/2017-SZDC-
SSZ-VZ

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 03.07.2017

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel odpovídá na dotazy č. 254 a č. 257, uvedené v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32 a dotaz č. 277, uvedený v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33 takto:

Odpověď na dotaz č. 254 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32:

Doplňujeme tabulky pro výpočet objemů pro oba stavební objekty (formou doplnění technické zprávy pro oba SO) a přepracované soupisy prací.

Odpověď na dotaz č. 257 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32:

Harmonogram upraven - přepojení horkovodu až v období 1. – 31. 5. 2018.

Práce pod mostem SO 36-38-02, které se mají provádět před tímto datem a využívají prostor koleje č.1 (kterou zpřístupňuje cesta C01-03) spočívají ve vložení ochranné konstrukce. Pro ni není nezbytný přístup nekolejové techniky. Po koleji č.1 je prostor přístupný od ŽST Plzeň – Křimice (kolej 1 je vyloučená ale sjízdná), lze tedy kolejovými prostředky transportovat pro uvedené práce materiál i mechanizační prostředky.

Odpověď na dotaz č. 277 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33:

Pokud bude v době realizace i nadále platit požadavek na zachování stávající výhybky č.517, předpokládá se demontování pohyblivých částí výhybky, její překrytí ochrannou geotextilií. Výhybka bude dle aktuálního požadavku správce přešterkována (nad úroveň přídržnic) nebo zapanelována. Po skončení prací budou tyto úpravy odstraněny a výhybka dovybavena pohyblivými částmi a znovu zprovozněna. Uvedené práce jsou zohledněny v Soupisech prací SO 36-38-02/12.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami/doplněními zadávací dokumentace v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace, se změnami/doplněními zadávací dokumentace v předchozích Vysvětleních zadávací dokumentace a v souvislosti s odpověďmi na dotazy č. 254, č. 257 a č. 277 uvedenými v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32 a č. 33, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 31.07.2017 na den 03.08.2017.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-010412).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 31.05.2017 nahrazeno: **03.08.2017** Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 31.05.2017 nahrazeno: **03.08.2017** Čas: 9:15

Přílohy:

F_01_04_HMG_Z5

E_01_09_02_SO363361_01_tz_Z1

E_01_09_01_SO353361_01_tz_Z1

.....
Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě pověření č. 2068
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace