

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Rybniště - Varnsdorf“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2267/2020**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva

Miroslava Bosmanová, člen představenstva

Libuše Tintěrová, člen představenstva

Pavel Holzknacht, člen představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20216**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Rybníště - Varnsdorf**“, evidenční č. **65020142** uzavřely dne 18. 06. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Dále smluvní strany společně ve shodě konstatují, že ve Smlouvě došlo k písařské chybě, když v čl. 3. odst. 3.3 Smlouvy byla zveřejněna částka 6 875 321,33 Kč (cena díla, slovy šest milionů osm set sedmdesát pět tisíc tři sta dvacet jedna korun českých třicet tři haléřů), avšak správně má být uvedena částka 6 874 321,33 Kč (skutečně vysoutěžená cena díla, uvedená v nabídce přes EZAK, slovy šest milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet jedna korun českých třicet tři haléřů). Tímto článkem smluvní strany narovnávají shora uvedenou nepřesnost a potvrzují, že původní cena díla je ve výši 6 874 321,33 Kč.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **6 884 926,10 Kč**

slovy: šest milionů osm set osmdesát čtyři tisíc devět set dvacet šest korun českých a deset haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1:

(Příloha č. 10 Smlouvy) Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2020

V Litoměřicích dne 25. 11. 2020

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Vladimír Jehlička, DiS.

Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku^{i,ii}
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	<u>„Oprava mostních objektů v úseku Rybniště - Varnsdorf“</u>
Evidenční číslo VZ	65020142
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2267/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1.
Změna se týká těchto SO, PS, JV	<u>Mostních objektů</u>
Iniciátor změny	Zhotovitel a investor
Předběžný souhlas (kdy/kým)	xxx

Stručný popis změny vč. odůvodnění

Zhotovitel dle zadání zadal zpracování projektové dokumentace na opravu propustků v km 3,445; 4,598; 5,997 a 7,441. Zpracovaná dokumentace byla připomínkována a následně odsouhlasena investorem. Na základě této odsouhlasené dokumentace předložil zhotovitel upravený výkaz výměr, který zohledňuje jednotlivé položky dle projektu.

Propustek v km 3,445**Vícepráce:**

Bylo třeba, na základě hydrotechnického posouzení, změnit dimenze prefabrikátů (rámů) na 1500 x 1500 mm (původně 1000 x 1000 mm). Tato změna vyvolala nutnost úprav ve výměrách výkopových prací, dále potřebu vybudování zábradlí na římsách z důvodu větší výšky (více jak 2 m nad dnem propustku) a dále vybudování příjezdové šterkové komunikace pro možnost příjezdu těžké techniky za účelem osazení ráků. Prostor příjezdové komunikace bylo nutné uvést po ukončení stavebních prací do původního stavu.

Méněpráce:

Vzhledem ke vhodnému rozsahu teplot v době výstavby a po dohodě s pracovníky Správy tratí Ústí n.L. bylo upuštěno od řezání a opětovnému svaření kolejnic a propustky byly osazeny pod kolejovým roštem. Dále po zaměření hranic pozemků Správy železnic, s.o. byla výměra dlažeb zredukována, aby tyto nezasahovaly do pozemků sousedních.

Propustek v km 3,598***Měněpráce:***

Po zaměření hranic pozemků Správy železnic, s.o. byla výměra dlažeb zredukována, aby tyto nezasahovaly do pozemků sousedních.

Propustek v km 5,997***Měněpráce:***

Vzhledem ke vhodnému rozsahu teplot v době výstavby a po dohodě s pracovníky Správy tratí Ústí n.L. bylo upuštěno od řezání a opětovnému svaření kolejnic a propustky byly osazeny pod kolejovým roštem. Dále po zaměření hranic pozemků Správy železnic, s.o. byla výměra dlažeb zredukována, aby tyto nezasahovaly do pozemků sousedních.

Propustek v km 7,441***Měněpráce:***

Vzhledem ke vhodnému rozsahu teplot v době výstavby a po dohodě s pracovníky Správy tratí Ústí n.L. bylo upuštěno od řezání a opětovnému svaření kolejnic a propustky byly osazeny pod kolejovým roštem. Dále po zaměření hranic pozemků Správy železnic, s.o. byla výměra dlažeb zredukována, aby tyto nezasahovaly do pozemků sousedních.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	6 874 321,33 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	6 874 321,33 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	6 884 926,10Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	816 985,65	11,88%	
MÉNĚPRÁCE	806 380,88	11,73%	
SALDOⁱⁱⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		0,15 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	
Hodnota změn tohoto ZL	0,15	
CELKEM	0,15	

Navržený způsob zatřídění změn/bilance^{iv}: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Propust v km 2,982				
ZRN	617 451,76	0	0	617 451,76
VRN	115 695,00	0	0	115 695,00
Celkem:	733 146,76	0	0	733 146,76
Propust v km 3,147				
ZRN	605 646,14	46 429,09	0	652 075,23
VRN	113 967,00	0	0	113 967,00
Celkem:	719 613,14	46 429,09	0	766 042,23
Propust v km 3,281				
propustek	45 398,51	0	0	45 398,51
Žel svršek	80 947,82	0	0	80 947,82
VRN	68 009,00	0	0	68 009,00
Celkem:	194 355,33	0	0	194 355,33
Propust v km 3,445				
Propustek	1 136 997,02	691 727,47	360 683,30	1 468 041,19
Žel svršek	146 277,94	0	55 864,00	90 413,94
VRN	165 477,00	0	0	165 477,00
Celkem:	1 448 751,96	691 727,47	416 547,30	1 723 932,13
Propust v km 4,589				
Propustek	475 673,01	67 721,88	149 719,92	393 674,97
Žel svršek	104 243,47	0	0	104 243,47
VRN	129 074,00	0	0	129 074,00
Celkem:	708 990,48	67 721,88	149 719,92	626 992,44
Propust v km 5,997				
propustek	521 030,37	1 174,48	104 932,32	417 272,53
Žel svršek	110 112,36	0	55 864,00	54 248,36
VRN	132 956,00	0	0	132 956,00
Celkem:	764 098,73	1 174,48	160 796,32	604 476,89
Propust v km 7,441				
propustek	612 665,75	9 932,73	23 453,34	599 145,14
Žel svršek	146 277,94	0	55 864,00	90 413,94
VRN	136 168,00	0	0	136 168,00
Celkem:	895 111,69	9 932,73	79 317,34	825 727,08
Most v km 2,010				
most	975 986,16	0	0	975 986,16
Žel svršek	248 459,08	0	0	248 459,08
VRN	185 808,00	0	0	185 808,00
Celkem:	1 410 253,24	0	0	1 410 253,24
Celková cena	6 874 321,33	816 985,65	806 380,88	6 884 926,10

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx Datum: 9.11.2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 11.11.2020 Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 18.11.2020 Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:^v Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 18.11.2020 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 23.11.2020 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24.11.2020 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx Datum: 24.11.2020 Podpis

Příloha změnového listu^{vi}

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Zápis z kontrolního dne*
- 3) *Stavební deník*
- 4) *Fotografie*