

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3778/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **20-428**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 254 29 949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou-předsedou představenstva, Ing. Lubošem
Tomáškem-členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava sociálních zařízení v obvodu OŘ Ústí n. L. - akce BOZP 2020“** ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020199** uzavřely dne 26.10. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.3. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 824 256,81 Kč

slovy: Šest milionů osm set dvacet čtyři tisíc dvě stě padesát šest korun českých osmdesát jedna haléřů.

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	6 914 755,17 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 170 066,45 Kč
<u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</u>	<u>+ 79 568,09 Kč</u>
Nová cena díla bez DPH (základní–méněpráce+vícepráce)	6 824 256,81 Kč

2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu:

„Příloha č.10: Změnový list stavby č.1“

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, jedno pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem, dne 22.12.2020

V Ústí nad Labem, dne 21.12.2020

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda předsednictva

STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek

člen předsednictva

STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Oprava sociálních zařízení v obvodu OŘ Ústí n. L. - akce BOZP 2020	
Ev. č. VZ	65020199	
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3778/2020	
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1	
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO-03 TO Štětí - rekonstrukce sociálního zařízení SO-09 VB Velké Žernoseky, pracoviště PO, rekonstrukce sociálního zařízení	
Iniciátor změny	Objednatel / Zhotovitel	
Předběžný souhlas (kdy/kým)		

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ**Stručný popis změny :****SO-03 TO Štětí - rekonstrukce sociálního zařízení**

Rozsah navýšení v tomto SO se týká prací spojených s úpravou topného systému, kdy bylo investorem rozhodnuto o úpravě topného systému tak, aby se s případnou opravou topného systému v celém objektu již nemuselo zasahovat do prostor sociálního zařízení.

Více práce celkem : 79 568,09 Kč

SO-09 VB Velké Žernoseky, pracoviště PO, rekonstrukce sociálního zařízení

Uvedená oprava sociálního zařízení ve výše uvedeném objektu nebude realizována z důvodu požadavku zástupců odborové organizace, následně podpořeno vedením OŘ UNL s opatřením proti omezení šíření nákazy COVID 19 s ohledem na udržitelnost zaměstnanců řízení provozu.

Méně práce celkem : 170 066,45 Kč

Cena díla dle SOD	6 914 755,17 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	6 914 755,17 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	6 824 256,81 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	79 568,09		1,15 %
MÉNĚPRÁCE	170 066,45		2,46 %
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			3,51 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		3,51 %
CELKEM		3,51 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI x

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO-03		79 568,09		
SO-09			170 066,45	
Celkem:	6 914 755,17	79 568,09	170 066,45	6 824 256,81

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: XXX
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L. Datum: 18.12. 2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 17.12. 2020 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy: _____ Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 18.12. 2020 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 18.12. 2020 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 18.12. 2020 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: XXX Datum: 18.12. 2020 Podpis

Příloha změnového listu

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací , přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26A
Stavba: Štětí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.12.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **79 568,09**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	79 568,09	16 709,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	96 277,39
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26A

Stavba: Štětí

Místo: Datum: 16.12.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 568,09	96 277,39
26A	Štětí	79 568,09	96 277,39