






Plán organizace výstavby, harmonogram:

03.07.2017 – 18.09.2017 – Přípravné práce  
18.09.2017 – 16.10.2017 – Hlavní výluka – 29N  
16.10.2017 – 30.11.2017 – Dokončovací práce

Vypracoval: Ing. Jakub Rentka 		Kontroloval: Ing. Jakub Rentka 	 <div>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i></div>
Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Rentka 		Schválil: Ing. Miroslav Rykl 	
Číslo zakázky: 16/065		Datum: 1/2017	

Akce:  Ochrana trati před pádem horniny - Lokalita Prudká		Měřítko:  -	Formát:  3×A4
		Stupeň:  P	Souprava:
Příloha: .02 Plán organizace výstavby		Číslo přílohy:  F	