



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 18134/2017-SZDC-
SSZ-VZ

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 15.08.2017

Modernizace ŽST Cheb

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 236:

Dle zadávací dokumentace, požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, část 2 pokyny pro dodavatele, kapitola 9 část 9.1 odstavec 3., je dodavatel při zpracování harmonogramu postupu prací povinen vzít v úvahu i převažující klimatické podmínky. Uchazeč upozorňuje, že část zadávací dokumentace „Technická specifikace, zvláštní technické podmínky, zhotovení stavby kapitola 5, část 5.1.1“ stanovuje pro provádění stavebních postupů SP4 a SP5 termín 7. 12. 2018 – 26. 1. 2019 resp. 27. 1. – 5. 3. 2019. Tento termín je dle uchazeče pro požadovaný rozsah prací z klimatických důvodů nevhodný.

Uchazeč žádá zadavatele o úpravu termínů stanovených pro provádění SP4 a SP5 a tím posunutí jejich realizace do vhodných klimatických podmínek.

Odpověď:

Na tento dotaz již bylo odpovězeno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v odpovědi na dotaz č.18., včetně uvedení termínu stavebních postupů.

Viz plné znění odpovědi na dotaz č.18:

S ohledem na změnu investičního plánu a s ním spojený počátek realizace stavby, nebylo řádně zhodnoceno období zimní přestávky.

Zadavatel tímto stanovuje, že stavební postup SP 1. bude zahájen dle původního návrhu POV k termínu 1.3.2018. Dále už bude respektován HMG z DSP. Pouze termín pro dokončovací práce a úklid staveniště zůstane s ohledem na zimní období změněn, tedy dle Zvláštních technických podmínek.

Zadavatel provádí následující úpravy takto:

Zvláštní technické podmínky

Článek 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- v odst. 5.1.1. se ruší text*

Na základě změny investičního plánu byl posunut předpokládaný milník začátku výstavby oproti termínům uvedeným ve schváleném Projektu stavby. Tím souvisí i předpokládané změny termínů jednotlivých pracovních postupů, a to následně (za předpokladu začátku stavby 11/2017) :

Sekce 1	SP 0.	1.11.2017	-	10.1.2018
Sekce 2	SP 1.	1.6.2018	-	19.8.2018
Sekce 3	SP 2.	20.8.2018	-	8.10.2018
Sekce 4	SP 3.	9.10.2018	-	6.12.2018
Sekce 5	SP 4.	7.12.2018	-	26.1.2019
Sekce 6	SP 5.	27.1.2019	-	5.3.2019
Ukončení stavby		6.3.2019	-	15.3.2019

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Na základě změny investičního plánu byl posunut předpokládaný milník začátku výstavby oproti termínům uvedeným ve schváleném Projektu stavby. Tím souvisí i předpokládané změny termínů jednotlivých pracovních postupů, a to následně (za předpokladu začátku stavby 11/2017) :

Sekce 1	SP 0.	1.11.2017	-	10.1.2018
Sekce 2	SP 1.	1.3.2018	-	19.5.2018
Sekce 3	SP 2.	20.5.2018	-	8.7.2018
Sekce 4	SP 3.	9.7.2018	-	6.9.2018
Sekce 5	SP 4.	7.9.2018	-	26.10.2018
Sekce 6	SP 5.	27.10.2018	-	5.12.2018
Ukončení stavby		5.12.2018	-	15.3.2019



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013