

Naše zn. 888/2021-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 18. ledna 2021

**Věc: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,  
zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem – Stéblová**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 232:**

V poskytnuté ZD jsou podle Přílohy k nabídce 4.28 uvedeny postupné závazné milníky v kapitole 5 ZTP. Zde však není jasně uvedeno, které termíny se považují za postupné závazné milníky. Není zřejmé, zda má uchazeč považovat za postupné závazné milníky ty, které jsou uvedeny v 5.1.3 ZTP (viz. obr.):

s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.3 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Sekce	Činnost	Typ výluky	Doba trvání
Sekce 1 stavební	SO a PS kromě objektů SO 30-31-01.01, SO 31-31-01.01, SO 32-31-01.01, SO 34-31-01.01, včetně SO 98-98 Všeobecný objekt bez položek č. 1, 2, 3, 5, 6 a 8	Ole <del>harmono-</del> gramu	34 měsíců od Data zahájení prací. Předpoklad zahájení 3/2021
Sekce 2	Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, tj. objekty SO 30-31-01.01, SO 31-31-01.01, SO 32-31-01.01, SO 34-31-01.01		44 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 3	Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, položky č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, a dokončení položek č. 9, 10 a 14 Dokončení Díla		11 měsíců od ukončení Sekce 1 stavební (viz <u>Smlouva</u> *)

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

Žádáme zadavatele o upřesnění.

**Odpověď:**

V bodě 4.28 Přílohy k nabídce je uvedeno, že pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky. V čl. 5 ZTP jsou definovány pouze Sekce a doba jejich trvání, která je odvislá od Data zahájení stavebních prací.

**Dotaz č. 236:**

V rámci doposud vydaných změn a doplnění zadávací dokumentace vydal zadavatel několik desítek změn zadávací dokumentace i soupisů prací. Zahrnutí takto rozsáhlých změn představuje pro uchazeče velké nároky nejen na zapracování těchto změn do kalkulací, ale musí je též projednat s výrobcí a subdodavateli uvažovanými pro tuto zakázku. S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že dosavadní rozsah prodloužení lhůty pro odevzdání nabídky vždy

o jeden den je v případě takového rozsahu úpravy zadávací dokumentace nedostatečný. Žádáme proto zadavatele, aby prodloužil lhůtu pro podání nejméně o 3 pracovní dny a poskytl uchazečům dostatečný čas pro správné zpracování všech těchto změn do nabídky. Děkujeme.

**Odpověď:**

Zadavatelem dosud vydané změny a doplnění ZD nejsou rozsáhlé ani významné, nelze ani poukazovat na počet dotazů v rámci jednotlivých dodatečných informací, kdy více než polovina dotazů žádnou změnu ani doplnění nevyvolává, dotazy jsou rovněž zadavateli pokládány duplicitně. Zadavatel obsah a rozsah veškerých změn a doplnění pečlivě zvažuje a proto považuje prodloužení lhůty pro podání nabídky vždy o jeden den u jednotlivých dosud zveřejněných dodatečných informací za dostatečné a přiměřené rozsahu uveřejňovaných změn a doplnění. Navíc tyto změny a doplnění jsou uveřejňovány postupně, nikoliv najednou, kdy celkově došlo k dnešnímu dni o prodloužení lhůty pro podání nabídky o 21 dnů (15 pracovních dnů), což poskytuje dle zadavatele všem zájemcům dostatečný časový prostor na zpracování změn a jejich projednání.

**Dotaz č. 241:**

SO 32-34-02

Dle TZ je podlaha tubusu tvořena betonovou mazaninou opatřenou vlysem. V řezech je podlaha tubusu specifikována jako C25/30 XF2. Může zadavatel upřesnit typ betonu podlahy tubusu a zároveň konkretizovat technologii provádění.


**Odpověď:**

Jedná se o betonovou podlahu z betonu specifikovaného v projektové dokumentaci s profilováním, která musí splňovat požadavky příslušných TKP, ČSN, vyhlášek a předpisů zadavatele. Podlaha bude litá, technologie vytvoření povrchové struktury pro zajištění protiskluznosti závisí na návrhu její definitivní podoby předložené zhotovitelem, který musí být schválen zadavatelem (objednatelem).

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Olomouci dne 18. 1. 2021



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace



**Správa železnic**  
státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[62]