

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 1632/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 18. ledna 2021

Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 16:

Součástí Zadávací dokumentace je příloha B.8.2 Harmonogram. Tento harmonogram předpokládá uzavření výběrového řízení na zhotovitele 30.11.2020.

Výluka nutná pro realizaci opravy je v tomto harmonogramu uvedena od 1.8.2021 do 29.10.2021.

Za stávající situace lze očekávat, že k výběru zhotovitele dojde cca k 1.3.2021, tj. dojde k cca tříměsíčnímu zpoždění oproti harmonogramu uvedenému v Zadávací dokumentaci.

Je tedy zřejmé, že nelze dodržet termín výluky uvedený v Zadávací dokumentaci. Posunutí výluky, byť i o pár týdnů, způsobí přesunutí některých náročných technologických operací, např. izolací, do klimaticky nevhodného období

DOTAZ: Předpokládá zhotovitel správně, že termín provádění stavby včetně termínu výluk bude upraven v souladu s aktuálním termínem odevzdání nabídek a vyhodnocení soutěže?

Odpověď č. 16:

Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v ZTP, tabulce 5.1.3. Termín výluky 90N je od 1.8.2021 do 29.10.2021 dle ročního výlukového plánu na rok 2021 a je závazný.

Při zpracování časového harmonogramu Zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Je nutné časový harmonogram uzpůsobit a stavbu provádět tak, aby byla dodržena doba na dokončení Stavebních prací, která je plánovaná dle harmonogramu na 12 měsíců od data zahájení stavebních prací na Díle. Podrobný popis a doba trvání sekce 1 stavební je uveden v ZTP, tabulka 5.1.3.

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)