

DODATEK 2

k Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Oprava úseku Rumburk - Velký Šenov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: XXX, xxx Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4576/2018**;

a

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: **Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem**

IČO: **032 42 137**, DIČ: **CZ03242137**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem**,
oddíl C, vložka **34475**,

bank. spojení: **ČSOB a.s., pobočka ÚL**, č. účtu: **XXX**

zastoupena **XXX, XXX**

Korespondenční adresa: **Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **11/2018**

dnešního dne uzavřely Dodatek 2 k smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE:

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu plnění z důvodu opožděného zaslání připomínek k předložené dokumentaci ze strany Objednatele a nutnosti zapracování dílčích změn technického řešení. K úpravě smluvní ceny za dílo nedochází.

PŘEDMĚT DODATKU

Dle závěrů porady projektanta ze dne 14. 8. 2019 je nutné sjednocení připomínek a stanovení následného postupu mezi SŽDC OŘ Ústí n. L. a SŽDC GŘ. Současně nutno ze strany OŘ Ústí nad Labem stanovit rozsah úprav vyhotovené dokumentace.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění 3. dílčí etapy uvedených v příloze č. 4 Smlouvy o dílo. Z rozhodnutí zadavatele byl z důvodu koordinace staveb upraven též termín 4. dílčí etapy. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo Harmonogram plnění je přílohou tohoto Dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 4: Harmonogram plnění

V Ústí nad Labem dne 23.8.2019

V Ústí nad Labem dne 20.8.2019

.....

XXX

xxx

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....

XXX

xxx

PROGI spol. s r.o.

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 01. 2019	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 06. 2019	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 11. 10. 2019	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	12/2019 – 12/2020	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 12. 2020</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)