

DODATEK 5

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Oprava úseku Rumburk - Velký Šenov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 03 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4576/2018;**

a

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: **Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem**

IČO: **032 42 137**, DIČ: **CZ03242137**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem,**

oddíl **C**, vložka **34475,**

bankovní spojení: **xxx**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Novákem, jednatelem společnosti**

Korespondenční adresa: **Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **11/2018**

dnešního dne uzavřely Dodatek 5 k smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE:

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je jednak úprava termínu plnění 5. a 6. etapy (zajištění stavebního povolení v právní moci a výkon autorského dozoru v posunutém termínu realizace) z důvodu zapracování doplňujících požadavků Oblastního ředitelství a jejich zapracování do dokumentace a jednak úprava termínu a ceny za výkon autorského dozoru při realizaci stavby z důvodu dodatečně požadovaných a zapracovaných změn dokumentace po odevzdání.

PŘEDMĚT DODATKU

Dle závěrů jednání se zadavatelem je nutno do projektové dokumentace zapracovat požadované změny, upravit dotčené přílohy a harmonogram výstavby s ohledem na změnu délky vyloučení koleje z provozu. Rovněž bude upravena i cena za výkon autorského dozoru s ohledem na požadované změny.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění 5. a 6. dílčí etapy uvedených v příloze č. 4 Smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě výsledné částky 6. dílčí etapy – Výkon autorského dozoru uvedených v příloze č. 4 Smlouvy o dílo. Úprava spočívá o navýšení o 100 hodin v jednotkové ceně dle Smlouvy o dílo.

Úpravou ceny 6. dílčí etapy dojde i k úpravě celkové ceny za dílo.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 3: Rozpis ceny díla

Příloha č. 4: Harmonogram plnění

V Ústí nad Labem dne 22. 9. 2020

V Ústí nad Labem dne 18. 9. 2020

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Novák
jednatel společnosti
PROGI spol. s r.o.

Příloha č. 3

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu a autorského dozoru podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování projektu vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	xxx	xxx	xxx
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu dle požadavku VTP a ZTP)	hod	xxx	xxx	xxx
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	xxx	xxx	xxx
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I bez majetkoprávní části - dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	xxx	xxx	xxx
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	xxx	xxx	xxx
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	xxx	xxx	xxx
Celkem za základní služby:					3 100 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	Geodetické práce	hod	xxx	xxx	xxx
8	Geotechnický průzkum pro železniční spodek (dle požadavku ZTP)	sonda	xxx	xxx	xxx
9	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb (MO)	hod	xxx	xxx	xxx
10	Koordinátor BOZP v přípravě				xxx
Celkem za dodatečné služby:					660 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	xxx	xxx	90 000,-

4. Dodatečné služby na zpracování DSP dle Dodatku č. 3

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	stavební povolení IČ, tisk samostatné dokumentace	hod	xxx	xxx	xxx
12	Posouzení Interoperability 3x	c	xxx	xxx	xxx
13	Přejezdy P3278, P3531 (návrh), geodetické doměření chodníku a přepracování návrhu přejezdu P3541	hod	xxx	xxx	xxx
14	Poplatky DÚ	poplatek	xxx	xxx	xxx
Celkem za dodatečné služby dle D3:					372 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Dodatečné služby na zpracování DSP dle Dodatku č. 4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
15	Úprava vyhotovené dokumentace, tisk, inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení	ks	xxx	xxx	xxx
16	Úprava dokumentace „Rekonstrukce nástupiště v žst. Šluknov“	ks	xxx	xxx	xxx
17	Vyhotovení SO a zpracování do stavby „Oprava úseku Rum. – V. Šenov“	ks	xxx	xxx	xxx
Celkem za dodatečné služby dle D4:					625 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

- Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
4 787 000,-Kč	1 005 270,- Kč	5 792 270,- Kč
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
4 757 000,- Kč	998 970,- Kč	5 755 970,-Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
90 000,-Kč	18 900,- Kč	108 900,- Kč

Rozpis jednotkových položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	530 000,00 Kč	641 300,00 Kč
2. Dílčí etapa	3 050 000,00 Kč	3 690 500,00 Kč
3. Dílčí etapa	297 000,00 Kč	359 370,00 Kč
4. Dílčí etapa	255 000,00 Kč	308 550,00 Kč
5. Dílčí etapa	625 000,00 Kč	756 250,00 Kč
6. Výkon autorského dozoru	90 000,00 Kč	108.900,- Kč
<u>Celkem:</u>	<u>4 847 000,- Kč</u>	<u>5 864 870,- Kč</u>

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 04. 2019	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 06. 2019	Návrh technického řešení projektu 1. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 11. 2019	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 20. 12. 2019	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie Žádosti
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 10. 2020	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
6. <u>Dílčí etapa</u>	9/2020 – 12/2021	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení její realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 12. 2021</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

