

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: E296-S-3904/2018

číslo smlouvy Zhotovitele: -----

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
Oddíl C, vložka 2954
Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčína
IČO: 28737156, DIČ: 28737256
zastoupený XXX

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčína

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne ze dne 29.10. 2018 s názvem **„Dolní Žleb ON-oprava (střecha a obálka budovy)“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **29618020** a zároveň ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:
„c) Změnový list stavby č. 1“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla činí **3 970 631,00 Kč bez DPH.**“

1.4	Rekapitulace vývoje ceny díla:	
	Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	3 825 431,00 Kč
	Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 145 200,00 Kč
	Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)	3 970 631,00 Kč

1.4. Ke změně dochází v článku Místo a doba plnění, v bodech 4.2.1 a 4.2.2 jejichž dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1.1. Zhotovitel je povinen ukončit práce: do **10.12. 2019.**

4.1.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS): **10.12. 2019.**

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 12.7. 2019

V Arnolticích dne 11.7. 2019

Objednatel

XXX

Zhotovitel

XXX

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne