



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.:

Ze dne: -

Naše zn.:

20 184/2017/SZDC-SSZ-OVZ—ŠI.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

22.09.2017

Dle rozdělovníku

„DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zadavatel poskytuje dodatečné informace k zaslanému dotazu dodavatele:

Dotaz č. 2:

V rámci zadávací dokumentace stavby DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo) je stanovena celková lhůta pro provedení díla 30 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Ukončení stavby je podmíněno realizací dalších souběžných staveb (Uzel Plzeň, stavby č. 1, 2, 3 a Modernizace trati Rokycany – Plzeň).

Chápeme správně, že zadavatel předpokládá adekvátní změnu lhůty pro provedení díla DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo) v závislosti na stavu realizace souběžných staveb?

Odpověď na dotaz č. 2

Ne. V závislosti na stavu realizace souběžných staveb zadavatel adekvátní změnu prodloužení lhůty pro provedení díla „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“ nepředpokládá.

Zadavatel je však připraven jednat o adekvátní změně lhůty pro provedení díla pouze v případě, že dojde ke změně termínů uvedení do provozu podmiňujících objektů, tj. sdělovacích a zabezpečovacích částí souběžných staveb (Uzel Plzeň, stavby č. 1, 2, 3 a Modernizace trati Rokycany – Plzeň), které s plněním této zakázky přímo souvisí.

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace