

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3212/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Rozšíření stavby – Kadaň-předměstí“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 18:

Vzhledem k současnému termínu odevzdání nabídky 17. 2. 2021 předpokládáme podpis SOD do konce 03/2021. Termín výluky je odchýlně od zadávací dokumentace 7. 4. – 10. 7. 2021. Uchazeč se domnívá, že se již nedá stihnout úprava a aktivace zabezpečovacího zařízení, na kterou bude nutné vypracovat RDS a následně další obvyklé úkony, které běžně trvají cca 9 měsíců. V takovém případě by aktivace zabezpečovacího zařízení připadala do úvahy cca 11/2021. Lze také předpokládat, že zde bude ze strany odborné komise požadavek na omezení dopravy. Od výrobce výhybky máme také potvrzeno, že na červen 2021 již nelze zajistit dodávku požadované výhybky. Z těchto důvodů navrhuje celý termín výstavby posunout na období 09 – 11/2021. Žádáme o stanovisko zadavatele.

Odpověď na dotaz č. 18:

Zadavatel předpokládá – je přesvědčen, že termíny uvedené v zadávacích podmínkách jsou reálné a dosažitelné jakýmkoliv renomovaným a zkušeným zhotovitelem včetně vypracovaného (pregnantně zpracovaného) podzhotovitelského systému.

Výluky jsou v ZTP uvedeny pod bodem 5.1.6. Realizace výluk je dle RPV na rok 2021 plánována a schválena Drážním úřadem v měsících duben – červenec 2021 v délce 90N, tudíž termín 7. 4. - 10. 7. 2021 je plně v souladu se zněním ZTP.

Tyto termíny nemohou být zaměňovány s termínem výstavby – v ZTP uvedeno v bodu 5.1.4 – termín zahájení 03/2021, termín ukončení stavby 12/2021.

V Praze dne 10. 02. 2021

Ing. Ondřej Göpfert
náměstek ředitele pro investice – oblast Praha
Stavební správa západ
na základě pověření č. 8/2018 ze dne 6.8.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)