

Naše zn. 2363/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0
Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská
Mobil 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz
Datum 15. února 2021

Prostřednictvím EZAK

Věc: **Soubor staveb**

A. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“

B. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“

C. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“

D. „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel vypsál tuto VZ **s dobou realizace 15 měsíců** (do 9 měsíců PD + stavební povolení, do 13 měsíců realizace + 2 měsíce na geodetickou dokumentaci, osvědčení a DSPS) a to pro soubor 8 kusů PZS.

Ve stejném čase vypsáných VZ „Doplnění závor na přejezdu P7737 v km 279,228 a přejezdu P7738 v km 279,484 na trati Ostrava-Svinov – Opava východ“ **je doba realizace 21 měsíců** (do 12 měsíců PD + stavební povolení, do 18 měsíců realizace + 3 měsíce na geodetickou dokumentaci, osvědčení a DSPS) pro soubor 2 kusů PZS;
resp.

Soubor 3 staveb St.1 „Dopl. závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Val. Mez.“ St.2„Rek. PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Val. Mez.“ St. 3„Rek. PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Val. Mez. - Frýdek Místek“ **je doba realizace 24 měsíců** (do 12 měsíců PD + stavební povolení, do 18 měsíců realizace + 6 měsíců na geodetickou dokumentaci, osvědčení a DSPS) pro soubor 3 kusů PZS.

Náš dotaz na zadavatele tedy zní, **dle jaké metodiky postupuje při stanovení délky realizace vzhledem k počtu jednotlivých PZS** (15 měsíců soubor 8 kusů PZS, 21 měsíců soubor 2 kusů PZS a 24 měsíců soubor 3 kusů PZS).

Odpověď:

Zadavatel stanovuje dobu na vypracování dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, realizaci stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle již realizovaných staveb obdobného rozsahu. Celková doba realizace zároveň odpovídá spuštění realizovaných PZS do konce roku 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne **15 -02- 2021**

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace



Správa železnic
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[62]