



Naše zn.: 21193/2017-SZDC-SSZ-VZ  
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý  
Telefon: 972 244 623  
Mobil: 727 876 075  
E-mail: dobry@szdc.cz

### Dle rozdělovníku

## „Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb“

### Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s čl. 13 Výzvy k podání nabídky odpovídáme na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace takto:

#### Dotaz č.2:

V zadávací dokumentaci jsme zjistili rozpor v zadavatelem uváděné lhůtě pro realizaci zakázky. Ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku je uváděna doba pro realizaci v délce 12 měsíců. V harmonogramu výluk, jenž je součástí POV, je počítáno se 4 měsíci (necelých 18 týdnů). Žádáme zadavatele o sdělení, který z těchto údajů je pro zhotovitele závazný.

#### Odpověď na dotaz č.2:

Časový harmonogram prací v průběhu stavby je vázán na projednané výluky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, část F. POV a během celé doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla dodržena lhůta dokončení stavebních prací nejpozději do 30.11.2018. Povinností uchazeče je dodržet stavební postupy schválené provozovatelem dráhy v plánu organizace výstavby (POV) projektu stavby (vymezení vylučovaných kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení) a dále povinností uchazeče je považovat délky stavebních postupů (a též počtu krátkodobých výluk pro rekonstrukci trakce) stanovených projektem za maximální.

Další podrobnosti jsou uvedeny v ZTP stavby, kap.1.3 (Specifikace předmětu plnění) a kap.4 (Časový plán stavby).

V Praze dne 12. 10. 2017

**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1605  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace