

HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava mostních objektů v úseku Měcholupy - Žatec”

1. Termín zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
2. Předpokládané termíny výluk (dle ROV 73098):
denní 6. 4. 2021,
40N 28. 4. - 6. 6. 2021
3. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **31. 8. 2021**
4. Vykližení staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**
5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP:
10. 12. 2021

V Ústí n. L. dne 8. 3. 2021.

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal