

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v dopravných Postoloprty, Vrbka,
Březno u Postoloprty - PD“**

Číslo registru VZ: 65019214

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-294/2020**, č.j. 3908/2021-SŽ-ORŮ UNL-OVZ

a

„Společnost Postoloprty, Vrbka, Březno“

VIAMONT Projekt, s.r.o. – vedoucí účastník společnosti

se sídlem: Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO: 077 57 867, DIČ: CZ07757867

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 307132

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Martinem Ryndou, jednatelem a ředitelem společnosti

a

PROGI spol. s r.o. – další účastník společnosti

se sídlem: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 34475

zastoupena: Miroslavem Novákem, jednatelem společnosti

Společnosti sdružení jako Společnost pod názvem „**Společnost Postoloprty, Vrbka, Březno**“, za níž jedná osoba oprávněná jednat za vedoucího účastníka společnosti:

Martin Rynda, jednatel a ředitel společnosti VIAMONT Projekt, s.r.o. na základě Společenské smlouvy ze dne 5. 12. 2019 v rozsahu stanoveném uvedenou smlouvou.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18/2019**

Korespondenční adresa: VIAMONT Projekt, s.r.o.
Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava zabezpečovacího zařízení v dopravných Postoloprty, Vrbka, Březno u Postoloprty – PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019214** uzavřely dne **12. 02. 2020** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 5.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je navýšení rozsahu prací ze strany objednatele, úpravy termínů plnění 3. Dílčí etapy a 4. Dílčí etapy spojené s časovou náročností projednávání technického řešení zabezpečení napojení vlečky Elektroporcelán Louny s vlastníkem a změny v personálu zhotovitele ve věcech technických.
- 1.4. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. V článku 3.3 Smlouvy o dílo, *Cena díla bez DPH* se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.3 *Cena díla bez DPH: 9 588 300 Kč*

slovy: Devět milionů pět set osmdesát osm tisíc tři sta korun českých

Rekapitulace vývoje ceny díla:

<i>Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:</i>	7 347 300,- Kč
<i>Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2</i>	9 323 300,- Kč
<i>Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):</i>	+ 265 000,- Kč
<i>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)</i>	9 588 300,- Kč

- 2.2. Tímto Dodatkem se **mění Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla** (Cena Díla, Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru), **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo** – Harmonogram plnění a **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo** – Oprávněné osoby (Za Zhotovitele ve věcech technických). Aktuální znění Přílohy č. 3, Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 Smlouvy o Dílo tvoří přílohy tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **třech** vyhotoveních, po **jednom** pro Objednatele a po **dvou** pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 3.5. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – (Příloha č. 3 Smlouvy o Dílo) Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 3 – (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo) Harmonogram plnění

Příloha č. 4 – (Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo) Oprávněné osoby

V Ústí nad Labem dne 01. 04. 2021

V Praze dne 26. 03. 2021

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Marin Rynda

jednatel a ředitel společnosti
VIAMONT Projekt, s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1
Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Název veřejné zakázky	Oprava zabezpečovacího zařízení v dopravných Postoloprty, Vrbka, Březno u Postoloprty - PD
Evidenční číslo VZ	65019214
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-294/2020
Pořadové číslo změnového listu	2
Čeho se změna dotýká	Rozšíření projekčních prací o kamerové systémy u PZS na základě požadavků objednatele

Popis změny vč. odůvodnění

Na základě pracovních porad byl objednatelem navýšen požadovaný rozsah prací o tyto objekty:

Březno u Postoloprty

Rozšíření kamerového systému v ŽST o přejezdy P1917 a P1918.

Postoloprty

Rozšíření kamerového systému v ŽST o přejezd P1929.

Celková cena za navýšení projekčních prací za kamerové systémy je 265 00,- Kč bez DPH-

Cena díla dle SOD (bez DPH)	7 347 300,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	9 323 300,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	9 588 300,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	265 000,-	---	3,6
MÉNĚPRÁCE	---	---	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		---	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			3,6

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	26,89	0
Hodnota změn tohoto ZL	26,89%	3,6%
CELKEM	26,89%	3,6%

Navržený způsob zatřídění změn: ⁱⁱ § 222/4

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Zpracoval:

xxx

Datum: 26. 02. 2021 Podpis

1) Stanovisko technického dozoru:

Doporučuji Nedoporučuji

xxx

Datum: 26. 02. 2021 Podpis

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

xxx

Datum: 01. 03. 2021 Podpis

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

xxx

Datum: 01. 03. 2021 Podpis

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

xxx

Datum: 01. 03. 2021 Podpis

*i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách
ii § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku*

➤ *Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*

**Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy o Dílo)
Rozpis Ceny Díla**

- **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
9 588 300,00 Kč	2 013 543,00 Kč	11 601 843,00 Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
9 396 300,00 Kč	1 973 223,00 Kč	11 369 523,00 Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
192 000,00 Kč	40 320,00 Kč	232 320,00 Kč

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	696.100,-	842.281,-
2. <u>Dílčí etapa</u>	4.450 400,-	5.384.984,-
3. <u>Dílčí etapa</u>	4.065.000,-	4.918.650,-
4. <u>Dílčí etapa</u>	184.800,-	223.608,-
5. <u>Výkon autorského dozoru</u>	192.000,-	232.320,-
<u>Celkem:</u>	<u>9.588.300,-</u>	<u>11.601.843,-</u>

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2020	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 12. 2020	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 04. 2021	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 07. 2021	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
5. <u>Dílčí etapa</u>	07/2021 – 12/2022	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 31. 12. 2022</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 4 (Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo)
Oprávněné osoby

Za Zhotovitele:

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Českobrodská 628, 190 11 Praha 9
E-mail	xxx
Telefon	xxx