

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9108/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Datum 8. dubna 2021

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice – Planá u M.L.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V návrhu Smlouvy o dílo v bodu 3.7 nesedí součet: lhůta pro dokončení stavebních prací - 3 měsíce a předání technické části dokumentace skutečného provedení stavby - 6 měsíců vůči celkové lhůtě pro dokončení díla - 12 měsíců. Žádáme o upřesnění harmonogramu postupu prací.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel se omlouvá za administrativní pochybení a v příloze přikládá nový návrh SOD.

V SOD se mění lhůta v čl. 3.7: Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců, z toho: Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 6 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel dále opravil čl. 1.6: Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli na vyžádání předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz>):

- daňový doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.

Přílohy:

1) Návrh SOD oprava

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

(podepsáno elektronicky)