

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Výměna kolejnic v úseku Mělník -  
Děčín východ, Lovosice - Ústí n/L jih, Lovosice -  
Úpořiny, Rumburk - Mikulášovice d. n., Děčín -  
Rumburk, Ústí n/L západ – Chabařovice“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

### **Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-684/2020** č.j.: 5592/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

### **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1805

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx

zastoupena: **Ing. Davidem Novákem, Ing. Tomášem Novákem, Josefem Vaňouskem**,  
jednatelé (jednají samostatně)

### **Korespondenční adresa:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.  
Nerudova 2215  
412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "11/20 - 20101"

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna kolejnic v úseku Mělník - Děčín východ, Lovosice - Ústí n/L jih, Lovosice - Úpořiny, Rumburk – Mikulášovice d. n., Děčín - Rumburk, Ústí n/L západ – Chabařovice“ evid. č. 65020005 uzavřely dne 04. 03. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **33 280 293,21 Kč**

slovy: třicet tři miliónů dvě stě osmdesát tisíc dvě stě devadesát tři korun českých dvacet jedna haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9:

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10:

Změnový list stavby č. 1

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 07. 04. 2021

V Litoměřicích dne 31. 03. 2021

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Tomáš Novák**

jednatel  
N+N – Konstrukce a dopravní  
Stavby Litoměřice, s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)**

**Změnový list stavby č. 1**

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku<sup>i,ii</sup>**  
(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	"Výměna kolejnic v úseku Mělník - Děčín východ, Lovosice - Ústí n.L. jih, Lovosice - Úpořiny, Rumburk - Mikulášovice d.n., Děčín - Rumburk, Ústí n.L. západ - Chabařovice"
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65020005</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-684/2020</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>1</b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 07</b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b>xxx</b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>27. 1. 2021 / xxx</b>

**Stručný popis změny vč. odůvodnění****Méněpráce:**

Změny počtu svárů vznikly skutečnou potřebou svařování kolejnic a změnou technologie svařování z odtavovacího na svařování termitem z důvodu svařování stávajících kolejnic (def. vady), které svým opotřebením nesplňovaly podmínky pro odtavovací stykové svařování. Dále pak menší potřebou úpravou upínací teploty pomocí napínání. Skutečné počty svárů jsou doloženy ve svařovací dokumentaci.

Snížení množství dodaného kameniva bylo způsobeno optimalizací nivelety koleje.

**Vícepráce:**

K navýšení nákladů došlo změnou technologie svařování.

Dále pak k navýšení objemu přeprav z důvodu potřeby přepravy materiálu objednatele do údržbové činnosti. Pro zadavatele bylo ekonomicky výhodné využít možnost vyššího vytížení souprav SDK, než tyto přepravy zajistit plně ve vlastní režii.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>33 679 838,21</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	<b>33 679 838,21</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>33 280 293,21</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	1 042 690,00		3,09%
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	1 442 235,00		4,28%
<b>SALDO<sup>iii</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)			
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>7,37%</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		0
Hodnota změn tohoto ZL		7,37%
<b>CELKEM</b>		<b>7,37%</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance<sup>iv</sup>:**

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
S0-01	9 836 546,64	453 614,00	198 784,00	10 091 376,64
S0-02	3 960 468,20	14 524,00	95 926,00	3 879 066,20
SO-03	3 510 641,44	5 230,00	114 953,00	3 400 918,44
SO-04	5 047 559,90	458 378,00	933 600,00	4 572 337,90
SO-05	3 384 520,92	71 540,00	95 264,00	3 360 796,92
SO-06	512 395,95	0	0	512 395,95
SO-07	5 214 699,01	39 404,00	3 708,00	5 250 395,01
SO-08	1 228 906,14	0	0	1 228 906,14
VRN	984 100,00	0	0	984 100,00
Celkem:	33 679 838,21	1 042 690,00	1 442 235,00	33 280 293,21

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: xxx Datum: 5. 2. 2021 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 5. 2. 2021 Podpis .....

xxx Datum: 5. 2. 2021 Podpis .....

xxx Datum: 5. 2. 2021 Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno:---- Datum:--- Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:<sup>v</sup>** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 22. 3. 2021 Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 24. 3. 2021 Podpis .....

**6) Stanovisko NPI OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 26. 3. 2021 Podpis .....

**7) Rozhodnutí ředitele OŘ:** Schvaluji  Zamítám 

Jméno: xxx Datum: 26. 3. 2021 Podpis

## **Příloha změnového listu<sup>vi</sup>**

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace – Příloha č. 1*
- 2) *Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)*
- 3) *Fotografie (vypovídající)*
- 4) *Předběžný písemný souhlas (email)*

---

<sup>i</sup> **Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.**

<sup>ii</sup> **ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT** (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** –stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- **Stanovení příčiny, potřeby změny, event. důvod vzniku vícepráce a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.**
- **Návrh zařídění změn závazku dle ZZVZ: §222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- **Bude-li v jednom ZL více ZBV se zaříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařídění **bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařídění.****
- **Návrh ceny jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“**
- **Návrh zdroje financování** – (většinou bude zaříděno pod bodem a), b) možná c))
- **Podpis Zhotovitele (zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).**
- **V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):“** V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- **Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).**

<sup>iii</sup> **Saldo** - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

<sup>iv</sup> **Bilance** – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zařídění

<sup>v</sup> Uvede se konkrétní odborná správa

<sup>vi</sup> Vybere se odpovídající příloha

---

## **POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘÍZOVÁNÍ ZMĚN**

**§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího**

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby,**
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce,** přičemž

**není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky.** Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

**§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:**

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
  - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
  - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.



---

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako dodatečného plnění.

**§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY**

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako změny nepředvídatelné.