

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 9315/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Datum 9. dubna 2021

Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v pokynech pro dodavatele předložení přehledu technických zařízení dle přílohy č. 11, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Jaké technické zařízení zadavatel požaduje?

Odpověď č. 2:

Vzhledem k tomu, že v čl. 8.7 Pokynů pro dodavatele zadavatel nepožaduje předložení technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, nebude dodavatel Přílohu č. 11 vyplňovat ani ji v nabídce předkládat.

Dotaz č. 3:

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

Zvláštní technické podmínky k Zhotovení stavby odkazují v bodě 5.1.7 k závazným termínům a rozsahu výluk uvedeným v části B.8.2 ZOV, kde je předpokládáno zahájení stavebních prací 03/2021.

V jakém termínu je reálně plánovaná výluka 46 N pro přípravné práce a založení spodní stavby?

Plán výluk dostupný na stránkách SŽ uvádí od 1.6. - 16.7. 2021, což neumožňuje téměř žádný čas na přípravné práce.

Odpověď č. 3:

Jak bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 1, pro účel zadávacího řízení posuňte harmonogram postupu prací o 12 měsíců, v termínu 12/2021-06/2025.

Zadavatel není schopen aktualizovat ZOV a plán výlukové činnosti bez úspěšného ukončení zadávacího řízení, ze které vzejde budoucí zhotovitel realizace stavby. Termín konání výluk je závislý na termínu zahájení stavebních prací a lze jej upřesnit před vlastním zahájením prací s vítězným uchazečem.

Dotaz č. 4:

SO 08-01 Příprava území

V rámci přípravy území je součástí soupisu prací kácení 218 ks stromů. Dle vyjádření odboru životního prostředí KÚ Jč. kraje a OÚ Oslov se může kácení provádět mimo období hnízdění ptáku (srpen až březen).

Odpověď č. 4:

Jak bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 1, pro účel zadávacího řízení posuňte harmonogram postupu prací o 12 měsíců, v termínu 12/2021-06/2025.

Zadavatel není schopen aktualizovat ZOV bez úspěšného ukončení zadávacího řízení, ze kterého vzejde budoucí zhotovitel realizace stavby. Termín zahájení přípravných prací včetně kácení lze upřesnit před vlastním zahájením prací s vítězným uchazečem.

Dotaz č. 5:

SO 08-01 Příprava území

Žádáme o kontrolu:

pol. č. 5 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST množství 3,172 T . Dle našeho názoru jde o M3

Odpověď č. 5:

Položka poř.č.5 – 015680 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST má správně uvedenou měrnou jednotku v T.

Dotaz č. 6:

SO 84-01.2 Provizorní komunikace – Pravý břeh

Dle našeho názoru chybí v soupisu prací skládkovné odstraněných podkladních vrstev panelové komunikace (dle pol. č. 2).

A jak je uvažováno s násypem (pol. č. 4) a výplní (pol. č. 6), zůstanou na místě nebo se budou také odstraňovat?

Odpověď č. 6:

Plocha po provizorní komunikaci bude po demontáži konstrukce uvedena do původního stavu s tím, že rekultivace ploch je řešena v rámci SO 82-01 - Rekultivace a terénní úpravy.

Podkladní vrstvy a násyp v rámci položek č.4 a č.6 budou odstraňovány. Položky pro odstranění a pro likvidaci odpadu byly doplněny.

Položky sejmutí ornice je předmětem SO 80-01 a zpětné rekultivace je předmětem SO 82-01.

Položky sejmutí ornice a hydroosev byly odstraněny.

Opravené přílohy: Soupis prací SO 84-01.2

Dotaz č. 7:

SO 84-01.7 Stávající lesní cesty – Levý břeh

Žádáme o kontrolu:

pol. č. 1 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI množství 4445,29 T
Je správně uvažovaná kubatura pol č. 12931?

Odpověď č. 7:

Jedná se o pročištění zanesených stávajících příkopů v potřebném rozsahu. Uvedena je celá délka příkopů s projekčním předpokladem průměrné plochy čištěného příkopu do 0.25 m²/m. Tento předpoklad byl stanoven v době zpracování. Poznámka u položky byla opravena.

Dále výměra položky 01 byla opravena v řádku [A], kde byl chybný součet hodnot v závorce.

Opravené přílohy: Soupis prací SO 84-01.7

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 19.04.2021 na den 21.04.2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2021-009191).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19.04.2021 nahrazeno: 21.04.2021 Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19.04.2021 nahrazeno: 21.04.2021 Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....
Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě Pověření č. 2449 ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

- Soupis prací SO 84-01.2
- Soupis prací SO 84-01.7
- Soupis prací Rek_mostu_41_791_Tabor_Pisek_20210408_ZM01