

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace (*budoucí příloha č. 3 Smlouvy*)

Fáze	Popis činností realizovaných v rámci fáze	Termín
Fáze 1 – Příprava realizace Díla	<ul style="list-style-type: none"> Analýza prostředí Objednatele, customizace Systému, zpracování a předání projektové a realizační dokumentace Systému, předložení požadavků na přípravu Vozidla Objednatelem pro instalaci Systému nebo jeho části do Vozidla; 	T + 7 týdnů
Fáze 2 – Dodávka, Instalace a Integrace Systému	<ul style="list-style-type: none"> Dodávka Systému, instalace Systému na Vozidlo (dále jen „Instalace“), Integrace Systému do prostředí Objednatele (dále jen „Integrace“); 	T + 10 měsíců
Fáze 3 – Zkušební provoz, školení	<ul style="list-style-type: none"> Zkušební provoz, vč. provádění akceptačních testů Systému a jeho částí v rámci akceptační procedury, zpracování a předání provozní a uživatelské dokumentace Systému, školení; 	T + 11 měsíců
Fáze 4 - Nasazení Systému do ostrého provozu	<ul style="list-style-type: none"> Schválení (akceptace) Systému pro nasazení do ostrého provozu na základě provedení činností dle Fáze 3 a výstupů z nich; 	T + 12 měsíců
Fáze 5 – Služba podpory, Služba rozvoje, plnění dle čl. 2.5. Smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> Služba podpory, Služba rozvoje, plnění dle čl. 2.5. Smlouvy 	N + 7 let

T = den nabytí účinnosti Smlouvy

N = den schválení Systému pro nasazení do ostrého provozu