

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-842/2021**

číslo smlouvy Zhotovitele: **SMD21049**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Intermont, Opatrný, s.r.o.**

je zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

Sídlo: Vrskmaň 74, Vrskmaň, 431 15

IČO 49900854, DIČ CZ49900854

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu:XXX

zastoupena: Ing. Marek Opatrný, jednatel

Daniel Opatrný, jednatel

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

**Korespondenční adresa:** Vrskmaň 74, Vrskmaň, 431 15

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Roční servis a kontrola tepelných zdrojů obvodu OŘ Ústí nad Labem-oblast Ústecko**“, evidenční číslo veřejné zakázky: 65021009 uzavřely dne 05.03.2021 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 7.7. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

<b>3.1. Cena celkem bez DPH</b>	<b>306 300,00 Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>64 323,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>370 623,00 Kč</b>

2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:		326 050,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+	26 800,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	-	46 550,00 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce-méněpráce)</b>		<b>306 300,00 Kč</b>

2.3 Článek 7 Závěrečná ujednání Smlouvy se rozšiřuje o tuto přílohu:

### **Příloha 7. Změnový list č. 1**

## Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## Přílohy

1. Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami

V Ústí nad Labem, dne 04.05.2021

Ve Vrskmani, dne 03.05.2021

.....  
Objednatel  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Marek Opatrný**  
jednatel  
Intermont, Opatrný, s.r.o.

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(dodávky, služby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>„Roční servis a kontrola tepelných zdrojů obvodu OŘ Ústí nad Labem-oblast Ústecko“</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>Ev. číslo ve věstníku VZ: - VZ 65021009</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-842/2021</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu</b>	<b>1.</b>
<b>Čeho se změna dotýká</b>	Odstranění neprovedených míst plnění a rozšíření rozsahu míst plnění o nové objekty a místa plnění, neuvedená v původní ZD, v příloze č. 2.

Popis změny vč. Odůvodnění

V průběhu období platnosti Smlouvy došlo k zúžení a následně částečnému rozšíření seznamu míst plnění o nová místa a objekty, které nebyly jeho součástí. Seznam míst plnění (příloha 2) byl přílohou ZD a po úpravě údajů je i konečnou cenou poskytovatele služeb.

Důvodem této změny je odstranění původních míst plnění, kde si servis zajistili sami nájemci nebo kde došlo k výměně tepelných zdrojů či demolici objektů a rozšíření o chybějící místa a objekty. Tyto položky jsou v příloze č. 1 tohoto změnového listu na konci.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>326 050,00 Kč</b>
<b>Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)</b>	-
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>306 300,00 Kč</b>

<b>Změny z tohoto ZL celkem</b>	<b>Kč</b>	<b>% změna z ceny SoD - § 222/5, 6</b>	<b>% změna z ceny SoD - § 222/4</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>26 800</b>	<b>8,22%</b>	-
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	46 550	<b>14,28%</b>	-
<b>SALDO<sup>i</sup> (§ 222/5 a/nebo 6)</b>		<b>6,06%</b>	-
<b>SOUČET HODNOT de minimis (222/4)</b>			

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)</b>	<b>Změny de minimis [%] (§ 222/4)</b>
<b>Hodnota předchozích změn (dodatků)</b>	-	-

Hodnota změn tohoto ZL

6,06 %

CELKEM

6,06 %

Navržený způsob zatřídění změn: <sup>ii</sup> §222/6

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Zpracoval:**

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis .....

**1) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis .....

**2) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis .....

**3) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis .....

**4) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji

Zamítám

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis .....

**Příloha změnového listu**

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

2) *Relevantní dokumentace*

---

*i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku*  
*Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*