

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava přejezdů na trati Mělník -
Ústí n/L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n., Děčín -
Jedlová, Lovosice - Litoměřice h.n., Šluknov - Dolní
Poustevna, Libochovice - Straškov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz

Adresa pro zasílání analogových daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1194/2020** č. j.: **9444/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka oddíl B, vložka 1015

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Wagnerem, členem představenstva

Evou Hadravovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

Korespondenční adresa:

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **202017**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n/L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n., Děčín - Jedlová, Lovosice - Litoměřice h.n., Šluknov - Dolní Poustevna, Libochovice - Straškov**“, evid. č. **65020016** uzavřely dne 07. 04. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a dne 28. 07. 2020 dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 3 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **15 092 210,37 Kč**

slovy: patnáct milionů devadesát dva tisíc dvě stě deset korun českých třicet sedm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 3, který tvoří přílohu č. 12 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 12 Smlouvy): Změnový list stavby č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 01. 06. 2021

V Ústí nad Labem dne 31. 05. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Eva Hadravová, MSc., MBA,

místopředseda představenstva

VIAMONT Servis a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 3

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku^{i,ii}
(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n/L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n., Děčín - Jedlová, Lovosice - Litoměřice h.n., Šluknov - Dolní Poustevna, Libochovice - Straškov
Evidenční číslo VZ	65020016
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-1194/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	3
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 6
Iniciátor změny	XXX
Předběžný souhlas (kdy/kým)	12-04-2021 XXX

Stručný popis změny vč. Odůvodnění

SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín

Na základě zamítavého stanoviska účastníků řízení o rozhodnutí o povolení silniční uzavírky železničního přejezdu nebyly dovoleno 7 dní nepřetržité uzavírky. Harmonogram prací byl upraven tak, aby po provedení prací v požadovaných dnech byla zřízena provizorní konstrukce přejezdu pro umožnění průjezdu silničních vozidel do jinak nepřístupného areálu.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	14 880 530,45 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	15 042 218,61 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	15 092 210,37 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	49 991,76 Kč	0,34	0
MÉNĚPRÁCE	0 Kč	0	0
SALDOⁱⁱⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		0,34	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	1,09	0
Hodnota změn tohoto ZL	0,34	0
CELKEM	1,43	0

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance^{iv}:

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 6	2 228 823,47 Kč	49 991,76 Kč	0 Kč	2 278 815,23 Kč
Celkem:	14 880 530,45 Kč	501 801,69 Kč	290 121,77 Kč	15 092 210,37 Kč

1) **Zhotovitel: vedoucí přípravy staveb, Viamont Servis a.s.**

Jméno: XXX Datum: 24. 05. 2021 Podpis

2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 24. 05. 2021 Podpis

3) ~~Stanovisko autorského dozoru projektanta:~~ Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis

4) **Stanovisko přednosty Správy tratí Ústí n.L.:**^v Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 24. 05. 2021 Podpis

5) **Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 24. 05. 2021 Podpis

6) **Stanovisko NPI OŘ:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 24. 05. 2021 Podpis

7) **Rozhodnutí ředitele OŘ:** Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 25. 05. 2021 Podpis

Příloha změnového listu^{vi}

- 1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace
- 2) Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)
- 3) Fotografie (vypovídající)
- 4) Předběžný písemný souhlas (email)

ⁱ Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo

pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.

ii **ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT** (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** –stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- Stanovení **příčiny, potřeby** změny, event. **důvod vzniku vícepráce** a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.
- **Návrh zařídění změn závazku dle ZZVZ: §222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- Bude-li v jednom ZL více ZBV se zaříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařídění **balance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařídění**.
- Návrh **cen** jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“
- Návrh **zdroje financování** – (většinou bude zaříděno pod bodem a), b) možná c))
- Podpis Zhotovitele (**zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele**; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).
- V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „**Předběžný souhlas (kdy/kým):**“ V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).

iii **Saldo** - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

iv **Balance** – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zařídění

v Uvede se konkrétní odborná správa

vi Vybere se odpovídající příloha

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘIZOVÁNÍ ZMĚN

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
 - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
 - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zařazení změny jako dodatečného plnění.

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatížení změny jako změny nepředvídatelné.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 65020016

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1

KSO:
Místo: obvod ST Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel:
Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ 709 94 234

Zhotovitel:
Viamont Servis a.s.

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Seemann, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			15 092 210,37
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 880 527,29	3 124 910,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 217 121,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1

Místo: obvod ST Ústí nad Labem

Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic, ORÚ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Zpracovatel:

Jan Seemann, DiS.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 092 210,37	18 217 121,10	
SO 1	Železniční přejezd P2483 km 3,323 – Zabovřesky n.O.	209 326,22	253 284,73	STA
SO 1.1	ZRN	187 526,22	226 906,73	Soupis
SO 1.2	VRN	21 800,00	26 378,00	Soupis
SO 1.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 2	Železniční přejezd P2484 km 3,552 – Zabovřesky n.O.	229 340,48	277 501,98	STA
SO 2.1	ZRN	207 540,48	251 123,98	Soupis
SO 2.2	VRN	21 800,00	26 378,00	Soupis
SO 2.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 3	Železniční přejezd P2486 km 4,627 – Budyně n.O.	209 111,61	253 025,05	STA
SO 3.1	ZRN	187 311,61	226 647,05	Soupis
SO 3.2	VRN	21 800,00	26 378,00	Soupis
SO 3.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 4	Železniční přejezd P2533 km 33,928 – H. Beřkovic	2 069 011,70	2 478 041,03	STA
SO 4.1	ZRN	2 037 211,70	2 439 563,03	Soupis
SO 4.2	VRN	31 800,00	38 478,00	Soupis
SO 4.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 5	Přejezdové panely Intermont	87 131,60	105 429,24	STA
SO 6	Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín	2 278 815,23	2 746 867,50	STA
SO 6.1	ZRN	2 242 015,23	2 702 339,50	Soupis
SO 6.1	ZRN	2 226 170,82	2 683 168,42	Soupis
SO 6.1.1	Úhelníky pro žláby přejezdu ve výhybce	15 841,25	19 167,91	Soupis
SO 6.2	VRN	36 800,00	44 528,00	Soupis
SO 6.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 7	Železniční přejezd P2951 km 394,477 – Vrutice	1 418 140,98	1 715 950,59	STA
SO 7.1	ZRN	1 386 340,98	1 677 472,59	Soupis
SO 7.2	VRN	31 800,00	38 478,00	Soupis
SO 8	Železniční přejezd P2999 km 1,115 – Mělník	2 040 760,49	2 469 320,19	STA
SO 8.1	ZRN	2 008 960,49	2 430 842,19	Soupis
SO 8.2	VRN	31 800,00	38 478,00	Soupis
SO 8.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 9	Železniční přejezd P3001 km 1,883 – Mělník	1 379 785,00	1 669 539,85	STA
SO 9.1	ZRN	1 337 985,00	1 618 961,85	Soupis
SO 9.2	VRN	41 800,00	50 578,00	Soupis
SO 9.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 10	Železniční přejezd P2962 km 406,242 – Litoměřice	2 574 178,22	3 119 014,97	STA
SO 10.1	ZRN	2 532 378,22	3 068 436,97	Soupis
SO 10.2	VRN	41 800,00	50 578,00	Soupis
SO 12.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 11	Železniční přejezd P2579 km 6,190 – Děčín Březiny	247 789,39	299 825,16	STA
SO 11.1	ZRN	225 989,39	273 447,16	Soupis
SO 11.2	VRN	21 800,00	26 378,00	Soupis
SO 11.3	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	Soupis
SO 12	Železniční přejezd P2580 km 6,303 – Děčín Březiny	227 246,87	274 968,71	STA
SO 12.1	ZRN	205 446,87	248 590,71	Soupis
SO 12.2	VRN	21 800,00	26 378,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 13	Odvodnění komunikace u žel. přejezdu P2610 km 25,604 – Č. Kamenice	185 691,10	224 686,23	STA
SO 13.1	ZRN	175 691,10	212 586,23	Soupis
SO 13.2	VRN	10 000,00	12 100,00	Soupis
SO 14	Železniční přejezd P3562 km 19,912 – Mikulášovice	945 306,79	1 144 678,86	STA
SO 14.1	ZRN	918 506,79	1 112 250,86	Soupis
SO 14.2	VRN	26 800,00	32 428,00	Soupis
SO 15	Železniční přejezd P3563 km 20,035 – Mikulášovice	990 574,69	1 184 987,02	STA
SO 15.1	ZRN	968 774,69	1 158 609,02	Soupis
SO 15.1	ZRN	807 122,24	976 617,91	Soupis
SO 15.1.1	Odvodnění pod pozemní komunikací	96 850,78	117 189,44	Soupis
SO 15.2	VRN	21 800,00	26 378,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1
 Objekt: SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín
 Soupis: SO 6.1 - ZRN

KSO: obvod ST Ústí nad Labem
 Místo: obvod ST Ústí nad Labem

CC-CZ: Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

IČ: 709 94 234
 DIČ: CZ 709 94 234

Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

IC: 25021851
 DJČ: CZ25021851

Projektant:

IC:
 DIČ:

Zpracovatel: Jan Seemann, DIS.

IC:
 DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				49 991,76
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	0,00	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			49 991,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1
 Objekt: SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín
 Soupis: SO 6.1 - ZRN

Místo: obvod ST Ústí nad Labem
 Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.
 Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Datum: 19. 11. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel: Jan Seemann, DIS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	49 991,76
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1
 Objekt: SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín
 Soupis: SO 6.1 - ZRN

Místo: obvod ST Ústí nad Labem
 Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.
 Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Datum: 19. 11. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel: Jan Seemann, DIS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 991,76	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		5	Komunikace pozemní				0,00	
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	23,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			14*9			23,000	0,00	
2	K	5913240020	Odstředění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	131,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			55*20+31+14*11			131,000	0,00	
3	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	14,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus	72,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			Demontáž železobetonových kolejnic 12*15			72,000	0,00	
5	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím mininyřádku, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do prof	m3	140,800	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*Mezi v.č. 267 a 271*63.9			63,900	0,00	
			*Mezi v.č. 268 a 269*35.3			35,300	0,00	
			*V.č. 268*15.7			15,700	0,00	
			*V.č. 269*5.2			5,200	0,00	
			*V.č. 270*20.7			20,700	0,00	
			Součet			140,800	0,00	
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniv	m3	140,800	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	205,005	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			140,8*1,456			205,005	0,00	
8	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky, vy	kus	90,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*Mezi v.č. 268 a 271*58		58,000	0,00		
			*Mezi v.č. 268 a 269*32		32,000	0,00		
			Součet		90,000	0,00		
9	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m, Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky,	kus	24,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*V.č. 268*16		16,000	0,00		
			*V.č. 270*8		8,000	0,00		
			Součet		24,000	0,00		
10	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m, Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části	kus	13,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*V.č. 270*13		13,000	0,00		
11	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m, Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*V.č. 269*3		3,000	0,00		
12	K	5907015110	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryzových podložek, montáž upevňovačů, zřízení neb	m	138,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*Ve v.č. 270 - 2x 12m S49, 2x 14m S49*2*12*2*14		52,000	0,00		
			*Mezi v.č. 266 a 271*2*16		32,000	0,00		
			*Žlabkové kolejnice a žlabky tvořené úhelníky*6*9		54,000	0,00		
			Součet		138,000	0,00		
13	K	5907010070	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu LISŮ, montáž upevňovačů, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatlínných stýků a ošetření součástí mazivem, 2. V cenách	m	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*2x 3m LIS S49*2*3		6,000	0,00		
14	K	5908085010	Ojedinelá montáž kolejiva (podkladnice, mostkové desky, spojky), Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem,	kus	28,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*Mezi v.č. 267 a 271*14*2		28,000	0,00		
15	M	5958140007	Podkladnice žebrová tv. S4 dvojité	kus	28,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			2*14		28,000	0,00		
16	K	590705030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm, Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice,	kus	28,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*Vrtání do úhelníku tvořící žlabky 28		28,000	0,00		
17	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrké spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky), Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem,	kus	808,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*Mezi v.č. 267 a 271*58*2*2		232,000	0,00		
			*Mezi v.č. 268 a 269*32*2*2		128,000	0,00		
			*V.č. 268*16*2*2		64,000	0,00		
			*V.č. 269*3*8*2		48,000	0,00		
			*V.č. 270*21*8*2		336,000	0,00		
			Součet		808,000	0,00		
18	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus	180,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			58*2		116,000	0,00		
			32*2		64,000	0,00		
			Součet		180,000	0,00		
19	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	5,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
20	M	5958158005	Podložka pryzová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	316,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			58*2		116,000	0,00		
			32*2		64,000	0,00		
			10*4		40,000	0,00		
			3*4		12,000	0,00		
			21*4		84,000	0,00		
			Součet		316,000	0,00		
21	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	216,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			18*4		72,000	0,00		
			18*8		144,000	0,00		
			Součet		216,000	0,00		
22	M	5958131025	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic	kus	32,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			16*2		32,000	0,00		
23	M	5958131040	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou šroub svěrkový RS 1 (M22x80)	kus	32,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			16*2		32,000	0,00		
24	M	5958131065	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M24	kus	32,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			16*2		32,000	0,00		
25	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	288,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			*Pro vrtule*256		256,000	0,00		
			*Pro žlabkové kolejnice*2*16		32,000	0,00		
			Součet		288,000	0,00		
26	M	5958131050	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou vrtule R1(145)	kus	72,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			18*4		72,000	0,00		
27	M	5958131055	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou vrtule R2 (160)	kus	144,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			18*8		144,000	0,00		
28	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	216,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
29	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	288,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			(58-18)*4		160,000	0,00		
			32*4		128,000	0,00		
			Součet		288,000	0,00		
30	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	144,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			(58-18)*2		80,000	0,00		
			32*2		64,000	0,00		
			Součet		144,000	0,00		
31	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	112,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
			16*4		64,000	0,00		
			3*8		24,000	0,00		
			3*8		24,000	0,00		
			Součet		112,000	0,00		
32	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové, Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli, 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice,	m	700,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
33	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové, Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli, 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice,	km	1,300	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
34	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49, Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru, 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýků,	svar	14,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
35	K	5910035030	Dosažení dovolené teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49, Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu, 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojek	svar	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
36	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c", Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace, 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek	m	150,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
37	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c", Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace, 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek	m	150,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1
 Objekt: SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín
 Soupis: SO 6.1 - ZRN
 Úroveň 3:

SO 6.1.1 - Úhelníky pro žlábký přejezdu ve výhybce

KSO: obvod ST Ústí nad Labem
 Místo: 19. 11. 2019
 Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.
 IČ: 709 94 234
 DIČ: CZ 709 94 234
 Zhotovitel: Viamont Servis a.s.
 IČ: 25021851
 DIČ: CZ25021851
 Projektant:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Jan Seemann, DiS.

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1
 Objekt: SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín
 Soupis: SO 6.1 - ZRN
 Úroveň 3:

SO 6.1.1 - Úhelníky pro žlábký přejezdu ve výhybce

Místo: obvod ST Ústí nad Labem
 Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.
Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Projektant: Jan Seemann, DiS.
Zpracovatel: Jan Seemann, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L Sífekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1

Objekt: SO 6 - Železniční přejezd PZ435 km 539,170 – Děčín

Soupis: SO 6.1 - ZRN

Úroveň 3:

SO 6.1.1 - Úhelníky pro žláby přejezdu ve výhybce

Místo: obvod ST Ústí nad Labem

Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.
Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Datum: 19. 11. 2019

Projektant: Jan Seemann, DiS.
Zpracovatel: Jan Seemann, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	13011069	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 120x120x8mm	t	0,575	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
					VV	0,575		

Náklady soupisu celkem

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L. Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1

Objekt: SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín

Soupis: **SO 6.2 - VRN**

KSO: Místo: obvod ST Ústí nad Labem

Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Projektant:

Zpracovatel: Jan Seemann, DiS.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n L. Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1

Objekt: SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín

Soupis: **SO 6.2 - VRN**

Místo: obvod ST Ústí nad Labem

Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.
Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Datum: 19. 11. 2019

Projektant:
Zpracovatel: Jan Seemann, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přejezdů na trati Mělník - Ústí n. L. Střekov, Vraňany - Děčín hl.n... - ZMĚNA Č. 1

Objekt: SO 6 - Železniční přejezd P2435 km 539,170 – Děčín

Soupis: **SO 6.2 - VRN**

Místo: obvod ST Ústí nad Labem

Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.
Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Projektant:
Zpracovatel: Jan Seemann, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
2	K 022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytyčení sítí ve správě provozovatele.	kpl	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nestouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vycíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST