

# VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
tel.: +420 222 335 777  
a-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. PETR NEKULA	ING. PETR NEKULA	ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,  
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

Datum:

29.2.2012

Číslo částí:

H

OSTATNÍ PŘÍLOHY

Náklady stavby	ve stadiu ×)											
	1	2	3	4	5	6						
Název stavby	Zvýšení kapacity tratí Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice											
Číslo stavby	5402	Kraj	Královéhradecký									
Investor	SŽDC s.o., Stavební správa východ	Majetek*)	SŽDC, s. o	ČD, a. s.	ostatní							
IČO	IČO 70994234	DIČ	CZ70994234									
Předpokládaná doba realizace	2013-2015											
						Náklady v tis. Kč						
D. Pořizovací investiční náklady stavby celkem - PIN						475 294						
D.1 Celkové investiční náklady (hrazené z plán. inv. zdrojů) - CIN						475 294						
D.1.1 Celkové investiční náklady bez úroků z invest. úvěrů - CIN 1						475 294						
D.1.2 CIN bez úroků z invest. úvěrů a nákladů konzultačních firem - CIN 2						475 294						
D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti - CIN 3						461 413						
D.2 Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU - CIN 4						0						
E. Provozní náklady - PN						0						
F. Celkové náklady bez DPH - CNS						475 294						
G. Daň z přidané hodnoty - DPH						95 059						
H. Celkové náklady stavby vč. DPH - CND						570 353						
<p>Stadia přípravy a realizace stavby:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. záměr investora</td> <td>4. po zadávacím řízení na realizaci</td> </tr> <tr> <td>2. po zpracování přípravné dokumentace</td> <td>5. při změně v průběhu realizace</td> </tr> <tr> <td>3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení</td> <td>6. po ukončení stavby</td> </tr> </table> <p>×) ..... Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby  *) ..... Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek</p>							1. záměr investora	4. po zadávacím řízení na realizaci	2. po zpracování přípravné dokumentace	5. při změně v průběhu realizace	3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení	6. po ukončení stavby
1. záměr investora	4. po zadávacím řízení na realizaci											
2. po zpracování přípravné dokumentace	5. při změně v průběhu realizace											
3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení	6. po ukončení stavby											
Vypracoval :		Ing. Raibr										
Datum :		30.7.2012										
Zástupce investora :												
Datum :												

## Formulář 1 a

4024

Náklady stavby		CÚ	2012-15	Ve stadiu 3	Do roku 2012	2012	2013	2014	2015
Název stavby :	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - S	Číslo stavby							
Investor :	SŽDC s.o., Stavební správa východ	IČO	IČO 70994234						
Kraj :	Hl.m.Praha	Kategorie dráhy	Celostátní						
<b>A</b>	<b>Příprava a celkové zabezpečení výstavby</b>		<b>Suma</b>						
<b>A.1</b>	<b>Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě</b>								
A.1.1	z toho Investorská inženýrská činnost SŽDC s.o.		13 881	468	1 847	2 913	4 185	4 488	
A.1.2	Investorská inženýrská činnost ČD a.s.		13 881	468	1 847	2 913	4 185	4 488	
<b>A.2</b>	<b>Náklady na dokumentaci staveb</b>								
A.2.1	z toho Přípravná dokumentace a související práce		35 239	5 855	8 017	18 776	5 180	1 432	
A.2.1.1	z toho Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace		8 720	5 855	2 885				
A.2.1.1.1	z toho podklady pro přípravnou dokumentaci		5 855	5 855					
A.2.1.1.2	geodetické práce		5 855	5 855					
A.2.1.1.3	mapové podklady								
A.2.1.1.4	průzkumy								
A.2.1.1.5	ložisková geologie								
A.2.1.1.6	geotechnické práce								
A.2.1.1.7	náklady na architektonické a urbanistické soutěže								
A.2.1.2	Přípravná dokumentace - PD		2 885		2 885				
<b>A.2.2</b>	<b>Projekt stavby a související práce</b>								
A.2.2.1	z toho Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)		24 414		3 182	18 726	4 537		
A.2.2.1.1	z toho geodetické práce		3 862			3 862			
A.2.2.1.2	mapové podklady		1 545			1 545			
A.2.2.1.3	průzkumy		772			772			
A.2.2.1.4	geotechnické práce		1 545			1 545			
A.2.2.1.5	modely pro projekty								
A.2.2.2	Projekt stavby - PS		13 324		3 063	10 261			
A.2.2.3	Projektové souhrnné řešení - PSŘ								
A.2.2.4	Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ		5 793			2 414	3 378		
A.2.2.5	Dodávky k PS, PSŘ		1 159				1 158		
A.2.2.6	Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě		277		89	188			
A.2.3	Autorský dozor		1 332			50	623	859	
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení		772						772
<b>A.3</b>	<b>Výkupy pozemků určených k zástavbě</b>								
<b>A.4</b>	<b>Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku</b>								
A.4.1	z toho Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby								
A.4.2	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn								
A.4.3	Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn								
<b>A.5</b>	<b>Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby</b>								
A.5.1	z toho Poradenské firmy		1 061	5	5	216	385	480	
A.5.1.1	z toho Poradenské firmy pro řízení projektu								
A.5.1.2	Poradenské firmy pro geotechnický průzkum								
<b>A.5.2</b>	<b>Soutěže a zadávací řízení</b>								
A.5.2.1	z toho Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace		25	5	5	16			
A.5.2.2	Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)		5	5					
A.5.2.3	Soutěže a zadávací řízení na dodávku		15			15			
A.5.3	Ostatní		1 028						
A.5.3.1	Správní a místní poplatky		133						
A.5.3.1.1	z toho správní poplatky za likvidaci odpadů SO								
A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS								
A.5.3.1.3	ostatní		133						
A.5.3.2	Vyhodnocení stavby a propagace stavby		772			200	232	340	
A.5.3.3	Měření účinnosti protihlukových opatření		120						120
A.5.3.4	Otvírky zemníků								
A.5.3.5	Zabezpečovací a konzervační práce								
<b>A.6</b>	<b>Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem</b>		50 170	6 328	7 865	18 903	9 891	8 380	
<b>A.7</b>	<b>Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem</b>		50 170	6 328	7 865	18 903	9 891	8 380	

## Formulář 1 b

4024

4024

Náklady stavby			CÚ	2012-15	Ve stadiu 3	Do roku 2012	2012	2013	2014	2015
Název stavby:	Zvýšení kapacity Irail Týniště n.O. - Častolovice -		Číslo stavby							
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO IČO 70994234							
Kraj:	HL.m.Praha	HL.m.Prah	Kategorie dráhy		Celostátní		1,000	0,998	0,998	0,998
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč					
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				424 849			77 520	322 887	24 442
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				171 804			16 608	144 849	10 447
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			171 804			18 808	144 848	10 447
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			155 815			14 837	131 681	8 487
B.1.1.1.1		z toho dodávka								
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			155 815			14 837	131 681	9 497
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem								
B.1.1.1.4		HZS								
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady								
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveníště								
B.1.1.2.2		zřízené podmínky výstavby								
B.1.1.3		Umělecká díla								
B.1.1.4		Geodetická činnost								
B.1.1.5		Koordinační činnost								
B.1.1.6		Zkoušky a revize								
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			507			507		
B.1.1.8		7 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			15 582			1 484	13 188	850
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem								
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem								
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				252 945			60 912	178 039	13 994
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			252 945			80 912	178 039	13 994
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			228 881			55 088	181 853	12 722
B.2.1.1.1	z toho	dodávka								
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			228 881			55 088	181 853	12 722
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem								
B.2.1.1.4		HZS								
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady								
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveníště								
B.2.1.2.2		zřízené podmínky výstavby								
B.2.1.3		Geodetická činnost								
B.2.1.4		Koordinační činnost								
B.2.1.5		Zkoušky a revize								
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			317			317		
B.2.1.7		7 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			22 986			5 508	16 185	1 272
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem								
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu								
B.2.4		Revize zajišťované investorem								
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení									
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli								
B.3.1.1		Náklady na dopravní prostředky								
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku								
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené								
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem								
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem									
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení								
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva								
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti								
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený								
B.5	Rezerva									
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty								
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory								
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				424 848			77 520	322 887	24 442
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				424 848			77 520	322 887	24 442

## Formulář 1 c

4024

Náklady stavby		CÚ	2012-15	Ve stavbě 3	Do roku 2012	2012	2013	2014	2015
Název stavby:	Zvýšení kapacity Iratí Týnišské n.O. - Často	Číslo stavby							
Investor:	SZDC s.o., Stavební správa východ	IČO	70984234						
Kraj:	Hl.m.Praha	Kategorie dráhy	Celostátní						
<b>C.</b>	<b>Ostatní investiční náklady</b>								
<b>C.1</b>	<b>Náklady dalšího zabezpečení</b>								
<b>C.1.1</b>	<b>z toho</b> Náklady na péšitelské celky trvalých porostů		275				275		
<b>C.1.2</b>	<b>z toho</b> Odvody za odnětí ZPF a LPF		157				157		
<b>C.1.2.1</b>	<b>z toho</b> Odvody za lrválé odnětí ZPF a LPF		157				157		
<b>C.1.2.2</b>	<b>z toho</b> Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF								
<b>C.1.2.3</b>	<b>z toho</b> Odstránění ekonomické újmy								
<b>C.1.3</b>	<b>Přispěvky jiným investorům</b>		118				118		
<b>C.1.3.1</b>	<b>z toho</b> Podíl na účelné vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		118				118		
<b>C.1.3.2</b>	<b>z toho</b> Ostatní příspěvky								
<b>C.1.4</b>	<b>Ostatní</b>								
<b>C.2</b>	<b>Úroky z investičních úvěrů</b>								
<b>C.2.1</b>	<b>z toho</b> Úroky z úvěrů se stálou zárukou								
<b>C.2.2</b>	<b>z toho</b> Úroky z úvěrů bez stálou zárukou								
<b>C.2.3</b>	<b>z toho</b> Úroky z dodavatelských úvěrů								
<b>C.3</b>	<b>Ostatní investiční náklady celkem</b>		275				275		
<b>D</b>	<b>Přířizovací investiční náklady stavby celkem</b>	(PIN)	475 294	8 328	7 889	87 897	332 578	30 822	
<b>D.1</b>	<b>Celkové investiční náklady celkem</b>	(CIN)	475 294	8 328	7 889	87 897	332 578	30 822	
<b>D.1.1</b>	<b>z toho</b> CIN bez úroků z investičních úvěrů	(CIN 1)	475 294	6 328	7 889	87 897	332 578	30 822	
<b>D.1.2</b>	<b>z toho</b> CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem	(CIN 2)	475 294	6 328	7 889	87 897	332 578	30 822	
<b>D.1.3</b>	<b>z toho</b> CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti	(CIN 3)	461 413	5 860	8 022	94 784	328 413	28 334	
<b>D.2</b>	<b>Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na Iratích podle příst. smlouvy ČR k EU</b>	(CIN 4)							
<b>D.3</b>	<b>Nákl. na jiná souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD)</b>	(CIN 5)							
<b>E.</b>	<b>Provozní náklady</b>	(PN)							
<b>E.1</b>	<b>z toho</b> Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady								
<b>E.2</b>	<b>z toho</b> Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby								
<b>E.3</b>	<b>z toho</b> Vybavení stavby zásobami								
<b>E.4</b>	<b>z toho</b> Biologická rekultivace								
<b>E.5</b>	<b>z toho</b> Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání								
<b>E.6</b>	<b>z toho</b> Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku								
<b>E.7</b>	<b>z toho</b> Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku								
<b>E.8</b>	<b>z toho</b> Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány								
<b>E.9</b>	<b>z toho</b> Náhradní doprava (objezdová trasa)								
<b>E.10</b>	<b>z toho</b> Úroky z neinvestičních úvěrů								
<b>E.10.1</b>	<b>z toho</b> Úroky z úvěrů se stálou zárukou								
<b>E.10.2</b>	<b>z toho</b> Úroky z úvěrů bez stálou zárukou								
<b>E.10.3</b>	<b>z toho</b> Úroky z dodavatelských úvěrů								
<b>E.11</b>	<b>Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob</b>								
<b>F</b>	<b>Celkové náklady stavby bez DPH</b>	(CNS)	475 294	8 328	7 889	87 897	332 578	30 822	
<b>G</b>	<b>Daň z přidané hodnoty</b>	(DPH)	85 058	1 288	1 574	18 539	86 518	8 164	
<b>H</b>	<b>Celkové náklady stavby vč. DPH</b>	(CND)	570 353	7 584	8 443	117 238	388 084	36 888	

## Formulář 1 d

Náklady stavby				CU	2012-15	4024					0
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice				0	Ve stadiu 3	Do roku 2012	2012	2013	2014	2015
Investor:	SZDC s.o., Stavební správa východ				IČO 70994234						
Kraj:	Hl.m.Praha		Kategorie dráhy		Celostátní						
Realizace výstavby											
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						Náklady v tis. Kč					
z toho		A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			171 904		0	16 608	144 849	10 447
		B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			0		0	0	0	0
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						171 904		0	16 608	144 849	10 447
z toho		A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			252 945		0	60 912	178 039	13 994
		B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			0		0	0	0	0
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						252 945		0	60 912	178 039	13 994
						424 849		0	77 520	322 887	24 442

Náklady stavby		CÚ	2012	Ve stadiu 3
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častošovice - S		Číslo stavby	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	IČO 70994234
Kraj:	HL.m.Praha	Kategorie dráhy	Celostátní	
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby			Náklady v tis. Kč
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			13 881
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.		13 881
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.		
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			35 239
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce		8 720
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace		5 855
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci	5 855
A.2.1.1.2			geodetické práce	
A.2.1.1.3			mapové podklady	
A.2.1.1.4			průzkumy	
A.2.1.1.5			ložisková geologie	
A.2.1.1.6			geotechnické práce	
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže	
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD		2 865
A.2.2	Projekt stavby a související práce			24 414
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)		3 862
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce		1 545
A.2.2.1.2		mapové podklady		
A.2.2.1.3		průzkumy		772
A.2.2.1.4		geotechnické práce		1 545
A.2.2.1.5		modely pro projekty		
A.2.2.2		Projekt stavby - PS		13 324
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ		
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ		5 793
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ		1 159
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě		277
A.2.3	Autorský dozor			1 332
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení			772
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě			
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku			
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby		
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn		
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn		
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			1 051
A.5.1	z toho	Poradenské firmy		
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu		
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum		
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení			25
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace		5
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)		5
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku		15
A.5.3	Ostatní			1 026
A.5.3.1	Správní a místní poplatky			133
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO		
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS		
A.5.3.1.3		ostatní		133
A.5.3.2	Vyhodnocení stavby a propagace stavby			772
A.5.3.3	Měření účinnosti protihlukových opatření			120
A.5.3.4	Otvírky zemníků			
A.5.3.5	Zabezpečovací a konzervační práce			
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem			50 170
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem			50 170

Náklady stavby			CÚ	2012	Ve stadiu 3
Název stavby:	Zvýšení kapacity tratí Týniště n.O. - Častolovice - S		Číslo stavby		
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	IČO 70994234	
Kraj:	Hl.m.Praha	Kategorie dráhy	Celostátní		
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				426 138
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				172 224
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			172 224
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			156 106
B.1.1.1.1		z toho	dodávka		
B.1.1.1.2			práce (HSV+PSV+Montáže)		156 106
B.1.1.1.3			náklady na manipulaci s odpadem		
B.1.1.1.4			HZS		
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.1.1.2.1		z toho	zařízení staveniště		
B.1.1.2.2			ztížené podmínky výstavby		
B.1.1.3		Umělecká díla			
B.1.1.4		Geodetická činnost			
B.1.1.5		Koordinační činnost			
B.1.1.6	Zkoušky a revize				
B.1.1.7	Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			507	
B.1.1.8	7 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			15 611	
B.1.2	Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem				
B.1.3	Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem				
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				253 915
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			253 915
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			230 084
B.2.1.1.1		z toho	dodávka		
B.2.1.1.2			práce (HSV+PSV+Montáže)		230 084
B.2.1.1.3			náklady na manipulaci s odpadem		
B.2.1.1.4			HZS		
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.2.1.2.1		z toho	zařízení staveniště		
B.2.1.2.2			ztížené podmínky výstavby		
B.2.1.3		Geodetická činnost			
B.2.1.4		Koordinační činnost			
B.2.1.5		Zkoušky a revize			
B.2.1.6	Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			823	
B.2.1.7	7 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			23 008	
B.2.2	Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem				
B.2.3	Hodnota prací a vyzískaného materiálu				
B.2.4	Revize zajišťované investorem				
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky			
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku			
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené			
B.3.2	Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem				
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení			
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva			
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti			
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený			
B.5	Rezerva				
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			
B.5.2	Rezerva pro provozní soubory				
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				426 138
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. Investičních zdrojů				426 138



Náklady stavby		CÚ	2012	Ve stadiu 3
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solá	Číslo stavby		
Investor:	SZDC s.o., Stavební správa východ	IČO	IČO 70994234	
Kraj:	HL.m.Praha	Kategorie dráhy	Celostátní	
<b>C.</b>	<b>Ostatní investiční náklady</b>			Náklady v tis. Kč
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			274,746
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů		
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF		157,146
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF		157,146
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF		
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy		
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		117,6
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		117,6
C.1.3.2		Ostatní příspěvky		
C.1.4		Ostatní		
C.2	Úroky z investičních úvěrů			
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			274,746
<b>D</b>	<b>Pořizovací investiční náklady stavby celkem</b>	(PIN)		476 583
D.1	Celkové investiční náklady celkem	(CIN)		476 583
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů	(CIN 1)	476 583
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem	(CIN 2)	476 583
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti	(CIN 3)	462 702
D.2	Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU	(CIN 4)		
D.3	Nákl. na jiné souvisl. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD)	(CIN 5)		
<b>E.</b>	<b>Provozní náklady</b>	(PN)		
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby		
E.3		Vybavení stavby zásobami		
E.4		Biologická rekultivace		
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání		
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku		
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku		
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány		
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů		
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		
E.11		Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob		
<b>F</b>	<b>Celkové náklady stavby bez DPH</b>	(CNS)		476 583
<b>G</b>	<b>Daň z přidané hodnoty</b>	(DPH)		95 317
<b>H</b>	<b>Celkové náklady stavby vč. DPH</b>	(CND)		571 900

## Formulář 2 d

Náklady stavby			CÚ	2012	Ve stadiu 3
Název stavby:	Zvýšení kapacity tratí Týniště n.O. - Častolovice - Solnice		Číslo stavby	5003510004	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	IČO 70994234	
Kraj:	HL.m.Praha	Kategorie dráhy	Celostátní		
<b>Realizace výstavby</b>					Náklady v tis. Kč
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					172 224
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					253 915
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			
<b>Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem</b>					<b>426 138</b>

## Formulář A.2.3.1.

Náklady stavby		CÚ	2012	Ve stavu 2	
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Sotice		Číslo stavby		
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	ČO 70994234	
Kraj:	Hl.m. Praha		Kategorie dráhy	Celostátní	
Komentář k SR dle 16 651/08-01 ze dne 30.4.2008					
A.2.2.6	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v přípravě			maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.
A.2.2.6.1	ostatní projektové práce			276	2
A.2.2.6.2	Koordinátor BOZP v přípravě	2,000%		265	2
A.2.2.6.3	Notifikace v přípravě	0,080%		11	0
B.1.1.7	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v realizaci			507	0
B.1.1.7.1	ostatní - zahrnutý do ZRN			0	0
B.1.1.7.2	Koordinátor BOZP v realizaci	0,240%		376	0
B.1.1.7.3	Notifikace v realizaci	0,085%		133	0
B.2.1.6	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v realizaci			813	9
B.2.1.6.1	ostatní - zahrnutý do ZRN			0	0
B.2.1.6.2	Koordinátor BOZP v realizaci	0,240%		601	7
B.2.1.6.3	Notifikace v realizaci	0,085%		213	2

Náklady stavby				CÚ	2012	Ve stadiu 3		
Název stavby:		Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice		Číslo stavby				
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO		IČO 70994234		
Kraj:		Hl.m.Praha		Kategorie dráhy		Celostátní		
						Náklady v tis. Kč		
						maj. SŽDC s.o.		
						maj. ČD a.s.		
						ostatní maj.		
A Příprava a celkové zabezpečení výstavby								
A.1 Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě						13 790 91		
A.1.1 z toho Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o. 3,0%						13 790 91		
A.1.2 z toho Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.								
A.2 Náklady na dokumentaci staveb						35 082 177		
A.2.1 z toho Přípravná dokumentace a související práce						8 720		
A.2.1.1 z toho Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace						5 855		
A.2.1.1.1 z toho podklady pro přípravnou dokumentaci						5 855		
A.2.1.1.2 geodetické práce								
A.2.1.1.3 mapové podklady								
A.2.1.1.4 průzkumy								
A.2.1.1.5 ložisková geologie								
A.2.1.1.6 geotechnické práce								
A.2.1.1.7 náklady na architektonické a urbanistické soutěže								
A.2.1.2 Přípravná dokumentace - PD						2 865		
A.2.2 Projekt stavby a související práce						24 251 163		
A.2.2.1 z toho Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)						3 836 26		
A.2.2.1.1 z toho geodetické práce 0,40%						1 534 10		
A.2.2.1.2 mapové podklady								
A.2.2.1.3 průzkumy 0,20%						767 5		
A.2.2.1.4 geotechnické práce 0,40%						1 534 10		
A.2.2.1.5 modely pro projekty								
A.2.2.2 Projekt stavby - PS 3,45%						13 235 89		
A.2.2.3 Projektové souhrnné řešení - PSŘ								
A.2.2.4 Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ 1,50%						5 754 39		
A.2.2.5 Dodatky k PS, PSŘ 0,30%						1 151 8		
A.2.2.6 ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě						275 2		
A.2.3 Autorský dozor 10,00%						1 323 9		
A.2.4 Dokumentace skutečného provedení 0,20%						767 5		
A.3 Výkupy pozemků určených k zástavbě								
A.4 Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku								
A.4.1 z toho Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby								
A.4.2 Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn								
A.4.3 Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn								
A.5 Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby						1 045 8		
A.5.1 z toho Poradenské firmy								
A.5.1.1 z toho Poradenské firmy pro řízení projektu								
A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum								
A.5.2 Soutěže a zadávací řízení						25		
A.5.2.1 z toho Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace						5		
A.5.2.2 Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)						5		
A.5.2.3 Soutěže a zadávací řízení na dodávku						15		
A.5.3 Ostatní						1 020 8		
A.5.3.1 Správní a místní poplatky						132 1		
A.5.3.1.1 z toho správní poplatky za likvidaci odpadů SO								
A.5.3.1.2 správní poplatky za likvidaci odpadů PS								
A.5.3.1.3 ostatní						132 1		
A.5.3.2 Vyhodnocení stavby a propagace stavby						767 5		
A.5.3.3 Měření účinnosti protihlukových opatření						120		
A.5.3.4 Otvírky zemníků								
A.5.3.5 Zabezpečovací a konzervační práce								
A.6 Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem						49 897 274		
A.7 Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem						49 897 274		

## Formulář 3 b

Náklady stavby			CÚ	2012	Ve stavu 3		
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solá		Číslo stavby				
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	70994234			
Kraj:	HL.m.Praha	Kategorie dráhy	Celostátní				
					Náklady v tis. Kč		
Realizace výstavby					maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			423 297	2 841		
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			172 224			
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		172 224			
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)		156 106			
B.1.1.1.1	z toho	dodávka					
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		156 106			
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem					
B.1.1.1.4		HZS					
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady					
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště					
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby					
B.1.1.3		Umělecká díla					
B.1.1.4		Geodetická činnost					
B.1.1.5		Koordinační činnost					
B.1.1.6		Zkoušky a revize					
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)		507			
B.1.1.8		7 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1		15 611			
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem					
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem					
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			251 073	2 841		
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		251 073	2 841		
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)		227 509	2 575		
B.2.1.1.1	z toho	dodávka					
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		227 509	2 575		
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem					
B.2.1.1.4		HZS					
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady					
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště					
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby					
B.2.1.3		Geodetická činnost					
B.2.1.4		Koordinační činnost					
B.2.1.5		Zkoušky a revize					
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)		813	9		
B.2.1.7		7 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1		22 751	257		
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem					
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu					
B.2.4		Revize zajišťované investorem					
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení						
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli					
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky					
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku					
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené					
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem					
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem						
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení					
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva					
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti					
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený					
B.5	Rezerva						
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty					
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory					
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem			423 297	2 841		
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů			423 297	2 841		

## Formulář 3 c

Náklady stavby		CÚ	2012	Ve stadiu 3	
Název stavby:	Zvýšení kapacity Irati Týnště n.O. - Čestolovice - Solnice,	Číslo stavby			
Investor:	SZDC s.o., Stavební správa východ	IČO	IČO 70994234		
Kraj:	HL.m.Praha	Kategorie dráhy	Celostátní		
			Náklady v tis. Kč		
			maj. SZDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
<b>C.</b>	<b>Ostatní investiční náklady</b>				
<b>C.1</b>	<b>Náklady dalšího zabezpečení</b>		275		
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů			
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF	157		
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF	157		
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF			
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy			
C.1.3		Příspěvky jiným investorům	118		
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	118		
C.1.3.2		Ostatní příspěvky			
C.1.4		Ostatní			
<b>C.2</b>	<b>Úroky z investičních úvěrů</b>				
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou			
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky			
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů			
<b>C.3</b>	<b>Ostatní investiční náklady celkem</b>		275		
<b>D</b>	<b>Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)</b>		473 468	3 115	
<b>D.1</b>	<b>Celkové investiční náklady celkem (CIN)</b>		473 468	3 115	
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)	473 468	3 115	
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzullačních firem (CIN 2)	473 468	3 115	
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a lnž. činností (CIN 3)	459 678	3 024	
D.2		Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle přísl. smlouvy ČR k EU (CIN 4)			
D.3		Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)			
<b>E.</b>	<b>Provozní náklady (PN)</b>				
E.1	z toho	Pokuty, poplateky z prodlení a peněžní náhrady			
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby			
E.3		Vybavení stavby zásobami			
E.4		Biologická rekultivace			
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání			
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku			
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku			
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány			
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)			
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů			
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou			
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky			
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů			
E.11		Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob			
<b>F</b>	<b>Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)</b>		473 468	3 115	
<b>G</b>	<b>Daň z přidané hodnoty (DPH)</b>		94 694	623	
<b>H</b>	<b>Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)</b>		568 162	3 738	

## Formulář 3 d

Náklady stavby			CÚ	2012	Ve stavbě 3	
Název stavby:	Zvýšení kapacity tratí Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část					
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ					
Kraj:	Hl.m. Praha					
			IČO	IČO 70994234		
			Kategorie dráhy	Celostátní		
Realizace výstavby						
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						
z toho		A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO		172 224	
		B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		172 224	
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						251 073
z toho		A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS		2 841	
		B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		2 841	
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						423 297
						2 841





