

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava podchodu ŽST Ústí n.L.  
hl.n.“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz)

### **Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz)

číslo smlouvy: **E650-S-3027/2020** - (Dodatek č. 2) č. j.: - 11340/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX., č. účtu: XXX

zastoupena: **Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva

**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva

### **Korespondenční adresa:**

Viz sídlo

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-20-003-GADZ**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava podchodu ŽST Ústí n.L. hl.n.**“ evid. č. **65020139** uzavřely dne 02. 09. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“) a následně dne 21. 12. 2020 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve **Změnovém listu stavby č. 2** dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2**.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **28 121 716,95 Kč**

slovy: dvacet osm milionů sto dvacet jedna tisíc sedm set šestnáct korun českých devadesát pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 12 této Smlouvy.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 12 Smlouvy): Změnový list stavby č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 24. 06. 2021

V Ústí nad Labem dne 21. 06. 2021

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**

Předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....

**Ing. Luboš Tomášek**

Člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)**

**Změnový list stavby č. 2**

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku  
(změny během výstavby)**

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Oprava podchodu ŽST Ústí n.L. hl.n.</b>
<b>Ev. č. VZ</b>	<b>65020139</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-3027/2020</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b><u>2</u></b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b><u>SO-01 – Komerční prostory</u></b> <b><u>SO-04 - Ochranné mříže podchodu</u></b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b><u>Objednatel / Zhotovitel</u></b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>XXX 10. 06. 2021</b>

**Stručný popis změny :**

**zatřídění změn § 222/ 5,6 ZZVZ**

- Stavební práce spojené se zvětšením komerčních prostor ( rozsah ZL 1 ) a s tím spojené vícepráce jako je bourání zdiva, oprava dlažeb, broušení podkladních betonových konstrukcí, které musely být při instalaci protipožárních stěn ubourány nad rámeček původní SoD, oprava maleb v místech napojovacích míst , úprava spár původních ploch podchodu a nové zdvojené podlahy lištou
- Při kontrole a následnému spuštění centrální klimatizace, která zde byla vybudována před 15-ti lety v rámci akce „Průjezd žst. Ústí nad Labem hl.n. “ bylo zjištěno, že hlavní potrubí je značně znečištěno a zaneseno od prachu a nánosů bahna od povodní, které zasáhly v minulých letech toto nádraží. Bylo přistoupeno k čištění pomocí automatického robota a metodou čištění suchého ledu byly všechny páteřní rozvody do všech komerčních prostor vyčištěny, dále byla vyčištěna také hlavní řídicí jednotka včetně zařízení měření a regulace.
- Úprava rozvodů vytápění v podchodu, tak aby výše uvedené prostory byly temperovány i v zimním období, s tím spojené práce dodání otopných těles, včetně měděného potrubí, úprava měření a regulace na přívodu otopné soustavy
- Při realizaci na SO-04 - Ochranné mříže podchodu pro pěší v km 517,065 žst. Ústí n. L. hl. n. bylo demontováno více kamenné dlažby než předpokládala SoD, tato byla následně doplněna do požadovaného prostoru

Více práce celkem: 1 483 974,60 Kč

Méně práce celkem: 0,00 Kč

#### zatřídění změn § 222/ 4 ZZVZ

- Požadavek investora na finální dokončení opravy vnitřních prostor ozn 3 a 5, které budou využívány investorem pro prezentace SŽ,s.o. V těchto prostorech budou kompletně upraveny inženýrské sítě ( voda, kanalizace ), budou provedeny nové rozvody elektroinstalace včetně datových rozvodů, opravy povrchů stěn ze SDK desek s finální malbou a na stropě bude instalován kazetový rastrový strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy dle výpočtu umělého osvětlení.
- Realizace datového připojení do prostoru ozn 3 a 5 optickým kabelem z kolektoru pod podchodem , dodání Racků a s tím spojeného drobného instalačního materiálu
- Dále do těchto prostor bude dodán mobiliář, jako jsou stoly, židle, a reprezentační materiály SŽ,s.o.

Více práce celkem : 1 177 456,20 Kč

<b>Cena díla dle SOD</b>	<b>21 089 256,85</b> bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	<b>25 460 286,15 Kč</b> bez DPH
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>28 121 716,95</b> bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	2 661 430,80	7,03 %	5,58 %
<b>MÉNĚPRÁCE</b>		0,00%	0,00 %
<b>SALDO<sup>1</sup></b> (§ 222/ 5 a/nebo 6)		<b>7,03 %</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>13,24 %</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	12,83 %	7,89 %

Hodnota změn tohoto ZL	7,03 %	5,58 %
<b>CELKEM</b>	<b>19,86%</b>	<b>13,47,%</b>

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO  NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO  NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/ 4 ZZVZ , § 222/ 6 ZZVZ

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

### Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO-01		2 661 430,80		
Celkem:	<b>25 460 286,15</b>	2 661 430,80		28 121 716,95

#### 1) **Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: XXX

STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L.

Datum: 14. 06. 2021

Podpis .....

#### 2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 14. 06. 2021

Podpis .....

#### 3) **Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis .....

#### 4) **Stanovisko přednosta odborné správy:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 15. 06. 2021

Podpis .....

#### 5) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 15. 06. 2021

Podpis .....

#### 6) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XX

Datum: 16. 06. 2021

Podpis .....

#### 7) **Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 16. 06. 2021

Podpis .....

### **Příloha změnového listu**

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Fotodokumentace*
- 3) *Zápisy ze stavebního deníku*



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-09  
Stavba: Ústí nad Labem - podchod - úprava

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 26. 3. 2021

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 661 430,80</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>2 661 430,80</b>	<b>558 900,47</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 220 331,27</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-09

**Stavba:** Ústí nad Labem - podchod - úprava

Místo: Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 661 430,80</b>	<b>3 220 331,27</b>
01	Elektro	439 867,59	532 239,78
02	Vybavení interiéru	64 297,25	77 799,67
03	Datové rozvody	156 000,00	188 760,00
04	VZT	905 495,81	1 095 649,93
05	Vytápění	126 845,72	153 483,32
06	Stavební část	968 924,43	1 172 398,56
01	Kóje č.1	130 831,74	158 306,41
02	Kóje č.2	166 142,34	201 032,23
03	Kóje č.3	278 188,05	336 607,54
04	Kóje č.4	111 762,22	135 232,29
05	Kóje č.5	239 103,31	289 315,01
06	Trafostanice - výkopy	9 263,17	11 208,44
07	Podchod - úpravy	33 633,60	40 696,66

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**01 - Elektro**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**01 - Elektro**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**01 - Elektro**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	81,000	0,00	0,00
2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	81,000	0,00	0,00
3	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	112,000	0,00	0,00
	VV		88+24		112,000	0,00	
	VV		Součet		112,000	0,00	
4	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	88,000	0,00	0,00
5	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	24,000	0,00	0,00
6	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	114,000	0,00	0,00
7	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	114,000	0,00	0,00
8	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	49,000	0,00	0,00
	VV		24+25		49,000	0,00	
9	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	24,000	0,00	0,00
10	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	25,000	0,00	0,00
11	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	70,000	0,00	0,00
	VV		"LV 40x40"20		20,000	0,00	
	VV		"LV 60x40"4		4,000	0,00	
	VV		"LV 20x20"46		46,000	0,00	
	VV		Součet		70,000	0,00	
12	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	20,000	0,00	0,00
13	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	4,000	0,00	0,00
14	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	46,000	0,00	0,00
15	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	31,000	0,00	0,00
	VV		"jednonásobná 1ks"1		1,000	0,00	
	VV		"dvojnásobná 3ks"3*2		6,000	0,00	
	VV		"trojnásobná 8ks"8*3		24,000	0,00	
	VV		Součet		31,000	0,00	
16	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	1,000	0,00	0,00
17	M	34571466	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	3,000	0,00	0,00
18	M	34571467	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná	kus	8,000	0,00	0,00
19	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	13,000	0,00	0,00
20	M	34571483	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm	kus	4,000	0,00	0,00
21	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	9,000	0,00	0,00
22	K	741112351	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na závit	kus	17,000	0,00	0,00
23	M	34571551	víčko krabic z PH, D 80mm	kus	12,000	0,00	0,00
24	M	34571552	víčko krabic z PH čtvercové	kus	5,000	0,00	0,00
25	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	498,000	0,00	0,00
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	157,000	0,00	0,00
27	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	341,000	0,00	0,00
28	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	60,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm <sup>2</sup>	m	60,000	0,00	0,00
30	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	15,000	0,00	0,00
31	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	15,000	0,00	0,00
32	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	5,000	0,00	0,00
33	M	35713000r1	Rozváděč 48M EATON skříň BF-O-2/48-C na omítku plechová dvířka, IP30	kus	5,000	0,00	0,00
34	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	4,000	0,00	0,00
35	M	34535000	spínač jednopólový, řazení 1	kus	4,000	0,00	0,00
36	K	741310561	Montáž vypínač tříčtyřpól výkonový pojistkový do 63 A	kus	5,000	0,00	0,00
37	M	35825000r1	EATON hlavní vypínač IS-63/3	kus	4,000	0,00	0,00
38	M	35825000r2	EATON hlavní vypínač IS-80/3	kus	1,000	0,00	0,00
39	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	25,000	0,00	0,00
40	M	34555202r1	zásuvka ABB Tango jednonásobná	kus	19,000	0,00	0,00
41	M	34555202r2	Podlahový box se 3 zásuvkami	kus	1,000	0,00	0,00
42	M	34555202r3	Zásuvka MOSAIC 77140	kus	3,000	0,00	0,00
43	M	34555202r4	Zásuvka MOSAIC 76551 RJ45 cat. 6	kus	1,000	0,00	0,00
44	M	34555202r5	Zásuvka MOSAIC 78778 HDMI	kus	1,000	0,00	0,00
45	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	10,000	0,00	0,00
46	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	8,000	0,00	0,00
47	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	2,000	0,00	0,00
48	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	10,000	0,00	0,00
49	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	10,000	0,00	0,00
50	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	23,000	0,00	0,00
51	M	35889000r1	EATON chránič 16B/1N/0,03 PFL7	kus	13,000	0,00	0,00
52	M	35889000r2	EATON chránič 10B/1N/0,03 PFL7	kus	10,000	0,00	0,00
53	M	35889000r3	Propojovací lišta G-3L-1000/16C	kus	5,000	0,00	0,00
54	K	741321031	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	0,00	0,00
55	M	35889206	proudový chránič T1+T2	kus	5,000	0,00	0,00
56	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	5,000	0,00	0,00
57	M	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	3,000	0,00	0,00
58	M	34539061	rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	8,000	0,00	0,00
59	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m <sup>2</sup>	kus	16,000	0,00	0,00
60	M	34823000r1	Svítidlo LEVATO LED 1x3650/840 MPRZ	kus	16,000	0,00	0,00
61	M	35889000r14	Logo SŽ	kus	2,000	0,00	0,00
62	M	35889000r15	Legrand POPUP 654003 8 mod + kit nerez	kus	1,000	0,00	0,00
63	M	35889000r16	Závěs pro televizi vč. montáže	kus	1,000	0,00	0,00
64	M	35889000r17	Držák televize VESA 300x300 vč. montáže	kus	2,000	0,00	0,00
65	M	35889000r18	Televize LG55NANO86	kus	2,000	0,00	0,00
66	M	35889000r19	Ozvučení vně kóje	soubor	1,000	0,00	0,00
67	M	35889000r20	Keystone panduit cat. 6	soubor	1,000	0,00	0,00
68	M	35889000r4	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	0,00	0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud						0,00	0,00
69	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	309,000	0,00	0,00
70	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kat. 6	m	309,000	0,00	0,00
71	M	35889000r6	Patchcord UTP cat. 6 1m	kus	8,000	0,00	0,00
72	M	35889000r7	Patchcord UTP cat. 6 2m	kus	1,000	0,00	0,00
73	M	35889000r8	Kabel HDMI 1m	kus	1,000	0,00	0,00
74	M	35889000r9	Kabel HDMI 2m	kus	1,000	0,00	0,00
75	M	35889000r10	Kabel HDMI 10m	kus	1,000	0,00	0,00
76	M	35889000r11	Kabel HDMI 15m	kus	1,000	0,00	0,00
77	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	13,000	0,00	0,00
78	M	35889000r12	Zásuvka datová tango 1xRJ45	kus	11,000	0,00	0,00
79	M	35889000r13	Zásuvka ABB Tango HDMI	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>			0,00	0,00
D	21-M		<b>Elektromontáže</b>			0,00	0,00
80	K	210160011	Montáž spínačů časových	kus	2,000	0,00	0,00
81	M	34535086	skupinový spínač 1C0, 16A	kus	2,000	0,00	0,00
82	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových	kus	1,000	0,00	0,00
83	M	35889007	elektroměr 3f EATON	kus	1,000	0,00	0,00
84	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	0,00	0,00
D	46-M		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>			0,00	0,00
85	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	3,000	0,00	0,00
86	M	34571351	troubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	3,000	0,00	0,00
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>			0,00	0,00
87	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	0,00	0,00
VV			"vyvážení žlabu u kóje č.2"4		4,000	0,00	
VV			"vydrátování rozvaděčů 5 ks"20		20,000	0,00	
VV			Součet		24,000	0,00	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			0,00	0,00
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>			0,00	0,00
88	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>			0,00	0,00
89	K	044002000	Revize rozvaděčů	kus	5,000	0,00	0,00
90	K	044002000.1	Revize	soubor	1,000	0,00	0,00
91	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN6		<b>Územní vlivy</b>			0,00	0,00
92	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN8		<b>Přesun stavebních kapacit</b>			0,00	0,00
93	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	458,000	0,00	0,00
D	VRN9		<b>Ostatní náklady</b>			0,00	0,00
94	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - návrh osvětlení - projekt	soubor	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**02 - Vybavení interiéru**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**02 - Vybavení interiéru**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**02 - Vybavení interiéru**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 766

Konstrukce truhlářské

0,00

1	K	766821111r	Montáž interiérového zařízení	soubor	1,000	0,00	0,00
2	M	55400000	Stůl jednací 1600/800/750, materiál LDTD KRONOSPAN 0164 PE Anthracite, tl. 25 mm, hrana ABS tl. 2 mm. RAL 9016 bílá	kus	1,000	0,00	0,00
3	M	55400001	Zidle konferenční, rozměr šxh xv (550x770x530 mm), ocelová podnož, PANT. 1505C oranžová, Tuareg T704, tmavě modrá	kus	6,000	0,00	0,00
4	M	55400002	Kabelovod páteřový, 750 mm, PP, barva alumi, kovová podlahová deska	kus	1,000	0,00	0,00
5	M	55400003	Kabelový držák jednoduchý	kus	2,000	0,00	0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

0,00

6	K	013002000	Projektové práce - vizualizace , návrh	soubor	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	--------	-------	------	------

D VRN6

Územní vlivy

0,00

0,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	------	------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**03 - Datové rozvody**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**03 - Datové rozvody**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**03 - Datové rozvody**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

0,00

1	M	35700000	Rack nástěnný Triton RBA-15-AD5-CAX-A1 19", dvoudílný 15U/500 mm skl. dveře, RAL 7035	kus	1,000	0,00	0,00
2	M	35700001	Polička perforovaná Triton RAC-UP-350-A1 1U/350 mm, RAL 7035	kus	1,000	0,00	0,00
3	M	35700002	Panel napájecí 230V/16A SALTEK, RACK-PROTECTOR-VX7-1U, 7XCZ zásuvka, přep. ochr., vypínač	kus	1,000	0,00	0,00
4	M	35700003	Kabel napájecí/redukce k PC Jonex WN217-3/07/0.3BK-1, CEE 7/5 (E) zásuvka, IEC C14 vidlice, 0,3 m, pro UPS	kus	1,000	0,00	0,00
5	M	35700004	Panel vyvazovací Triton RAC-VP-X04-A1. 2U jednostranná plastová lišta, RAL 7035	kus	1,000	0,00	0,00
6	M	35700005	Patch panel Panduit CPP24WBL pro moduly Mini-Jack. 1U 19" modulární 24 port	kus	1,000	0,00	0,00
7	M	35700006	Svorka zemnicí průměr zemnicího kabelu max 6 mm	kus	3,000	0,00	0,00
8	M	35700007	Lišta zemnicí horizontální 19"	kus	1,000	0,00	0,00
9	M	35700008	Záslepka do Racku Triton RAC-ZP-X01-A1, 2U, RAL 7035	kus	1,000	0,00	0,00
10	M	35700009	Sada montážní Triton M6-RAX-MS-X19-X1	kus	8,000	0,00	0,00
11	M	35700010	Modul UTP Panduit CJ688TGAW, RJ-45, C6, Mini-Jack, bílý	kus	10,000	0,00	0,00
12	M	35700011	Patchcord UTP RJ45/45 cat6 1m grey	kus	10,000	0,00	0,00
13	M	35700012	Patchcord FO SM 9/125 E2000/APC-LC/PC, 1m, duplex	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	35700013	Patchcord FO SM 9/125 E2000/APC-LC/PC, 10m, duplex	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	35700014	Isopropylalkohol IPA 170 sprej	kus	1,000	0,00	0,00
16	M	35700015	Drobný materiál	kus	1,000	0,00	0,00
17	M	35700016	MonoTube 12 vl. AW FLEX, FRNC plášť, OD 6,5 mm	m	250,000	0,00	0,00
18	M	35700017	Kazeta Triton pro uchycení svárů smrštitelných	kus	2,000	0,00	0,00
19	M	35700018	Hřebínek pro 6ks ochran svárů	kus	2,000	0,00	0,00
20	M	35700019	Ochrana optického sváru Telco-OSS 60, teplem smrštitelná, balení 100 ks	kus	0,200	0,00	0,00
21	M	35700020	Kryt rezervy OK kruh 500	kus	1,000	0,00	0,00
22	M	35700021	Krabice přístrojová LK 80x28R/1	kus	1,000	0,00	0,00
23	M	35700022	Nástawný rámeček NR 80/R	kus	1,000	0,00	0,00
24	M	35700023	Trubka elektroinstalační 1225 SUPER MONOFLEX D=25 mm ohebná, tm. šedá	m	50,000	0,00	0,00
25	M	35700024	Trubka elektroinstalační 1232 SUPER MONOFLEX D=32 mm ohebná, tm. šedá	m	25,000	0,00	0,00
26	M	35700025	KB přichytky trubky D=32 mm	kus	20,000	0,00	0,00
27	M	35700026	Koleno trubky D=32 mm	kus	3,000	0,00	0,00
28	M	35700027	Spojka trubky D=32 mm	kus	10,000	0,00	0,00
29	M	35700028	Trubka elektroinstalační 4032 LA D=32 mm tuhá, tm. šedá, ohebná nešířící	m	30,000	0,00	0,00
30	M	35700029	Trubka CO-FLEX PP 14 dělená vřapovaná pro FO	m	6,000	0,00	0,00
31	M	35700030	Trubka 2336/LPE-2	m	6,000	0,00	0,00
32	M	35700031	Pásek vázací CB 360/4,8 po 100 ks	balení	1,000	0,00	0,00
33	M	35700032	Hmoždinka SXR 10x120 FUS A4	kus	4,000	0,00	0,00
34	M	35700033	Hmoždinka natloukací HN 6x55, Kopos	kus	50,000	0,00	0,00
35	M	35700034	Switch Cisco Catalyst 9200L, 24x10/100/1000 + 4xSFP 1G, Essential	kus	1,000	0,00	0,00
36	M	35700035	DNA Licence pro 9200L (24port), 3 roky, Essential	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
37	M	35700036	Modul SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-SX, MM, 300/550m, 850nm, LC duplex, DMI diag., Cisco compatible	kus	2,000	0,00	0,00	
38	M	35700037	iMediaChassis/1-AC (850-13100)	kus	1,000	0,00	0,00	
39	M	35700038	iE-iMcV-Gigabit, 1000BASE-T/SFP (850-13100)	kus	1,000	0,00	0,00	
40	M	35700039	APC Smart-UPS 750VA, line interactive, standalone, LCD. SmartConnect. 230V	kus	1,000	0,00	0,00	
41	M	35700040	Mústek rozbočovací PE7	kus	1,000	0,00	0,00	
42	M	35700041	Lišta nosná DIN TS 35 D 1.0 délka 20 cm	kus	1,000	0,00	0,00	
43	M	35700042	Zásuvka jednonásobná 16A, ABB Classic s přepětovou ochranou	kus	1,000	0,00	0,00	
44	M	35700043	Vodič silový H07 V-K 4 zelenožlutý (CYA 4), nkt cable	m	2,000	0,00	0,00	
45	M	35700044	Rozváděč optický OFA Slide 1U12SC, 1U, výsuvný panel pro 24 SC nebo E2000 průchodek	kus	2,000	0,00	0,00	
46	M	35700045	Adaptér spojovací OFA E2A-Ad-SM-Gr-C (IP/M)-3002, E2000/APC s integrovanou pružinkou, keramika (R M), pro rozváděč OFA	kus	12,000	0,00	0,00	
47	M	35700046	Pigtail 9/125 E2000/APC, 1,5m	kus	12,000	0,00	0,00	
48	M	35700047	Záslepka OFA BPE-SC pro zaslepení prázdných otvorů pro adaptéry SC/2000	kus	12,000	0,00	0,00	
49	M	35700048	Kabelová průchodka OFA SLIDE1U	kus	2,000	0,00	0,00	
50	M	35700049	Pořadač optických vláken OFA 1U, 700 000 010	kus	2,000	0,00	0,00	
51	M	35700050	Kabelová příchytka PSH 30SP	kus	20,000	0,00	0,00	
52	M	35700051	Konzole pro Rack	kus	2,000	0,00	0,00	
53	K	742330000	Montáž datových rozvodů, vč. měření, vyhodnocení a protokolů	soubor	1,000	0,00	0,00	
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00	0,00
54	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	8,000	0,00	0,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	0,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00	0,00
55	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost					0,00	0,00
56	K	041002000	Dozory - technický	soubor	1,000	0,00	0,00	
57	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00	
D	VRN6	Územní vlivy					0,00	0,00
58	K	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00	
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					0,00	0,00
59	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00	
D	VRN9	Ostatní náklady					0,00	0,00
60	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - technický návrh	soubor	1,000	0,00	0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**04 - VZT**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**04 - VZT**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

04 - VZT

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 751

Vzduchotechnika

0,00

1	K	751000001	Jednorázový servis VZT jednotky Duplex 6000	soubor	1,000	0,00	0,00
2	K	751000002	Demontáž SDK obložení potrubí	soubor	1,000	0,00	0,00
3	K	751000003	Demontáž čtyřhranného potrubí	soubor	1,000	0,00	0,00
4	K	751000004	Čtyřhranné potrubí 600x600 mm	m	5,000	0,00	0,00
5	K	751000005	Samolepící izolace s AL polepem 20 mm	m	15,000	0,00	0,00
6	K	751000006	Montáž potrubí	soubor	1,000	0,00	0,00
7	K	751000007	Izolační práce	soubor	1,000	0,00	0,00
8	K	751000008	Oprava tepelné izolace	soubor	1,000	0,00	0,00
9	K	751000009	Ostatní drobný materiál	soubor	1,000	0,00	0,00
10	K	751000010	Doprava materiálu	soubor	1,000	0,00	0,00
11	K	751000011	Úklid místa realizace	soubor	1,000	0,00	0,00
12	K	751000012	Montáž SDK stěny	soubor	1,000	0,00	0,00
13	K	751510000	Přechod čtyřhran kruh 200 mm	kus	5,000	0,00	0,00
14	K	751510001	Čtyřhran potr. sk. I do obvodu 1500	m	15,000	0,00	0,00
15	K	751510002	Nátrubek na čtyřhran potrubí IL 150	kus	6,000	0,00	0,00
16	K	751510003	Talířový ventil plast. uni IT 150	kus	20,000	0,00	0,00
17	K	751510004	Oblouk lisovaný 90°	kus	18,000	0,00	0,00
18	K	751510005	Oblouk lisovaný 45°	kus	2,000	0,00	0,00
19	K	751510006	Odbočka jednostranná 45°	kus	16,000	0,00	0,00
20	K	751510007	Koncový kryt vnější DN200	kus	5,000	0,00	0,00
21	K	751510008	Spiropotrubí 200/3	m	25,000	0,00	0,00
22	K	751510009	Ohebné hliníkové potrubí SV 150/3	m	10,000	0,00	0,00
23	K	751510010r1	Závěsy, vruty, těsnící pásy	soubor	1,000	0,00	0,00
24	K	751510010r2	Doprava materiálu od výrobce	soubor	1,000	0,00	0,00
25	K	751510010r3	Montáž vzduchotechniky	soubor	1,000	0,00	0,00
26	K	751510010r4	Protokol o měření a zaregulování VZT	soubor	1,000	0,00	0,00
27	K	751620000	Elektrický ohřev 24 kW	kus	1,000	0,00	0,00
28	K	751620001	Přechod osový	kus	2,000	0,00	0,00
29	K	751620002	Demontáž el. ohřevu	kus	1,000	0,00	0,00
30	K	751620003	Montáž el. ohřevu a přechodů	soubor	1,000	0,00	0,00
31	K	751620004	Zapojení a zprovoznění zařízení	soubor	1,000	0,00	0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

D VRN3

Zařízení staveniště

0,00

0,00

32	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	------	------

D VRN4

Inženýrská činnost

0,00

0,00

33	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	------	------

D VRN6

Územní vlivy

0,00

0,00

34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	------	------

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

0,00

0,00

35	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	------	------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**05 - Vytápění**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**05 - Vytápění**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

---

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

---

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

---

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

**05 - Vytápění**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
1	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	32,000	0,00	0,00
2	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	38,000	0,00	0,00
3	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	14,000	0,00	0,00
4	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	84,000	0,00	0,00
5	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	84,000	0,00	0,00
6	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	423,489	0,00	0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury			0,00	0,00
7	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	0,00	0,00
8	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	0,00	0,00
9	M	28655013	šroubení svěrné připojovací se závitem EK 3/4" na potrubí 18x2mm	kus	12,000	0,00	0,00
10	M	55129212	armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 3/4"x3/4E	kus	6,000	0,00	0,00
11	M	55261523r1	Cu Přechod lis 22*3/4"	kus	6,000	0,00	0,00
12	M	55261523r2	Cu Přechod lis 18*3/4"	kus	2,000	0,00	0,00
13	M	28655013r1	H kus roh 1/2"	kus	6,000	0,00	0,00
14	M	28655013r2	Ostatní montážní materiál	soubor	1,000	0,00	0,00
15	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	157,727	0,00	0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00	0,00
16	K	735152577.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	6,000	0,00	0,00
17	K	735494000	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,000	0,00	0,00
18	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	464,640	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**01 - Kóje č.1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**01 - Kóje č.1**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**01 - Kóje č.1**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
1	K	596991111	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	9,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	0,00
2	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	4,500	0,00	0,00
	vv		4,5		4,500	0,00	
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	90,000	0,00	0,00
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,000	0,00	0,00
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	30,000	0,00	0,00
6	K	619995001r1	Začištění omítek - betonová patka	m2	6,500	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	0,00
7	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	32,000	0,00	0,00
8	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	6,500	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	0,00
9	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	13,000	0,00	0,00
10	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	13,000	0,00	0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	0,00
11	K	722130104	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	9,000	0,00	0,00
12	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	6,000	0,00	0,00
13	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	7,000	0,00	0,00
14	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	13,000	0,00	0,00
15	K	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	2,000	0,00	0,00
16	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000	0,00	0,00
	vv		6+7+9		22,000	0,00	
17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000	0,00	0,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud			0,00	0,00
18	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	0,00	0,00
19	M	56245709r1	<i>dvířka revizní 300x400 bílá</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
D	763		Konstrukce suché výstavby			0,00	0,00
20	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	12,000	0,00	0,00
D	771		Podlahy z dlaždic			0,00	0,00
21	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,000	0,00	0,00
22	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,000	0,00	0,00
23	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	9,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 776 Podlahy povlakové						0,00	0,00
24	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	9,000	0,00	0,00
25	M	61418103	lišta podlahová	m	9,180	0,00	0,00
VV 9*1,02 Přepočtené koeficientem množství					9,180	0,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry						0,00	0,00
26	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	6,000	0,00	0,00
27	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	6,500	0,00	0,00
VV "nátěr betonové patky"6,5					6,500	0,00	
28	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	6,500	0,00	0,00
VV "nátěr betonové patky"6,5					6,500	0,00	
29	K	783901405	Setření za vlhka podlah před provedením nátěru	m2	60,000	0,00	0,00
30	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	90,000	0,00	0,00
31	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	9,000	0,00	0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						0,00	0,00
32	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000	0,00	0,00
33	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000	0,00	0,00
34	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000	0,00	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00	0,00
35	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	0,00	0,00
36	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	24,000	0,00	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00	0,00
37	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00	0,00
38	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00	0,00
39	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00	0,00
40	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00	0,00
41	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - půjčení frézy	soubor	1,000	0,00	0,00
42	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - lešení	soubor	1,000	0,00	0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**02 - Kóje č.2**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**02 - Kóje č.2**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**02 - Kóje č.2**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
1	K	596991111	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	13,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	0,00
2	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	12,000	0,00	0,00
	vv		"5 % plochy ze 239 m2"12		12,000	0,00	
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	78,000	0,00	0,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	54,000	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	0,00
5	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	12,000	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	0,00
6	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	16,000	0,00	0,00
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	16,000	0,00	0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	0,00
8	K	722130104	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	10,000	0,00	0,00
9	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	8,000	0,00	0,00
10	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	11,000	0,00	0,00
11	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	19,000	0,00	0,00
12	K	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	2,000	0,00	0,00
13	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	29,000	0,00	0,00
	vv		8+11+10		29,000	0,00	
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,000	0,00	0,00
D	771		Podlahy z dlaždic			0,00	0,00
15	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	13,000	0,00	0,00
16	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	6,000	0,00	0,00
17	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	13,000	0,00	0,00
D	776		Podlahy povlakové			0,00	0,00
18	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	13,000	0,00	0,00
19	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	13,000	0,00	0,00
20	M	61418103	lišta podlahová	m	13,260	0,00	0,00
	vv		13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,260	0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry			0,00	0,00
21	K	783901405	Setření za vlhka podlah před provedením nátěru	m2	73,000	0,00	0,00
22	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	78,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	13,000	0,00	0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						0,00	0,00
24	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	239,000	0,00	0,00
25	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	0,00	0,00
26	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	0,00	0,00
27	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	239,000	0,00	0,00
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	239,000	0,00	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00	0,00
29	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	56,000	0,00	0,00
30	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	24,000	0,00	0,00
31	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	8,000	0,00	0,00
VV "oprava přívodu vody v kolektoru - kóje č.2"8					8,000	0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00	0,00
32	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00	0,00
33	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00	0,00
34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00	0,00
35	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00	0,00
36	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - půjčení frézy	soubor	1,000	0,00	0,00
37	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - lešení	soubor	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**03 - Kóje č.3**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**03 - Kóje č.3**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**03 - Kóje č.3**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
1	K	596991111	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	13,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	0,00
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	32,000	0,00	0,00
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	0,00
4	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	32,000	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	0,00
5	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	20,000	0,00	0,00
6	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	20,000	0,00	0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	0,00
7	K	722130104	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	9,000	0,00	0,00
8	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	13,000	0,00	0,00
9	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	16,000	0,00	0,00
10	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	29,000	0,00	0,00
11	K	722262212	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	2,000	0,00	0,00
12	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	38,000	0,00	0,00
	VV		13+16+9		38,000	0,00	
13	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	38,000	0,00	0,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud			0,00	0,00
14	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	2,000	0,00	0,00
15	M	56245705	<i>dvířka revizní 400x600 bílá</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	0,00	<i>0,00</i>
D	763		Konstrukce suché výstavby			0,00	0,00
16	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	85,000	0,00	0,00
17	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	78,000	0,00	0,00
18	M	59036510	<i>deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm</i>	<i>m2</i>	<i>78,000</i>	0,00	<i>0,00</i>
D	771		Podlahy z dlaždic			0,00	0,00
19	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	13,000	0,00	0,00
20	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,000	0,00	0,00
21	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	5,000	0,00	0,00
22	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	13,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		776	Podlahy povlakové			0,00	0,00
23	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	13,000	0,00	0,00
24	M	61418103	lišta podlahová	m	13,260	0,00	0,00
	VV		13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,260	0,00	
D		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00	0,00
25	K	783901405	Setření za vlhka podlah před provedením nátěru	m2	78,000	0,00	0,00
26	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	13,000	0,00	0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			0,00	0,00
27	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,000	0,00	0,00
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,000	0,00	0,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,000	0,00	0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	0,00
30	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	0,00	0,00
31	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	24,000	0,00	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00	0,00
32	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00	0,00
33	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
D		VRN6	Územní vlivy			0,00	0,00
34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00	0,00
35	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00	0,00
36	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - půjčení frézy	soubor	1,000	0,00	0,00
37	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - lešení	soubor	1,000	0,00	0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**04 - Kóje č.4**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**04 - Kóje č.4**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

775 - Podlahy skládané

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**04 - Kóje č.4**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,000	0,00	0,00
D	5		Komunikace pozemní			0,00	0,00
2	K	596991111	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	8,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	0,00
3	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	7,600	0,00	0,00
	VV		*5 % plochy ze 152 m2*7,6		7,600	0,00	
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	0,00	0,00
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	0,00	0,00
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	43,000	0,00	0,00
7	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,300	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	0,00
8	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	7,600	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	0,00
9	K	722130104	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1.5 mm	m	5,000	0,00	0,00
10	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	5,000	0,00	0,00
	VV		5		5,000	0,00	
11	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,000	0,00	0,00
D	771		Podlahy z dlaždic			0,00	0,00
12	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,000	0,00	0,00
13	K	771531105	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic za dvojnásobný ochranný voskový nátěr	m2	41,000	0,00	0,00
14	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,000	0,00	0,00
15	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	5,000	0,00	0,00
16	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	8,000	0,00	0,00
D	775		Podlahy skládané			0,00	0,00
17	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty	m	6,000	0,00	0,00
18	M	28342201	profil začišťovací PVC 9mm pro tenkovrstvé omítky	m	6,480	0,00	0,00
	VV		6*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		6,480	0,00	
D	776		Podlahy povlakové			0,00	0,00
19	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	8,000	0,00	0,00
20	M	61418103	lišta podlahová	m	8,160	0,00	0,00
	VV		8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,160	0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry			0,00	0,00
21	K	783901405	Setření za vlhka podlah před provedením nátěru	m2	41,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	50,000	0,00	0,00
23	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	8,000	0,00	0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						0,00	0,00
24	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,000	0,00	0,00
25	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	0,00	0,00
26	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	0,00	0,00
27	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,000	0,00	0,00
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,000	0,00	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00	0,00
29	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	56,000	0,00	0,00
30	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	16,000	0,00	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00	0,00
31	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00	0,00
32	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00	0,00
33	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00	0,00
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00	0,00
35	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - půjčení frézy	soubor	1,000	0,00	0,00
36	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - lešení	soubor	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**05 - Kóje č.5**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**05 - Kóje č.5**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**05 - Kóje č.5**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
1	K	596991111	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	8,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	0,00
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	20,000	0,00	0,00
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,000	0,00	0,00
4	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,800	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	0,00
5	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	20,000	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	0,00
6	M	28615384	záslepka SDR11 PE 100 D 125mm	kus	1,000	0,00	0,00
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	0,00	0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	0,00
8	K	722130104	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	29,000	0,00	0,00
9	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	2,000	0,00	0,00
10	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	2,000	0,00	0,00
11	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	31,000	0,00	0,00
VV			29+2		31,000	0,00	
12	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	31,000	0,00	0,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud			0,00	0,00
13	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	56245709r1	dvířka revizní 300x400 bílá	kus	1,000	0,00	0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby			0,00	0,00
15	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	67,000	0,00	0,00
16	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	45,500	0,00	0,00
17	M	59036510	deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm	m2	45,500	0,00	0,00
D	771		Podlahy z dlaždic			0,00	0,00
18	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,000	0,00	0,00
19	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,000	0,00	0,00
20	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	8,000	0,00	0,00
21	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	8,000	0,00	0,00
D	776		Podlahy povlakové			0,00	0,00
22	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	8,000	0,00	0,00
23	M	61418103	lišta podlahová	m	8,160	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,160	0,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			0,00	0,00
24	K	783901405	Setření za vlhka podlah před provedením nátěru	m2	44,000	0,00	0,00
25	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	8,000	0,00	0,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety			0,00	0,00
26	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,000	0,00	0,00
27	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,000	0,00	0,00
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,000	0,00	0,00
29	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	57,000	0,00	0,00
30	K	784381001	Malby metalické v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,000	0,00	0,00
	vv		95		95,000	0,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	0,00
31	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	0,00	0,00
32	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádkartonář	hod	8,000	0,00	0,00
	vv		"oprava SDK příček"8		8,000	0,00	
33	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	16,000	0,00	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00	0,00
34	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00	0,00
35	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00	0,00
36	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00	0,00
37	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00	0,00
38	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - půjčení frézy	soubor	1,000	0,00	0,00
39	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - lešení	soubor	1,000	0,00	0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**06 - Trafostanice - výkopy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**06 - Trafostanice - výkopy**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**06 - Trafostanice - výkopy**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	0,600	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00	0,00
2	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> uložený volně (např. CYKY)	m	65,000	0,00	0,00
3	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	65,000	0,00	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00	0,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00	0,00
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00	0,00
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00	0,00
7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**07 - Podchod - úpravy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**07 - Podchod - úpravy**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - úprava

Objekt:

06 - Stavební část

Soupis:

**07 - Podchod - úpravy**

Místo:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,800	0,00	0,00
D	2		Zakládání			0,00	0,00
2	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,019	0,00	0,00
	vv		0,15*0,25*0,5		0,019	0,00	
D	5		Komunikace pozemní			0,00	0,00
3	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	3,800	0,00	0,00
4	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	1,000	0,00	0,00
5	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	102,500	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	0,00
6	K	938909321	Cištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	m2	102,500	0,00	0,00
7	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,800	0,00	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00	0,00
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,943	0,00	0,00
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,943	0,00	0,00
10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	29,430	0,00	0,00
	vv		2,943*10		29,430	0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00	0,00
11	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	0,00	0,00
	vv		"demontáž + přenesení výdřev"16		16,000	0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00	0,00
12	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00	0,00
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00	0,00
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00	0,00
15	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	0,00	0,00