

**DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Zpracování PD Nejdek – st. hranice“

Číslo registru VZ: 65020134

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad
Labem

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2224/2020**, č. j. 13362/2021-SŽ-ORŮ UNL-OVZ

a

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 34475

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Novákem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **05/2020**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „Zpracování PD Nejde - st. hranice“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020134 uzavřely dne 06. 08. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je navýšení rozsahu prací ze strany objednatele spojené s rozšířením projekčních prací o další objekty a soubory, a s tím spojená úprava termínů plnění 5. až 8. Dílčí etapy, vč. Termínu dokončení Díla.
- 1.4 Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Harmonogram plnění rozsahu:
 - 1.4.1 posunutí termínů v návrhu technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení - 5. Dílčí etapy, Předání projektu 2. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací - 6. Dílčí etapy, Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2. etapu - 7. Dílčí etapy, Autorském dozoru projektanta při realizaci Stavby - 8. Dílčí etapy a Termínu dokončení díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **11 950 000,- Kč**

slovy: **jedenáct milionů devět set padesát tisíc korun českých**“

Rozpis Ceny víceprací je součástí Změnového listu č. 1.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
- 2.3 Článek 5., odstavec 5.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 8:</u>	Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Příloha č. 2: Rozpis Ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy)

Příloha č. 3: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 09. 08. 2021

V Ústí nad Labem dne 19. 07. 2021

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Novák
jednatel společnosti
PROGI spol. s r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Změnový list č. 1

—

—

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>11 950 000,- Kč</u>	<u>2 509 500,- Kč</u>	<u>14 459 500,- Kč</u>
z toho:		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Cena za výkon autorského dozoru		
xxx	xxx	xxx

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	xxx max. 30% z nabídkové ceny	xxx
2. <u>Dílčí etapa</u>	xxx max. 10% z nabídkové ceny	xxx
3. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
4. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
5. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
6. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
7. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
8. <u>Výkon autorského dozoru</u>	xxx	xxx
<u>Celkem:</u>	<u>11.950.000,- Kč</u>	<u>14 459 500,-Kč</u>

**Příloha č. 3 (Příloha č. 4 Smlouvy)
Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 08. 2020	Návrh technického řešení projektu 1. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 09. 2020	Předání projektu 1. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Geotechnické a stavebně technické průzkumy	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2021	Návrh technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2021	Předání projektu 2. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 06. 2022	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
8. <u>Dílčí etapa</u>	03/2022 – 11/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 11. 2024</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(dodávky, služby)**

Název veřejné zakázky	Zpracování PD Nejdek – st. hranice
Evidenční číslo VZ	65020134
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2224/2020
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Rozšíření projekčních prací o další objekty a soubory na základě požadavků objednatele

Popis změny vč. odůvodnění

Na základě nových podkladů z opravných prací zabezpečovacího zařízení (DSPS) provedených v roce 2020 byla provedena aktualizace Etapy 1 projektu - d3 Nové Hamry a Pernink

xxx,-

Dotisk 2 ks paré (dle dohody tisk 1. Etapy ve 2020 pouze 2 paré, nyní 6 x aktualizované paré)

xxx,-

Z rozhodnutí objednatele byl projekt rozšířen v rámci železničního spodku doplnění GT průzkumu a geodetického zaměření:

- Geodetické zaměření kanálů a svodů v tunelech, doměření propustku
(2 dny + doprava) + zpracování

xxx,-

Geotechnický průzkum tunelů (kamer. průzkum – nab. Gvoždík s.r.o.)

xxx,-

- Vyhodnocení kamerového průzkumu v tunelech – zpracování „Zprávy o stavu a návrh řešení“
v rozsahu : účast projektanta (DIPONT-1 den), vyhodnocení, návrh řešení a projednání se SMT

xxx,-

Provedení nutného geodetického doměření stávajícího stavu. Poskytnuté podklady objednatelem k vyhotovení projektové dokumentace nejsou aktuální Geodetické doměření vtoků a výtoků propustků (požadavek SMT)

xxx,-

Pro optimální návrh zpracování projektu je nutné zajistit provedení inženýrskogeologického průzkumu pro stávající opěrnou zeď v zastávce Nejdek-Oldřichov. Opěrná zeď z kamenného zdiva má stávající staničení km 33,112 – 33,175. K této zdi nemáme k dispozici žádnou původní projektovou dokumentaci ani žádné výsledky z jakýchkoliv průzkumů z minulosti. Je nutné zjistit rozměry opěrné zdi v příčném řezu, hloubku založení, její technický stav v rubové a základové části (stav kamene a spojovací malty), vlastnosti zemin v základové spáře a za rubem zdi. V projektu se

uvažuje navýšení opěrné zdi o cca 0,7 m nadezděním kamenným zdívem s římsou ze železobetonu, na které bude zábradlí. Změna rozměrů a tím i zvětšení zatížení na opěrnou zeď vyžaduje statické posouzení s výpočtem na základě rozměrů konstrukce a znalosti vlastnosti zemin.

- GT průzkum pro založení opěrné zdi v km 33,112 – 33,175 (nab. Geotechnika GTS)

xxx,-

Předmětem dodatku je i vyhotovení geometrických plánů (dále GP) pro majetkové vypořádání na železničních přejezdech včetně zaměření, ÚOZI a projednání se SŽG (2x GP)

xxx,-

Celkem	310.000,-
Režie spojená s těmito vícepracemi	40.000,-
CELKEM bez DPH	350.000,-

Cena díla dle SOD (bez DPH)	11 600 000,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	11 600 000,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	11 950 000,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	350 000,-	3,02%	
MÉNĚPRÁCE	---	---	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		3,02%	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	---	
Hodnota změn tohoto ZL	3,02%	
CELKEM	3,02%	

Navržený způsob zatřídění změn: ⁱⁱ § 222/5

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Zpracoval:

Jméno: xxx

Datum: 26.04.2021

Podpis

1) Stanovisko technického dozoru:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 26.04.2021

Podpis

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 26.04.2021

Podpis

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx.

Datum: 23.06.2021

Podpis

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 22.06.2021

Podpis

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

ii

➤ *Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*