

E-ZAK

Naše zn. 23222/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Nikola Krumlová  
Telefon +420 972 342 062  
Mobil  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 31. srpna 2021

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64021077**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

### **Oprava osvětlení v žst. Martinice v Krkonoších**

Z důvodu administrativní chyby zadavatel tímto mění čl. 3.7 Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.5.3 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Dále se mění i čl. 5.1.2 Zvláštních technických podmínek.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený závazný vzor smlouvy a ZTP.**

**Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.**

**Nabídky musí být nově podány nejpozději do 14. 9. 2021 do 8:00 hodin.**

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

---

Ing. Petr Vodička  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1952157

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f78cbb0d-6dab-4d15-9d80-c0f362d386e2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.08.2021 10:56:05



f2510894-121d-4f0e-840f-4b603483e462