

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4349/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **43/2020**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

a

Zhotovitel:

DOSTA s. r. o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČO: 46887261, DIČ: CZ46887261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka C2954

bank. spojení: XXX

zastoupena: Lukášem Povišerem, jednatelem

Korespondenční adresa: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Úvodní ustanovení

- 1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Ostrov nad Ohří ON – oprava (plášť, střecha, VPP)“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020219** uzavřely dne 18. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **17 556 683,56 Kč***

slovy: sedmnáct milionů pět set padesát šest tisíc šest set osmdesát tři korun českých padesát šest haléřů“

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

<i>Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:</i>	<i>13 958 866,22 Kč</i>
<i>Cena díla dle předchozích Dodatků :</i>	<i>16 923 972,57 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):</i>	<i>+ 632 710,99 Kč</i>
<i>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)</i>	<i>17 556 683,56 Kč</i>

2.4 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu:

„Příloha č. 11: Změnový list stavby č. 2“

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 2 se všemi jeho přílohami

V Ústí nad Labem, dne 27. 10. 2021

V Chebu, dne 26. 10. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Lukáš Povišer

jednatel společnosti
DOSTA s. r. o.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Ostrov nad Ohří – oprava (plášť, střecha, VPP)	
Ev. č. VZ	65020219	
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-4349/2020	
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	2	
Změna se týká těchto SO, PS, JV	D.1.1	
Iniciátor změny	<u>Objednatel</u>	
Předběžný souhlas (kdy/kým)		

Stručný popis změny:

Zatřídění změny § 222/4 de minimis

V.1.1.a – Instalace obrazového informačního systému pro cestující typu VOICE - § 222/4 de minimis

Na základě požadavku objednatele bude dodán a nainstalován obrazový informační systém pro cestující typu VOICE včetně veškerých kompletních rozvodů.

V.1.1.b – Střecha (přístřešek) - doplnění sněhových zábran - § 222/4 de minimis

Vzhledem k tomu, že se ŽST Ostrov nad Ohří nachází na úpatí Krušných hor, dochází zde v zimním období k nadprůměrnému spadu sněhu. Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti cestujících během zimního období bylo navrženo osazení sněhových zábran i na čekárenský přístřešek. Tyto korespondují se zábranami na hlavní budově dle PD, čili originál od výrobce Prefa. V provádějí PD ani rozpočtu se s osazením sněhových zábran na čekárenský přístřešek nepočítalo.

V.1.1.c – Osazení mříží před vstupní dveře do pokladny - § 222/4 de minimis

Z důvodu zvýšení bezpečnosti vstupu do pokladny byly vyrobeny a následně osazeny mříže, které korespondují se vzhledem ostatních okenních mříží umístěných na budově, tak aby nenarušovaly jednotný vzhled budovy. Požadavek na zvýšení bezpečnosti byl vznesen od zaměstnanců ČD a.s., ZAP (osobní pokladna).

Více práce celkem: 632 710,99 Kč

Méně práce celkem : 0,00 Kč

Cena díla dle SOD	13 958 866,22 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	16 923 972,57 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	17 556 683,56 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	632 710,99	0,00 %	4,53 %
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00 %	0,00 %
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		0,00 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			4,53 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	19,14 %	5,94 %
Hodnota změn tohoto ZL	0,00 %	4,53 %
CELKEM	19,14 %	10,47 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/ 6 ZZVZ, § 222/ 4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
01	16 923 972,57	632 710,99	0	17 556 683,56
Celkem:	16 923 972,57	632 710,99	0	17 556 683,56

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: XXX

Datum: 21.10.2021

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 21.10.2021

Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 21.10.2021

Podpis

5) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 21.10.2021

Podpis

6) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 21.10.2021

Podpis

7) **Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji Zamítám

Jméno: XXX

Datum: 21.10.2021

Podpis

Příloha změnového listu

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Kód: 2020-07C2

Stavba: Ostrov nad Ohří ON - Oprava (plášť, střecha, VPP)

KSO:

Místo: Ostrov

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Projektant:

Ing. Miloš Trnka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

46887261

DIČ:

CZ46887261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

632 710,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	632 710,99	132 869,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

765 580,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-07C2

Stavba: Ostrov nad Ohří ON - Oprava (plášť, střecha, VPP)

Místo: Ostrov

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Miloš Trnka

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

632 710,99

765 580,30

D.1.1	Architektonicko stavební část	632 710,99	765 580,30	STA
V.1.1.a	Instalace obrazového informačního systému pro cestující typu VOICE	494 913,88	598 845,79	Soupis
V.1.1.b	Střecha (přístřešek) - doplnění sněhových zábran	112 312,98	135 898,71	Soupis
V.1.1.c	Osazení mříží před vstupní dveře do pokladny	25 484,13	30 835,80	Soupis