

E-ZAK

Naše zn. 34521/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Monika Löwová  
Telefon +420 972 341 374  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 14. prosince 2021

**Upřesnění** Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1  
k veřejné zakázce – 64021137

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7,  
PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje  
**upřesnění vysvětlení a změny** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

**„Oprava trati v úseku Chlumec n. C. - Městec Králové“**

Zadavatel ve zveřejněném dokumentu s názvem „Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1“ s č. j.: 34455/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI ze dne 14. 12. 2021 z důvodu administrativní chyby uvedl nesprávně rok zahájení stavby v čl. 5.1.4 Zvláštních technických podmínek.

Správné znění čl. 5.1.4 Zvláštních technických podmínek:

| Postup   | Činnosti                           | Typ výluky                                      | Doba trvání                                                    |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          | Zahájení stavby                    |                                                 | leden 2022                                                     |
| 1. Sekce | Přípravné práce – přípravná montáž | Bez výluky                                      | leden 2022 – duben 2022                                        |
| 2. Sekce | Etapa – realizace opravné práce    | Předpoklad – 35N                                | 19. 4. 2022 - 23. 5. 2022                                      |
| 3. Sekce | Dokončovací práce                  | Pouze denní na následné<br>propracování - 5x10H | do 13 měsíců od zahájení<br>stavebních prací<br>(viz smlouva)* |
|          | Ukončení stavby                    |                                                 | 14 měsíců od zahájení<br>stavebních prací<br>(viz smlouva)*    |

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK:**

- opravené **Zvláštní technické podmínky** (Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky\_opr\_2\_14122021.docx)

S pozdravem

Ing. Jan Jirowetz  
odbor veřejných zakázek

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2186895

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cc2222ca-16e0-4f92-ac5e-b3c8131c2a55

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.12.2021 13:26:00



422e1c34-481e-4e6a-a801-bf5d7af20dbf