

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK
Děčín Prostřední Žleb – Dolní Žleb“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2839 ze dne 11. 12. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro daňové doklady:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2201/2020**

ISPROFOND: 500 312 0048

a

„Společnost Žleby“

společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 16. 04. 2020,
kterou uzavřeli následující společníci:

Správce společnosti

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Druhý společník

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1713

zastoupena: **Františkem Sobotkou**, jednatelem
a **Ing. Lukášem Babickým, MBA**, prokuristou a ředitelem

Třetí společník

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva
a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s.,

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-20-011/DGGZ**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb – Dolní Žleb**“, evid. č. **65019217** uzavřely dne 29. 06. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dne 29. 10. 2020 dodatek č. 1, dne 14. 12. 2020 dodatek č. 2, dne 21. 12. 2020 dodatek č. 3, dne 02. 07. 2021 dodatek č. 4 a dne 30. 11. 2021 dodatek č. 5 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 8 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v přílohách č. 7 až 14 s názvy Změnový list stavby č. 1 až 8, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 14 Smlouvy s názvem Změnový list stavby č. 8 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2.2 Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací (<i>aktualizace ze dne 15. 11. 2021</i>) |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele (<i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i>) |
| Příloha č. 7 | Změnový list stavby č. 1 |
| Příloha č. 8 | Změnový list stavby č. 2 |

- Příloha č. 9 Změnový list stavby č. 3
- Příloha č. 10 Změnový list stavby č. 4
- Příloha č. 11 Změnový list stavby č. 5
- Příloha č. 12 Změnový list stavby č. 6
- Příloha č. 13 Změnový list stavby č. 7
- Příloha č. 14 Změnový list stavby č. 8

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje v **šesti** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **čtyři** vyhotovení Zhotovitel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 14 Smlouvy): Změnový list stavby č. 8

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 11. 02. 2022

V Ústí nad Labem dne 27. 01. 2022

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
František Sobotka
jednatel
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
prokurista a ředitel
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 8

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku^{i,ii}
(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	„Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb – Dolní Žleb“
Evidenční číslo VZ	65019217
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2201/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	8.
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 93-10-01.1 železniční svršek 1.TK SO 92-71-01 P. Žleb, oprava napájecího vedení SO 93-71-01 P. Žleb – D. Žleb, oprava TV
Iniciátor změny	Zhotovitel a investor
Předběžný souhlas (kdy/kým)	NPI, XXXX

Stručný popis změny vč. odůvodnění**SO 93-10-01.1 železniční svršek 1.TK**

V důsledku přívalových dešťů v létě 2021 došlo k zanešení zpevněných odvodňovacích příkopů a zařízení naplaveninami. Došlo též k částečnému zaplavení kolejiště a znečištění šterkového lože jemnozrnnými naplaveninami. Na základě požadavku ST bylo odvodnění dodatečně vyčištěno a znečištěné kolejové lože vyměněno.

SO 92-71-01 P. Žleb, oprava napájecího vedení

Při výstavbě TV byl zjištěn špatný technický stav stávajících odpojovačů. Správce požadoval jejich výměnu, včetně části vodičů. Zařízení bylo původní z roku výstavby 1986 a při demontáži došlo ke zjištění únavových opotřebení.

SO 93-71-01 P. Žleb – D. Žleb, oprava TV

Při výstavbě základů, byla v některých místech zjištěna kolize se stávajícími sítěmi, u nichž nebylo možné provést lokální přeložku. Po dohodě s projektantem byla upravena poloha základů tak, aby nebylo třeba přeložku realizovat. Došlo však k potřebě výroby nových delších konzol pro zavěšení TV.

Při montáži TV došlo u stávajících krakorcových konstrukcí k mírnému pohybu na koncích břevna a došlo ke zjištění, že standardně navržené SIK jsou příliš krátké pro dodržení výškových parametrů TV. Bylo potřeba některé SIK nahradit za nové.

Po dohodě se správcem zařízení, byly některé závěsy ZV na břevnech nahrazeny závěsy volnými, který snesou větší příčná zatížení.

Cena díla dle SOD (bez DPH)		245 667 900,34 Kč	
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL7)		261 437 656,94 Kč	
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL		264 581 649,81 Kč	
Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	3 438 207,67	1,40	0
MÉNĚPRÁCE	294 214,80	-0,12	0
SALDOⁱⁱⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		1,28 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	6,44	
Hodnota změn tohoto ZL	1,28	
CELKEM	7,72	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance^{iv}:

Změny SO dle § 222/5 nebo 6 - (nezbytné dodatečné práce, dodatečné práce požadované objednatelem).

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD a ZL 1-6	Vícepráce ZL 7	Méněpráce ZL 7	Cena po změně dle ZL 7
PS 92-03-11	1 148 237,00	0,00	0,00	1 148 237,00
PS 92-03-41	16 470 251,04	0,00	0,00	16 470 251,04
PS 93-01-21	1 164 996,80	0,00	0,00	1 164 996,80
SO 92-61-01	1 066 746,70	0,00	0,00	1 066 746,70
SO 92-71-01	7 216 806,18	857 444,20	0,00	8 074 250,38
SO 92-76-01	1 049 507,25	0,00	0,00	1 049 507,25
SO 93-10-01	124 540 101,88	315 294,87	0,00	124 855 396,75
SO 93-20/21	16 343 718,72	0,00	0,00	16 343 718,72
SO 93-26-01	464 639,28	0,00	0,00	464 639,28
SO 93-26-02	464 639,28	0,00	0,00	464 639,28
SO 93-71-01	83 699 909,20	2 265 468,60	294 214,80	85 671 163,00
SO 93-76-01	386 948,24	0,00	0,00	386 948,24
SO 93-77-01	2 601 963,40	0,00	0,00	2 601 963,40
SO 98-98	2 676 608,94	0,00	0,00	2 676 608,94
Celkem:	261 437 656,94 Kč	3 438 207,67	294 214,80	264 581 649,81 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjektJméno: **XXXX**

Datum: 29. 11. 2021

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji Jméno: **XXXX**

Datum: 29. 11. 2021 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuji Nedoporučuji Jméno: **XXXX**

Datum: 01. 12. 2021 Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:^v

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 01. 12. 2021 Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:^{vi}

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 01. 12. 2021 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 02. 12. 2021 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 10. 12. 2021 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 10. 12. 2021 Podpis

Příloha změnového listu^{vii}

- 1) *Podrobný soupis prací*
- 2) *Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)*
- 3) *Předběžný písemný souhlas – viz zápisy z KD*

i Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.

ii ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** – stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- Stanovení **příčiny, potřeby** změny, event. **důvod vzniku vícepráce** a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.
- Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- Bude-li v jednom ZL více ZBV se zatříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění **balance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění**.
- Návrh **cen** jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“
- Návrh **zdroje financování** – (většinou bude zatříděno pod bodem a), b) možná c))
- Podpis Zhotovitele (**zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele**; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).
- V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „**Předběžný souhlas (kdy/kým):**“ V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).

iii Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

iv Balance – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zatřídění

^v Uvede se konkrétní odborná správa

^{vi} Uvede se konkrétní odborná správa

^{vii} Vybere se odpovídající příloha

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘÍZOVÁNÍ ZMĚN

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
 - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
 - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako dodatečného plnění.

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako změny nepředvídatelné.