

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 6860/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Přestupní terminál Soběslav“

- na zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 17:

Přes zadavatelem postoupenou odpověď na dotaz č. 2, zveřejněnou předešlý pracovní den v rámci Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatku č. 1, jsme nadále toho názoru, že nelze dostát stanoveným podmínkám zadávacího řízení, a to z těchto důvodů:

Povinnost zhotovit RDS, nechat ji připomínkovat, podle připomínek ji upravit a upravenou předložit ke schválení 30 dní před započítáním prací není možné splnit do prvního milníku, tj. 19.5.2022 (uvedeného v ZTP čl. 5.1.5).

Znamenalo by to totiž pro uchazeče 5.4.2022 podat nabídku, 6.4.2022 podepsat Smlouvu o dílo, 7.4.2022 nechat zpracovat RDS, 8.4.2022 ji nechat připomínkovat, 11.4.2022 zpracovat změny, 12.4.2022 poslat Objednateli. Po 30 dnech, tj. 12.5., převzít staveniště a během 3 dnů přeložit veškeré sítě a provést Demolici skladiště (SO 001.01) a Demolici autobusového nádraží (SO 001.02).

Za předpokladu, že zadavatel je seznámen s místními poměry, se jeví nereálné dostát výše uvedeným podmínkám zadávacího řízení.

Žádáme zadavatele o vyjádření a úpravu požadovaných termínů realizace stavby.

Odpověď na dotaz č. 17:

Stavební objekty, u kterých se předpokládá zpracování RDS jsou uvedeny v článku 4.4.1 ZTP. Zhotovitel je u těchto stavebních objektů povinen dodržet příslušné milníky tak, aby realizace prací byla v souladu s harmonogramem provádění prací. Tyto stavební objekty se však nerealizují dle ZOV ihned po zahájení stavby, tudíž zhotovitel bude mít čas a prostor pro vypracování RDS vč. jejího připomínkování a předložení ke schválení.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Dodatek č. 2 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Zuzana Skyvová

náměstkyně ředitele OJ

Stavební správy západ

na základě pověření č. 7/2021 ze dne 03. 09. 2021

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2589343

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e4c038a-3239-44b8-899f-f1ad770dcf48

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLOMFAROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.03.2022 13:58:00



e77f7aad-e331-4b86-bf73-066e2cea8928