

Naše zn.: 22544/2018-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3

S odvoláním na znění článku IX.2 zadávací dokumentace odpovídáme na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace takto:


Dotaz č. 6:

Dobrý den,
rádi bychom vznesli dotaz na kritérium „Rizika“. Uchazeč nerozumí požadavku, proč má identifikovat a vyčíslovat rizika zadavatele, neboť není schopen je identifikovat ani jejich finanční výši určit. Zadavateli podle názoru uchazeče finanční škody nehrozí, neboť rizika podpisem smlouvy přebírá uchazeč/zhotovitel. Nemá zadavatel na mysli rizika zhotovitele a ne zadavatele? Mohl by pro správné pochopení dotazníku zadavatel poskytnout uchazečům vzor na vyplnění alespoň jednoho rizika?

Odpověď č.6:

Smyslem hodnotícího kritéria „Rizika“ je vyhodnotit nabídky dodavatelů z hlediska jejich schopnosti identifikovat a eliminovat rizika, která se mohou v průběhu plnění veřejné zakázky vyskytnout a která mohou ztížit či dokonce ohrozit naplnění Účelu veřejné zakázky. Přitom jsou sledována pouze ta rizika, která jsou riziky zadavatele. Na rozdíl od rizik, za která podle smlouvy odpovídá zhotovitel (např. nedostatečné personální, finanční a technické zajištění provádění zakázky, vadné plnění, atp.), jsou rizika objednatele ta, za něž nemůže být legitimně odpovědnost zhotoviteli přisuzována, neboť je nemůže přímo ovlivnit (nejsou v jeho sféře vlivu). Ve smluvních podmínkách FIDIC je v obecné rovině takových rizik upravena celá řada, resp. smluvní podmínky upravují, kdo je za příslušné riziko odpovědný a jak má být v případě jejich výskytu postupováno, zejména z hlediska uplatnění smluvních nároků (claimů) na prodloužení doby pro dokončení díla a na platbu nákladů ve smyslu podmínek FIDIC. Rizika však nejsou ve smluvních podmínkách, z pochopitelného důvodu, identifikována konkrétně. Dodavatel by se proto na základě seznámení s předmětnou zakázkou a s vědomím rizik v obdobných řešených zakázkách měl pokusit identifikovat konkrétní rizika předmětné zakázky, která mohou nastat a která naplňují podmínky relevantnosti ve vztahu k předmětu Veřejné zakázky tak, jak jsou uvedeny v Dokumentu rizik.

V Praze dne 27. 08. 2018



Ing. Pavel Paidar

náměstek ředitele Stavební správy západ pro techniku
na základě Pověření č. 7/2018 ze dne 06. 08. 2018

