

Naše zn. 7291/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 13. května 2022

Prostřednictvím E-ZAK

Věc: **Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 5,803 (P5380) trati Hradec Králové – Turnov**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci (dále ZD) dle SOD (SOD_R_PZS v km 5,803 (P5380) _Hr. Kr.-Turnov.docx) je dle čl. 3.7 uvedena Celková lhůta pro dokončení stavby 11 měsíců v podobě 5+6 (pro dokončení stavebních prací pro PS + zbývající činnosti) a 7+4 (pro SO). Přihlédneme-li k jiným stavbám a i především k aktuálnímu/výhledovému stavu dodavatelských řetězců (především dostupnost/dodací lhůty vstupů/materiálů). Žádáme zadavatele o přehodnocení na alespoň 9+2, 10+1 či zcela nejvhodněji ponechat kompletně na Celkové dokončení stavby celkem 11 měsíců bez dalšího dělení.

Odpověď:

Na základě dotazu zadavatel upravuje v SOD čl. 3.7, viz příloha.

Zadavatel s ohledem na, v dotazu výše uvedené skutečnosti, rozhodl o změně článku 3.7 Smlouvy o dílo, který nově zní:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 9 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části**

dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Dotaz č. 2:

Vzhledem k datu zahájení řízení a termínu podání nabídek, v souvislosti s nutností řádného seznámení se s ZD, ocenění soupisu prací, oslovení/vyjádření subdodavatelů, problémům materiálové (ne)dostupnosti, případných dalších dotazů, řešení splnitelnosti termínů/lehůt/harmonogramu, i faktu složitosti dotčení/úprav SZZ žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání alespoň o 10 pracovních dnů.

Odpověď:

Zadavatel nepovažuje za nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek z důvodů Vámi uvedených v tomto dotazu. Lhůta pro podání nabídek bude prodloužena v souvislosti s povahou změny učiněné v dotazu č. 1.

Dotaz č. 3:

Pouze pro jistotu se ptáme, v rámci „Likvidace odpadů včetně dopravy“ je v ZD k dispozici samostatný soupis (SO90-90), odpady taktéž jsou uvedeny v jednotlivých PS/SO. Předpokládáme správně, že uchazeč oceňuje položky likvidace odpadů včetně dopravy pouze v SO90-90 a nikde jinde (tj. v jiných PS/SO)?

Odpověď:

Uchazeči ocení položky likvidace odpadů pouze v SO 90-90.

Položky 1-2 v SO 01-10-01 budou bez ocenění.

Položky 1-5 v PS 01-01-31 budou bez ocenění.

Dotaz č. 4:

ZD se odkazuje na související stavby „Výstavba PZS v km 6,261 (P5381) a v km 6,944 (P5382) trati Hradec Králové – Jičín“ a „Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové – Turnov“ (jedná se o tuto stavbu https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_9961.html ?).

a) Žádáme zadavatele o poskytnutí dokumentace zmíněných souvisejících staveb.

b) Žádáme zadavatele o informace, jaké jsou termíny realizace výše uvedených podmiňujících/souvisejících staveb, aktuální stav i předpokládané termíny dokončení.

Odpověď:

Stavby jsou v současné době dokončeny a uvedeny ve zkušebním provozu. Uchazečům budou poskytnuty v uzavřené formě tyto dokumentace:

1) DSPS stavby „Výstavba PZS v km 6,261 (P5381) a v km 6,944 (P5382) trati Hradec Králové – Jičín“

2) DUSP stavby „Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové – Turnov“.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 19. 5. 2022 na den 25. 5. 2022. Provedenou změnu lze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:

SOD_R_PZS v km 5,803 (P5380) _Hr. Kr.-Turnov_změna_1.docx
Dokumentace souvisejících staveb.zip

V Olomouci dne

13-05-2022



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace