

Naše zn.: 9989/2022-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlešín (včetně) – Obrnice (mimo)“

(realizace stavby - podlimitní)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 2:

Ze zadávací dokumentace vyplývají následující termíny:

Ze ZTP - Předpokládaná výluka dle ročního výlukového plánu je 12.9. -21.10.2022

Z harmonogramu - začátek montáže prefa dílců je 2týdny po zahájení výluky tj. 26.9.2022

Doba potřebná dle projektanta i zhotovitele na RDS a výrobu prefabrikátů je **15 týdnů**.

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavebních prací		Předpokládaný termín červenec 2022 ¹
1. Stavební postup / Etapa	Přípravné práce, RDS, výroba prefabrikátů	Bez výluky	2 měsíce od zahájení stavebních prací (07 až 09/2022)
2. Stavební postup / Etapa	Realizace SO	40N	3 měsíce od zahájení stavebních prací (09 až 11/2022)
3. Stavební postup / Etapa	Dokončovací práce	Bez výluky	4 měsíce od ukončení 2.stavebního postupu (12/2022 až 03/2023)
	Dokončení stavebních prací		9 měsíců od zahájení stavebních prací
SO 98-98	DSPS, geodetická dokumentace skutečného provedení, notifikace stavby		6 měsíců od dokončení stavebních prací
	Dokončení Díla		15 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2712599

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4e1bac8e-9bf6-4656-b218-9ff2585fa687

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michael DOBRÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.05.2022 08:36:00



12f31f5a-917c-46a5-a2ba-7e216241290e