

Naše zn. 8987/2022-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/0

**Prostřednictvím E-ZAK**

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 21. června 2022

**Věc: Výstavba nástupiště v žst. Broumov**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 1:**

V ZTP zakázky je uvedeno: „5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY v části 5.1.1 Pro tuto stavbu nejsou vyžadovány nepřetržité výluky“. V Zadávací dokumentaci v části B\_8\_1\_Technická zpráva POV a B\_8\_2 Harmonogram Výstavby je navržena nepřetržitá výluka 44N. Žádáme zadavatele o vyjasnění rozporu v Zadávací dokumentaci.

**Odpověď:**

Je navržena pouze jedna nepřetržitá výluka staniční koleje č.2 a staniční koleje č.1 žst. Broumov v délce 44N pro realizaci stavby. To však nijak neomezí provoz/vlaky osobní dopravy od/do Meziměstí, které budou využívat nástupiště u 3. staniční koleje. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup cestujících přes vyloučené koleje k nástupišti u 3. staniční koleje.

**Dotaz č. 2:**

V návaznosti na předchozí dotaz se ptáme, ve kterém měsíci a roku má být Zahájení stavebních prací a kdy přesně má začít nepřetržitá výluka 44N. Rozpor v Zadávací dokumentaci v části B\_8\_1\_Technická zpráva POV, kde jsou uvedeny Předpokládané termíny výstavby, Zahájení stavby: 10/2021 a Konec stavby: 11/2022, a v Zadávací dokumentaci v části B\_8\_2 Harmonogram Výstavby je uvedena nepřetržitá výluka od 4. 10.2021 do 16. 11. 2021. Žádáme zadavatele o vyjasnění rozporu v Zadávací dokumentaci.

**Odpověď:**


Termíny na realizaci stavby a termíny nepřetržitých výluk v zadávací dokumentaci vznikly v době zpracování zadávací dokumentace. Nový předpoklad termínu pro zahájení stavebních prací je 10/2022 a termín konce stavebních prací je 11/2022. Výluky 1. a 2. staniční koleje jsou plánovány na 3.10.- 15.11.2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 21-06-2022



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace