

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 13143/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz 5)

Odpovědi k předmětné zakázce vyjádřené dopisem čj. 12500/2022-SŽ-SSZ-OVZ v sobě obsahují určité nelogičnosti. V odpovědi č. 2 se píše: Nacenění doplňkového IGP bude provedeno na základě doloženého podrobného GTP zpracovaného v Dokumentaci pro územní rozhodnutí. Proč má zhotovitel oceňovat něco, co již bylo provedeno a vyhodnoceno? Proč tedy složky SŽ nepřipraví projekt průzkumných prací (viz odpověď na dotaz č. 1) včetně odpovídajícího výkazu výměr již do zadávací dokumentace? Odstranila by se spekulace co se vlastně má v odpovídající položce v nabídce nacenit.

Odpověď na dotaz č. 5:

Součástí zadávací dokumentace je provedený a vyhodnocený podrobný GTP, který slouží jako podklad k nacenění doplňkového IGP a to včetně projektu doplňkového IGP.

Dotaz 6)

V odpovědi na dotaz č. 1 zadavatel přisuzuje vypracování Projektu inženýrskogeologického průzkumu (upozorňujeme, že tento pojem se objevuje pouze v odpovědi nikoliv v zadávací dekomunizaci) v průběhu 1. měsíce složkami SŽ. Toto bylo doplněno do harmonogramu prací se lhůtou 7 měsíců na vyhodnocení a zpracování doplňkového inženýrskogeologického průzkumu, tedy celkem 8 měsíců. Touto úpravou však byla zredukována možnost zpracování výsledku průzkumu na pouhé 4 měsíce (2. dílčí etapa), což je nedostatečné. Může zadavatel toto období prodloužit minimálně na 6 měsíců, které je minimální pro zpracování technického řešení k připomínce?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel trvá na tom, že je lhůta 4 měsíců na zapracování výsledků z doplňujících průzkumů dostatečná.

V Praze dne 30.6.2022

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2813642

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb5afcf9-667c-45e2-a2a3-369e662bd32c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2022 10:04:01



1cdef5e9-c9d7-4c06-949a-45283d1b476e