

# **DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava mostů v žst. Most n. n.“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: **Ing. Martin Kašpar**, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PŠČ 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

**Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:**

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3337/2020**

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B1370  
bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20GD-370

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostů v žst. Most n. n.**“, evid. č. **65020174** uzavřely dne 15. 09. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 19 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **12 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).“

### **Zdůvodnění:**

Důvodem prodloužení lhůty celkové lhůty pro dokončení Díla bylo zjištění velmi špatného stavebně technického stavu mostu v km 3,418 v TU 0702 oproti předpokladu v zadání. Na základě této skutečnosti byly zastaveny sanace mostu, most byl podepřen a bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na výměnu nosné konstrukce vč. stavebního povolení. Pozemky týkající se této stavby jsou v majetku ČD a.s. – RSM Praha a jejich odkoupení bylo nepřijatelné. Na základě toho bylo na Drážní úřad dne 20. 12. 2021 odesláno opravné stanovisko, které nevyžaduje odkup těchto pozemků s tím, že již nic nebrání ve vydání stavebního povolení. S touto skutečností je nutné provést majetkoprávní vypořádání ohledně výše uvedeného mostu. V současnosti je podepření mostu provedeno z prostředků Zhotovitele, za který platíme nájem s nejasným termínem ukončení. Na základě toho, se posouvá termín plnění, během kterého dojde k výměně podepření z našich zdrojů (podepření pomocí PIŽMA), bez platby nájemného. S finančními prostředky je ve Smlouvě počítáno do května 2022.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu

poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací (Příloha č. 5 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 18. 01. 2022

V Ústí nad Labem dne 14. 01. 2022

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....

Zhotovitel

**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

### Harmonogram postupu prací

měsíční HMG	leden	únor	březen	duben	květen
SO 002 Železniční most v ev. km 3,418					
7.1.2022 - 7.5.2022	5				
podepření nájem					
kontrola podepření					
demontáž podepření					