

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - KoterovČíslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 93-34-60/001Číslo ZBV:

01.4Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D.2.2.5 - DemoliceČíslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 93-34-60 - ŽST Plzeň-Koterov, demolice – křížení se silnicí i/20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato ZBV řeší navýšení demolice o 1 garáž a s tím související stavební práce. V PDPS byla dle archivní dokumentace navržena demolice garáží. Na základě skutečného stavu bylo zjištěno, že bude nezbytné nad rámec projektu provést znovu připojení 2 ks garáží na el. energii, vyklizení komunálního odpadu z garáží a jejich okolí, demolice stávajících plechových garáží a likvidaci základových pasů garáží ve větším rozsahu, než předpokládala PDPS, viz zápis ve SD ze dne 05.11.2020.

Provedení výše uvedených prací spojených s demolicí garáží je nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsaní a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí GR RSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 do Skupiny 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	561 148,33	561 148,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Michal Uhrin

datum 06 -09- 2022

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum 12 -09- 2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum 12 -09- 2022

podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Tomáš Kohout

datum 05 -09- 2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

MB.