

3.6.20.7

Změnový listEvidenční číslo a název Stavby:
5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - KoterovČíslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D.2.1.7 - TunelyČíslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 93-38-61/001Číslo ZBV:

05.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Stavba splňuje podmínky definované Usnesením vlády ČR č. 600 ze dne 28. června 2021. Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku pandemie onemocnění COVID 19 a/nebo v této souvislosti přijatých opatření orgánů veřejné moci.

Zhotovitel skutečně fyzicky prováděl v Rozhodném období práce na Stavbě dle uzavřené Smlouvy a to od 30.října 2020 do 30. dubna 2021. Zhotovitel provedl v Rozhodném období práce v rozsahu dle potvrzení Správce stavby.

Zhotoviteli nastaly v Rozhodném období ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie onemocnění COVID 19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých, za zvýšených nákladů učinil na Stavbě potřebná opatření, a tuto skutečnost doložil v souladu s PGR RSD ČR č. 6/2021 čestným prohlášením.

Zhotovitel zvolil způsob uplatnění nároku formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Mezi Zhotovitelem a Objednatel byl uzavřen Dodatek, jehož předmětem je i Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle Krizového zákona a neuplatnil na Objednateli žádný další finanční nárok.

Výše Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění je vyčíslena samostatnými položkami.
Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID 19 II č. pol. 06101 s měrnou jednotkou KPL.

Údaje v Kč bez DPH:

Náklady COVID-19 II OSTATNÍ SO	Náklady COVID-19 MOSTY	Náklady celkem
0,00	969 160,34	969 160,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Správce stavby	jméno	Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum 29-08-2022	podpis
----------------	-------	----------------------------	------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum 29-08-2022	podpis
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------	------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kohout	datum 23-08-2022	podpis
------------	-------	-------------------	------------------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: