

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava napájecích zdrojů v obvodu
SSZT Ústí n. L.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4197/2021, č. j. 18271/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

NTD group a.s.

se sídlem: Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045776, DIČ: CZ25045776

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka oddíl B, vložka 1169

bank. spojení: XXX , č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Ludkem Slejškou, obchodním ředitelem a prokuristou

Korespondenční adresa:

NTD group a.s., Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **D 22-21-M-G**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava napájecích zdrojů v obvodu SSZT Ústí n. L.**“, evid. č. **65021105** uzavřely dne 15. 10. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **7 740 833,80 Kč**

slovy: sedm miliónů sedm set čtyřicet tisíc osm set třicet tři korun českých a osmdesát haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/22/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní

stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 11 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 27. 09. 2022

V Ústí nad Labem, dne 23. 09. 2022

.....
Objednatel
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Luděk Slejška
obchodní ředitel a prokurista
NTD group a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 18059/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava napájecích zdrojů v obvodu SSZT Ústí n. L.

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65021105

Číslo původní Smlouvy: E650-S-4197/2021

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

ZBV č. 1 – Cheb osobní – RZZ 4. patro

ZBV č. 2 – PZS P155 km 11,485 Nová Role

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, SSZT Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): nepodléhá předběžnému souhlasu

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – Cheb osobní – RZZ 4. patro – Původně plánovaná výměna reléové baterie reléového staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Cheb nebyla realizována vzhledem k probíhající investiční akci „ETCS Plzeň (mimo) – Cheb“, která kompletně nahradí stávající technologii za elektronické stavědlo včetně napájecího zdroje.

ZBV č. 2 – PZS P155 km 11,485 Nová Role – Baterie přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P155 v km 11,485 v ŽST Nová Role nebyla nahrazena z důvodu aktivace nové technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení v rámci investiční akce „Doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky st. hr.“

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	8 199 300,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	8 199 300,00 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	7 740 833,80 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	0	0	0
MÉNĚPRÁCE	458 466,20	0	5,59
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	0		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			5,59

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	0	5,59
CELKEM	0	5,59

ZBV je: ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Cheb osobní – RZZ 4. patro	165 807,80	0,00	165 807,80	0,00
PZS P155 km 11,485 Nová Role	292 658,40	0,00	292 658,40	0,00
Celkem	8 199 300,00	0,00	458 466,20	7 740 833,80

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, NTD group a.s.

Jméno: XXX Datum: 19. 09. 2022 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 19. 09. 2022 Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 20. 09. 2022 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 20. 09. 2022 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 23. 09. 2022 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: XXX

Datum: 23. 09. 2022 Podpis

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny**Obsah**

ZBV č. 1 – Cheb osobní – RZZ 4. patro

ZBV č. 2 – PZS P155 km 11,485 Nová Role

ZBV č. 1 – Cheb osobní – RZZ 4. patro**4 - Sdělovací a zabezpečovací technika**

Původně plánovaná výměna reléové baterie reléového staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Cheb nebyla realizována vzhledem k probíhající investiční akci „ETCS Plzeň (mimo) – Cheb“, která kompletně nahradí stávající technologii za elektronické stavědlo včetně napájecího zdroje.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

ZBV č. 2 – PZS P155 km 11,485 Nová Role**4 - Sdělovací a zabezpečovací technika**

Baterie přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P155 v km 11,485 v ŽST Nová Role nebyla nahrazena z důvodu aktivace nové technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení v rámci investiční akce „Doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky st. hr.“

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Kategorizace ZBV:	
1.1	- Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2	- Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2	- Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1	- Železniční spodek
3.2	- Železniční svršek
4	- Sdělovací a zabezpečovací technika
5	- Energetika a elektrotechnika
6	- Ekologie, odpady, kácení
7	- Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8	- Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9	- Claimy, akcelerace, zpoždění
10	- Průzkumy, výzkumy
11	- Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: Oprava napájecích zdrojů v obvodu SSZT Ústí n. L.**Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO 01-01-01	165 807,80	0,00	165 807,80	0,00
2	SO 03-03-03	292 658,40	0,00	292 658,40	0,00
Celkem:		8 199 300,00	0,00	458 466,20	7 740 833,80