

Naše zn. 19028/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková
Telefon +420 972 422 242
E-mail VondrakovaV@spravazeleznic.cz
Datum 30. září 2022

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 18577/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění následných dodatečných informací (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava nástupišť v žst. Rumburk“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65022047

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti ze strany dodavatele:

- **ze dne 29.09.2022 (dotaz č. 2)**

Dotaz č. 2

Vážení, obracíme se na Vás s následující žádostí o vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace:

Dle zadávacích podmínek se účastník při vypracování harmonogramu prací musí řídit níže uvedenými termíny dle ZTP, bodu 5.1.4:

Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby (zahájení stavebních prací)		po nabytí účinnosti smlouvy předpoklad říjen 2022
0. etapa	Přípravné práce	Bez výluky	
1. etapa	Provizorní nástupiště	5N	27.10. – 31.10.2022
2. etapa	Poloostrovni nástupiště	max. 40N*	01.11. – 15.12.2022
3. Etapa	Vnější nástupiště	28N	předpoklad duben/květen 2023
4. Etapa	Dokončovací práce	Bez výluk	9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (dokončení stavebních prací – předpoklad 6/2023)**
	Ukončení stavby		15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (dodání DSPS, posouzení interoperability atd.- předpoklad nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla)**

**) Délka (zkrácení) této výlukové etapy je součástí hodnotících kritérií veřejné zakázky a bude tedy upřesněna až dle nabídky vítězného uchazeče.*

Zároveň platí, že stavební práce musí být dokončeny do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Vzhledem k tomu, že s ohledem na aktuální termín odevzdání nabídky nebude již s největší pravděpodobností možné zahájit práce na 1.etapě s původně plánovaným datem výluky od 27.10. 2022, bude dotčen i termín následné 2.etapy s datem plánované výluky od 1.11. do 15.12.2022.

Zkrácení této 2. výlukové etapy je hodnotícím kritériem, což znamená, že účastník zadávacího řízení by pro případné zkrácení etapy měl i s ohledem na klimatické podmínky znát období, ve kterém bude výluka probíhat.

S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o vyjádření, zda aktualizuje termíny výluk u 1. a 2. etapy nebo umožní dodavateli, aby sám provedl návrh výluk a rozvržení veškerých stavebních prací s dokončením do smluvně zakotvených 9ti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Výše uvedené termíny dle bodu 5.1.4 Zvláštních technických podmínek jsou pro splnění podmínek výběrového řízení zásadní a jakákoli jejich změna i s ohledem na financování této veřejné zakázky nepřípustná.

Zadavatel je toho názoru, že při aktuálně stanovené lhůtě pro podání nabídek lze stavební práce zahájit s dodržáním termínů stanovených v bodě 5.1.4 Zvláštních technických podmínek.

Pokud však nebude stanovené termíny možné splnit, ať už vlivem nepříznivého průběhu výběrového řízení či nedostatečné součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy, bude Zadavatel výběrové řízení ve smyslu odst. 18.1 Výzvy povinen zrušit.

Děkujeme za pochopení.

.....
Tomáš Helcl, DiS.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace