

Váš dopis zn.  
Ze dne 30. září 2022  
Naše zn. 28752/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Nikola Krumlová  
Telefon +420 972 342 062  
Mobil +420  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 3. října 2022

### **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64022054**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

#### **Oprava staničních kolejí v žst. Mimoň**

##### **Dotaz dodavatele č. 1:**

*V rámci prohlídky staveniště vyhlášené stavby jsme zjistili, že v kolejišti jsou osazeny výkolejky. V technické zprávě ani v předloženém soupisu prací se o nich nezmiňuje. Budou se demontovat a následně montovat? Pokud ano, bude doplněn soupis prací?*

##### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Ano, výkolejka Vk2 na kol. č. 4 se bude demontovat. Demontáž a zpětnou montáž provede Zadavatel vlastní kapacitou v termínech dle požadavku Zhotovitele. Soupis prací tudíž nebude doplňován.

##### **Dotaz dodavatele č. 2:**

*V rámci přípravy harmonogramu na práce plánované v 3. a 4. etapě máme dotaz: Budou výluky na sebe navazovat, nebo se budou prolínat, případně nebudou na sebe navazovat vůbec?*

##### **Odpověď zadavatele č. 2:**

Ano, Zadavatel předpokládá, že výluky jednotlivých staničních kolejí resp. vždy skupin kolejí, na sebe budou navazovat vyjma společné výluky kolejí č. 5 a 7, která se dle předpokladu Zadavatele uskuteční ještě v roce 2022. Etapizace výluk (dle Technické zprávy):

- I. Etapa: staniční koleje 5, 7 + výhybky 4, 7, 17, 18 v délce 30 dní, předpoklad realizace listopad-prosinec 2022,
- II. Etapa: staniční koleje 3, 5 + výhybky 3, 19 v délce 5 dní, předpoklad realizace rok 2023,

- III. Etapa: staniční koleje 3, 5 obě mezi námezničky (bude možná obsluha kol. 7) v délce 10 dní, bude bezprostředně navazovat na etapu II., předpoklad realizace rok 2023,
- IV. Etapa: staniční koleje 2, 4, 13x + výh. 5, 6, 13. Kolej 2 bude vyloučena od konce výh. 5 do km 100,440, kolej 13x bude vyloučena od začátku výh. 13 do km 100,480 v délce 30 dní, předpoklad realizace rok 2023.

Ing. Petr Vodička  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3048632

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1e2405bf-26fe-482b-b859-9f47ac40d46e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.10.2022 12:05:08



df1c3bd8-e73b-47f6-b1c2-648e2f40557c