

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2151/2022**

číslo smlouvy Zhotovitele: **06-06/2022**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GOLEM I. spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10958

Nová výstavba 225, 435 21, Obrnice

IČO 25005499, DIČ CZ25005499

Bankovní spojení: XXX, Číslo účtu:XXX

Zastoupena: Tomášem Ležalem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Nová výstavba 225, 435 21, Obrnice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Obvod OŘ ÚL, PO/DK, lokální klim. v DK - akce BOZP 2022**“, evid. č. VZ **65022029** uzavřely dne 18. 07. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 9., bod 9.7 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3., odstavce 3.1, 3.2 a 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

3.1 Cena bez DPH:	402 221,53 Kč
3.2 Výše DPH 21%:	84 466,73 Kč
3.3 Cena včetně DPH:	486 689,26 Kč

- 2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	392 297,37 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 10 989,18 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 20 913,34 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní-méněpráce+vícepráce)	402 221,53 Kč

- 2.3 Přílohy Smlouvy se tímto dodatkem doplňují o tuto novou přílohu:

„Příloha č. 6 : Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami (Příloha č. 6 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky dne 10. 10. 2022

Podepsáno elektronicky dne 05. 10. 2022

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Tomáš Ležal

jednatel
Golem I. spol. s r. o.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(dodávky, služby)

Název veřejné zakázky	„Obvod OŘ ÚL, PO/DK, lokální klim. v DK - akce BOZP 2022“
Evidenční číslo veřejné zakázky	VZ 65022029
Číslo původní Smlouvy	E650-S-2151/2022
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Změna umístění instalace klimatizačních jednotek v projektu.

Popis změny vč. odůvodnění:

V průběhu období platnosti smlouvy došlo ke změnám, kdy se musela z důvodu funkčnosti zařízení, instalace klimatizačních jednotek přesunout na nové umístění v místnostech z důvodu vedení a odvodu kondenzátu z vnitřní klimatizační jednotky, nebo najít vhodnější umístění venkovní klimatizační jednotky. Tento přesun jednotek a úpravy měly celkový vliv na použité množství materiálu či dimenze rozvodů.

Tyto položky jsou v příloze č. 1 tohoto změnového listu.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	392.297,37 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	392.297,37 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	402.221,53 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	20.913,34		5,33 %
MÉNĚPRÁCE	10.989,18		2,8 %
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			8,13 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		-
Hodnota změn tohoto ZL		8,13 %
CELKEM		8,13 %

Navržený způsob zatřídění změn:

§222/4

Změna použitého množství materiálu, změna umístění klimatizačních jednotek.

1) Zhotovitel: zástupce zhotovitele, název subjektu

Jméno: XXX

Datum: 20. 09. 2022

Podpis

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 20. 09. 2022

Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy

nebo vedoucího odborného útvaru:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 21. 09. 2022

Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 21. 09. 2022

Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 21. 09. 2022

Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: XXX

Datum: 21. 09. 2022

Podpis

Seznam příloh:

1) *Rozpis ocenění změn položek*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/99

Stavba: VÍCE A MÉNĚ PRÁCE - Obvod OŘ ÚL, PO/DK, lokální klim. v DK - akce BOZP 2022

KSO:

Místo: Obvod OŘ Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

IČ:

25005499

DIČ:

CZ25005499

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Bíba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

9 925,16

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 925,16	2 084,28
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 009,44