

3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.2.2.6 - Drobná architektura a oplocení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 93-34-70 - Plzeň-Koterov, úpravy oplocení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 93-34-70/001

Číslo ZBV:

03.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Vzhledem k tomu, že byla během realizace uzavřena ulice Velenická, byl od vlastníků sousedních pozemků č. 3607, 3601 a 3602 vznesen dodatečný požadavek na zřízení dvou dočasných vjezdů. Dle vyjádření AD ze dne 04.06.2021 nebyl požadavek na zřízení těchto dodatečných vjezdů vznesen při projednávání projektové dokumentace, nýbrž dodatečně v průběhu stavby.

Na základě výše uvedeného se jedná o skutečnost, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	144 007,71	144 007,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Michal Uhrin

datum 03-11-2022 podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum 11-11-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum 11-11-2022 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Tomáš Kohout

datum 01-11-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1/4