

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,

na základě pověření č. 2973 ze dne 01. 09. 2020

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1224/2021**

ISPROFOND: 500 312 0047

a

"Společnost Rumburk – Šenov"

Společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2020,

kteou uzavřeli následující společníci:

Správce společnosti

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Druhý společník

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

zastoupena: **Ing. Pavlem Mužíkem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s.,

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-21-003/DBAE**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov**“, evid. č. **65020189** uzavřely dne 23. 03. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, následně dne 08. 02. 2022 dodatek č. 1 a dne 24. 06. 2022 dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když veřejný zadavatel má povinnost uveřejnit do 3 měsíců od splnění smlouvy výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, uzavírají smluvní strany podle Smlouvy deklaratorní dodatek, aby provedly finanční bilanci a určily tak konečnou cenu Díla. Přílohou tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) je Závěrečná rekapitulace ceny dle SO a PS. Ke splnění Díla došlo dne 31. 08. 2022.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena na částku	308 272 696,35 Kč
Dodatkem č. 2 byla cena Díla navýšena o částku	24 749 697,34 Kč
<u>Dodatkem č. 3 byla cena Díla snížena o částku</u>	<u>845 899,35 Kč</u>

Celková konečná cena Díla je 332 176 494,34 Kč

Slovy tři sta třicet dva milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých třicet čtyři haléřů.

Zhotoviteli byla uhrazena cena ve výši celkem 332 176 494,34 Kč bez DPH.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve **pěti** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **tři** vyhotovení Zhotovitel.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Závěrečná rekapitulace ceny dle SO a PS

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 02. 12. 2022

V Ústí nad Labem dne 16. 11. 2022

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Pavel Mužík

člen představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Závěrečná rekapitulace ceny dle SO a PS

Příloha:

Závěrečná rekapitulace ceny dle jednotlivých SO a PS

Stavba:

Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov

Zhotovitel:

Společnost Rumburk - Šenov

Poř. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Celková částka v Kč
Oprava traťového úseku Rumburk - Velký Šenov			
1	PS 10-07-01	- Rumburk - Šluknov, kabelizace SSZT, ČD-T	9 362 811,06
2	PS 20-07-02	- Šluknov - V.Šenov, kabelizace SSZT, ČD-T	3 929 136,79
3	PS 10-08-01	- Rumburk - V.Šenov , úprava PZS	1 281 227,12
4	PS 20-08-02	- Šluknov - V.Šenov, úprava PZS	609 445,60
5	SO 10-01-01	- Železniční svršek Rumburk - Šluknov (včetně)	107 412 752,22
6	SO 10-02-01	- Železniční spodek Rumburk - Šluknov (včetně)	27 238 910,57
7	SO 10-02-01	URS - Železniční spodek Rumburk - Šluknov(včetně) ÚRS	4 638 139,25
8	SO 10-02-02	- Demolice opěr zaniklých mostů	1 710 232,80
9	SO 10-05-01	- Most km 0,653	4 221 021,60
10	SO 10-05-02	- Most km 1,271	3 547 148,79
11	SO 10-05-03	- Propustek km 2,430	890 964,89
12	SO 10-05-04	- Propustek km 2,622	954 439,79
13	SO 10-05-05	- Propustek km 4,496	2 831 770,28
14	SO 10-05-06	- Propustek km 4,620	3 188 771,71
15	SO 10-05-07	- Most km 5,625	8 993 206,02
16	SO 10-05-08	- Most km 8,303	3 035 424,42
17	SO 10-05-09	- Propustek km 8,917	1 703 737,04
18	SO 10-06-01	- Přejezd km 0,057 (3278)	46 378,58
19	SO 10-06-01	URS - Přejezd km 0,057 (3278) ÚRS	4 973,59
20	SO 10-06-02	- Přejezd km 0,180 (3531)	111 005,47
21	SO 10-06-03	- Přejezd km 0,770 (3532)	1 669 196,24
22	SO 10-06-04	- Přejezd km 1,385 (3533)	1 452 702,29
23	SO 10-06-05	- Přejezd km 2,565 (3535)	247 427,51
24	SO 10-06-06	- Přejezd km 4,560 (3537)	4 931,74
25	SO 10-06-07	- Přejezd km 7,020 (3538)	507 008,02
26	SO 10-06-08	- Přejezd km 8,971 (3540)	1 025 125,83
27	SO 10-06-09	- Přejezd km 9,251 (3541)	601 371,71
28	SO 20-01-01	- Železniční svršek Šluknov(mimo)- Velký Šenov	59 387 814,04
29	SO 20-02-01	- Železniční spodek Šluknov(mimo)- Velký Šenov	18 012 684,62
30	SO 20-02-01	URS - Železniční spodek Šluknov(mimo)- Velký Šenov URS	2 986 758,52
31	SO 20-03-01	- Nástupiště zast. Šluknov- zastávka	1 995 953,30
32	SO 20-03-01	URS - Nástupiště zast. Šluknov- zastávka URS	701 815,93
33	SO 20-04-01	- Úprava osvětlení nástupiště zastávka Šluknov- zastávka	464 081,09
34	SO 20-05-01	- Most km 9,869	3 615 381,78
35	SO 20-05-01.1	- Most km 9,869	365 226,91
36	SO 20-05-02	- Propustek km 10,236 - zrušení	90 491,87
37	SO 20-05-03	- Propustek km 10,260	1 247 368,54
38	SO 20-05-04	- Propustek km 10,692	1 107 833,63
39	SO 20-05-05	- Propustek km 10,777	738 703,81
40	SO 20-05-06	- Propustek km 11,209	638 494,86
41	SO 20-05-07	- Most km 12,357	2 753 041,49
42	SO 20-05-08	- Propustek km 13,140	1 071 319,60
43	SO 20-05-09	- Propustek km 13,305	1 166 259,76
44	SO 20-05-10	- Most km 14,306	3 777 033,32
45	SO 20-05-11	- Propustek km 15,134	2 997 961,45
46	SO 20-05-12	- Propustek km 15,483	272 493,05
47	SO 20-05-13	- Propustek km 16,166 - zrušení	78 024,27
48	SO 20-05-14	- Propustek km 16,193	1 109 872,50
49	SO 20-06-01	- Přejezd km 10,039(3542)	313 308,84
50	SO 20-06-02	- Přejezd km 10,244(3543)	1 110 296,90
51	SO 20-06-03	- Přejezd km 10,334(3544)	183 158,81
52	SO 20-06-04	- Přejezd km 10,601(3545)	405 227,93
53	SO 20-06-05	- Přejezd km 10,798(3546)	95 475,87
54	SO 20-06-06	- Přejezd km 11,542(3547)	254 285,29
55	SO 20-06-07	- Přejezd km 14,031(3549)	116 926,47
56	SO 20-06-08	- Přejezd km 14,661(3550)	797 417,62
57	SO 20-06-09	- Přejezd km 14,916(3551)	86 640,04
58	SO 20-06-10	- Přejezd km 15,051(3552)	155 151,48

Příloha: Závěrečná rekapitulace ceny dle jednotlivých SO a PS
Stavba: Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov
Zhotovitel: Společnost Rumburk - Šenov

Poř. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Celková částka v Kč
59	SO 20-06-11	- Přejezd km 16,160(3554)	732 091,55
60	SO 30-10-01	- Výstroj trati	2 560 308,82
61	SO 40-01-01	- Oprava staničních kolejí ŽST Šluknov	12 623 178,82
62	SO 98-98	- Všeobecný objekt	16 945 150,63
	Celkem	Oprava traťového úseku Rumburk - Velký Šenov	332 176 494,34
Celkem za stavbu Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov			332 176 494,34



Tomáš John
ředitel stavby



Ing. Jan Kazda
správce stavby