

Naše zn.: 23517/2022-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Mobil: +420 602 741 737
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

„Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) – Lysá nad Labem (včetně)“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Zadavatel zveřejňuje v náhradním termínu odpověď na dotaz č. 6 a zároveň provádí posun lhůty pro podání nabídek – viz Další sdělení zadavatele v závěru tohoto Dodatku.

Dotaz č. 6:

Zadavatel ve své zadávací dokumentaci v souladu s novelizací předpisu SŽ S4 předpokládá vypracování Projektu geotechnického průzkumu a následné schválení do 2 měsíců od zahájení prací jako plnění 1. dílčí etapy. Uvědomuje si zadavatel, že při takto stanoveném postupu může být množství a tím i cena za vlastní provedení polních a laboratorních prací geotechnického průzkumu uvedených v nabídce, stanovených na základě odborného odhadu množství zhotovitelem i významně odlišná od těchto prací schválených v rámci Projektu geotechnického průzkumu odbornými složkami zadavatele? Připouští tedy zadavatel, na základě uvedených skutečností, i případné vícepráce v této činnosti po 1. dílčí etapě, zvláště pokud poskytne zadavatel dle čl. 2. 1. ZTP relevantní podklady (předchozí stupeň PD) až vítěznému účastníkovi? Uveřejní relevantní podklady zadavatel již před podáním nabídky?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto Dodatku Projekt geotechnického průzkumu jako podklad pro zpracování nabídky.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s doplněním zadávací dokumentace v tomto Dodatku č. 6 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zadavatelem provedeno takové vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, které může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 03.08.2022 (původní datum stanovené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení) na den 04.01.2023, tedy tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 03 / 08 / 2022 nahrazeno: **05 / 01 / 2023** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 03 / 08 / 2022 nahrazeno: **05 / 01 / 2023** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha: Projekt geotechnického průzkumu

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11.05.2018

Správa železnic, státní organizace